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Zavérelna zprava Kontrolniho vyboru zastupitelstva mésta k usneseni
¢.ZM 1503 02 02 ze dne 26. 3.2015

Na zakladé usneseni €. ZM 15 03 02 02 ze dne 26. 3. 2015 se kontrolni vybor zabyval Setfenim pficin
zavad technického stavu plavecké haly v D&Ciné. Podrobnéjimu Setfeni se vénovala vyborem
ustanovena pracovni skupina tvofend ¢tyfmi Eleny kontrolniho vyboru. Je nutné konstatovat, Ze
Zetieni jako takové, bylo bohuZel velmi omezeno problémem netipiné dokumentace, kdy Cast, jak
bylo protokolarné doloZeno, byla znigena zaplavenim vodou v disledku technické zavady
na vodovodnim fadu. Daldi paré dokumentace nejsou k dispozici. Vysledky pracovni skupiny byly
pFedloZeny kontrolnimu vyboru dne 13. 5. 2015, byly upfesnény a jako celek schvaleny.

Kontrolni vybor :

1. Ocefiuje oteviené upozornéni na celou kauzu, ktera bude mit nasledky v technickych zavadach
plavecké haly i v budoucnu, zastupitelem Vaclavem Némeckem, které vychazelo z prukaznych
zjisténi.

2. Vyslovuje politovani nad tim, Ze vie se zatina fesit v dobé, kdy nelze vyuZit pravnich nastrojd,
které by umoznily zjednani napravy a vyvozovani osobni odpovédnosti.

3. Financovani stavby — dle Informacniho systému programového financovani (ISPROFIN) vydaného
Ministerstvem financi ze dne 26. 7. 2001 byla stavba plavecké haly realizovana z téchto zdroji:

vlastni zdroje 121641 000,- K&
ind. posuzované vydaje stat. rozpoctu (MSMT) 20 000 000,- K&
gkolsky urad sdruZené prostiedky 5 000 000,- K&
dotace z fondu Zivotniho prostiedi 3334 000,- K¢
celkové investi¢ni naklady 149 975 000,- K&

4. Pfi analyze pfitin zavad kontrolni vybor kromé& ,velmi 3patné prace” zhotovitele, kterym byla
firma SYNER spol. sr.o. (je moZné se ,pouze domnivat”’, kompletni projektovd dokumentace
vietné stavebniho deniku nebyly k dispozici) zaznamenal i znaénou neodbornost aZ diletantismus
tehdejiich zainteresovanych Ufednikii magistratu. Zminéné pochybeni Ize vycist i z protokolu
Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR, poskytovatele dotace na vytapéni plavecké haly, kde diky
nedodani podkladi k zavéreénému vyhodnoceni akce vterminu daném smlouvou se statnim
fondem, doglo ke korekci dotace s finanénim postihem vici méstu Décin.

5. Pfi zjisténi technickych zdvad dodlo k netdspé&Snym jednanim sfirmou Syner s.r.o. Nasledné
po doporuéeni pravni firmy bylo upusténo od soudniho sporu se zhotovitelem z diivodu
nemoZnosti dolofeni kompletni dokumentace a promigeni viech zakonnych Ihit

Na zakladé vysledku Zetfeni se kontrolni vybor shoduje na téchto zavérech a doporuduje:
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Kontrolni vybor se shoduje:

1.

Finanéni vyrovnani je nerealné, pravni nastroje diky promliéeni lhit nelze vyuZit

2. Zakonkrétni pochybeni pfi realizaci stavby a opravy stiechy plavecké haly nesou odpovédnost:

a) stavba

— PeadDr. Vladimir Medek, vté dobé starosta mésta — podepsal Dodatky ¢. 1,2 a 3 ke
smlouvé o dilo &.234/99, kde postupné dochazelo k navySovani ceny. Kontrolni vybor ma za
to, fe tyto dodatky nevznikly z potfeby nepfedvidatelnych udalosti, prace uvadéne
v dodatcich se mély zadat jako nové vefejné zakazky, a to zejména dprava venkovniho arealu
& vybaveni interiéru. Tyto véci byly dopfedu pFedvidatelné, tudiZ mély byt soucasti zadavaci
dokumentace ji7 pfi pfipravé investice. Toto se netykd prelozky termalni vody, kterou lze
povaZovat za nepfedvidatelnou udalost.

- Ing. Véroslav Machuta, technicky dozor investora — dle mandatni smlouvy uzaviené dne 6.
1. 2000 mél TDI vykonavat pro mandanta Mésto Dé&&in technicky dozor v pfedmétu pinéni
této smlouvy, kde napf. ... zajistuje projedndni dodatku a zmén projektu, které nezvysuji
ndkiady objektu, neprodiuzuji thiity vystavby a nezhorSuji parametry stavby... zajisti kontrolu
doddvek, které budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi... kontroluje
technologicky postup doddvanych praci... atd. Pfi osobnim jednani Ing. Machuta pfipustil
nedlslednost své prace.

- Ing. Pavel Sukdol, vté dobé vedouci odboru investic — Kontrolni vybor ma za to, Ze jako
vedouci pracovnik magistratu zodpovidal za stav véci, pfebiral a podepisoval spolu se
stavebnim dozorem realizovanou préaci a predavaci protokoly. Za velmi zavainé lze povaZovat
i fakt, e zastupitelstvo mésta v té dobé& dostavalo od odboru investic a technického dozoru
informace o bezproblémovém pribéhu stavby.

b} oprava

Odbor gkolstvi a kultury — v té dobé vécné pfisluiny k této problematice — Kontrolni vybor ma
za to, ¥e ze strany odboru nedoglo k patfi¢né odezvé na vyzvy feditele plavecké haly Ing.
lgora Bayera. Nedoslo k patfi¢né sou&innosti pfi zajistovani podkladd pro znalecky posudek
na posouzeni provedeni $ikmych stfech objektu plavecké haly v Décing, ktery byl objednan
dle objednavky & 1233/2010, dne 29. 7. 2010 a pfes neustalé upominky ze strany zhotovitele
i Ing. Bayera mohl byt zpracovan aZ vbfeznu 2011 z divodu neposkytnuti relevantnich
podkladd, (viz elektronicka komunikace)

Kontrolni vybor doporuduje:

1.

Nastavit funkéni mechanismy pro realizaci investi¢nich akci mésta s adresnou zodpovédnosti
konkrétnich pracovnikti magistratu (projektova &innost, vefejna zakazka, pribéh financovani,
désledna kontrola technicka i administrativni) a zajistit digitalizaci podkladii (zejména projektove
dokumentace, stavebnich denikd, zapist z kontrol atd.) pro naslednou archivaci

V zad4vaci dokumentaci, zejména pro vétsi investiéni akce, a pokud to neni vrozporu napf.
s poskytnutim dotace dle jednotlivych dotacnich programi, nastavovat vefejné zakazky s dalsimi



parametry soutéZe {ne jen obwykly parametr ,nejniZéi nabidkova cena®, ale napt. délka zaruéni
doby, cena opravy v pozaruéni dobé atd.)

Mapovat stav realizovanych akci a pfed vyprienim zarucnich lhit zkontrolovat aktualni stav a
provést zapis z kontroly za Uclasti technického dozoru investora (mésta) a autorského dozoru
(dodavatele)



