

U S N E S E N Í
z 19A. schůze rady města konané dne 23. listopadu 2023

Usnesení č. RM 23 19A 31 01

Rada města projednala problematiku spojenou s realizací veřejné zakázky s názvem „Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice, stavební úpravy objektu“ a v souladu s § 222 ZZVZ a

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2022-0250/OMH a v souvislosti s nutnými vícepracemi a po odečtení méněprací dochází k navýšení o 4.019.094,42 Kč bez DPH a prodloužení termínu realizace o 59 kalendářních dnů.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor města

Ing. Bc. Anna Lehká v. r.
náměstek primátora města
pro sociální problematiku
a životní prostředí