

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

**Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2015 (ZM 16 04 04 05 ze dne 27.04.2016)
(zpracováno v březnu 2016)**

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotičný titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
1	Děčín I-Děčín	B3	Oprava náhonu zámeckého rybníka	Oprava zdí.	664	664	0	ne	zrealizováno
2	Děčín I-Děčín	B3	Analýza rizik kontaminovaného území k odbahnění Zámeckého rybníka Děčín	Zámecký rybník je vlivem častých povodní neustále zanášen bahnem. Zbývá cca 1m vodní hladiny - jde o zachování života v rybníce.	350	350	0	ne	zrealizováno
3	Děčín I-Děčín	D2	Restaurování kaple Panny Marie Pomocné	Cílem projektu je restaurovat vrchní část kaple.	262	77	185	MK ČR	zrealizováno
4	Děčín I-Děčín	D2	Revitalizace nádvoří děčínského zámku	Odvodnění nádvoří zámku, revitalizace plochy včetně sadových úprav.	6 933	1 503	5 430	ROP SZ	zrealizováno
5	Děčín I-Děčín	H1	Revitalizace zázemí zámeckého areálu	Cílem projektu je v bezprostřední blízkosti objektu zámecké sýpky přispět k odstranění stávajících funkčních a estetických vad tohoto veřejného prostoru.	10 262	3 235	7 027	ROP SZ	zrealizováno
6	Děčín I-Děčín	H1	Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I	Cílem projektu je v bezprostřední blízkosti objektu zámecké sýpky přispět k odstranění stávajících funkčních a estetických vad tohoto veřejného prostoru.	9 571	1 958	7 613	ROP SZ	zrealizováno
7	Děčín I-Děčín	H1	Park Duchcovská x Plavební	V rámci revitalizace by bylo třeba ošetřit stromy, keře, záhony s trvalkami, zrekonstruovat cestní síť, vyměnit mobiliář.	300	300	0	ne	v přípravě
8	Děčín I-Děčín	H1	Park 2. polské armády	V rámci revitalizace by bylo třeba ošetřit stromy, keře, zlegalizovat cestní síť, doplnit mobiliář.	300	300	0	ne	v přípravě
9	Děčín I-Děčín	H2	Společenský dům Střelnice	Výměna hlavních vchodových dveří.	200	200	0	ne	zrealizováno
10	Děčín I-Děčín	H2	Výměna oken v budově B1	Výměna oken.	1 455	1 455	0	ne	zrealizováno
11	Děčín I-Děčín	H5	Oprava MK Tyršova, Labská	Oprava povrchů zálivu MAD ul. Tyršova (nově dlažba), oprava asfaltových povrchů v ul. Labská - koordinace se správci sítí.	1 100	1 100	0	ne	v realizaci
12	Děčín I-Děčín	H5	VO Smetanovo nábř., Labská a Nerudova opravy po povodních 2013	Oprava VO.	73	73	0	ne	zrealizováno
13	Děčín I-Děčín	H5	Rekonstrukce č.p. 445 k.ú. Děčín ul. 17.listopadu	Výměna oken.	541	541	0	ne	zrealizováno
14	Děčín I-Děčín	H5	PD - Lávká pro pěší přes kolejiště Východního nádraží	Rekonstrukce lávky.	247	247	0	ne	zrealizováno
15	Děčín I-Děčín	H5	Oprava chodníků Karla Čapka, Řetězová, Plavební	Oprava havarijních povrchů, bezbariérové úpravy - nové otevřené zdravotnické zařízení.	300	300	0	ne	v realizaci
16	Děčín I-Děčín	H5	Oprava plochy + odvodnění Masarykovo náměstí u č.p. 190/17	Jedná se o stavební úpravy zamezující zatékání vody do přilehlých nemovitostí.	170	170	0	ne	v realizaci
17	Děčín I-Děčín	H5	PD Rekonstrukce lávky přes východ. nádr. DC-004P	PD	36	36	0	ne	v realizaci
18	Děčín I-Děčín	H5	Oprava chodníku + schodiště ul. Kaštanová propojka Sládkova	Oprava povrchů (poškozené, špatně vypádaná plocha), oprava schodiště - koordinace s vlastníkem domu (bude provádět izolaci), školní jídelna.	800	800	0	ne	v přípravě
19	Děčín I-Děčín	H5	Revitalizace Krokova ul.	Napojení průmyslové zóny.	13 730	13 730	0	ne	v přípravě
20	Děčín I-Děčín	H5	Oprava Tyršova mostu	2.etapa opravy zábradlí na výtokové straně, součást cyklotrasy, s ohledem na provedení korozní průzkum je nutné postupně odstraňovat zjištěné závady.	1 000	1 000	0	ne	v přípravě
21	Děčín II-Nové Město	G1	Rekonstrukce a úprava akustických podmínek tělocvičny ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II-Děčín	Stávající parketová podlaha bude nahrazena novou, litou polyuretanovou, stropní desky budou nahrazeny novými SDK deskami a akustickými deskami.	3 370	3 370	0	ne	zrealizováno
22	Děčín II-Nové Město	H2	Rekonstrukce domova pro seniory	Rekonstrukce objektu A, B a C - včetně nástavby. Navýšení kapacity o 17 klientů.	12 690	1 903	10 787	ROP SZ	zrealizováno
23	Děčín II-Nové Město	H2	Revitalizace prostoru u domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	Realizaci projektu tak dojde např. k novému dopravnímu uspořádání uvnitř areálu, sadovým úpravám, bezbariérovému přístupu do areálu nebo vybudování volnočasových aktivit pro klienty domova pro seniory.	7 654	1 555	6 099	ROP SZ	zrealizováno
24	Děčín II-Nové Město	H4	Oprava nalezené dešťové kanalizace v tělese komunikace č. I/13 ul. Kamenická, Děčín	Jedná se o nalezenou dešťovou kanalizaci, která je v havarijním stavu a je nutná její výměna. Propouští do podloží nové komunikace.	1 400	1 400	0	ne	zrealizováno
25	Děčín II-Nové Město	H5	Oprava MK Nedbalova	Havarijní stav komunikace, koordinace se správci inženýrských sítí.	1 500	1 500	0	ne	zrealizováno
26	Děčín II-Nové Město	H5	Oprava MK Nerudova	Oprava příjezdové komunikace u garáží.	980	980	0	ne	zrealizováno
27	Děčín II-Nové Město	H5	Kamenická I/13 – chodníky a přechody pro chodce	V rámci rekonstrukce silnice se budou realizovat stavby bezpečnostních prvků, úpravy přechodů.	573	573	0	ne	v realizaci
28	Děčín II-Nové Město	H5	Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, Dc 2 (2. část - podél garáží)	Chybějící síť VO.	1 700	1 700	0	ne	v přípravě

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

**Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2015 (ZM 16 04 04 05 ze dne 27.04.2016)
(zpracováno v březnu 2016)**

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
29	Děčín III- Staré Město	E1	Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město - kamerový systém	Osazení dvou kamerových bodů na Starém městě, včetně jejich napojení.	2 120	318	1 802	IOP	zrealizováno
30	Děčín III- Staré Město	F2	Projektová dokumentace - Skatepark	Cílem projektu je realizace výstavby skateparku na pozemku p.č.2540/4 v k. ú. Děčín.	250	250	0	ne	v realizaci
31	Děčín III- Staré Město	H1	4. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	Revitalizace veřejného prostranství, včetně veřejného osvětlení a zabudování chrániček metropolitní sítě (bez nákladů na kamerový systém).	12 500	1 875	10 625	IOP	zrealizováno
32	Děčín III- Staré Město	H1	Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici	Jedná se o havárii jezu na řece Ploučnici, u firmy DAYMOON Děčín I - bortí se.	2 000	2 000	0	ne	v přípravě
33	Děčín III- Staré Město	H2	MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 - zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů	Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů.	5 141	1 786	3 355	OP ŽP	zrealizováno
34	Děčín III- Staré Město	H2	Plavecký areál Děčín - statika	Zkušební vrty.	484	484	0	ne	zrealizováno
35	Děčín III- Staré Město	H2	Zimní stadion č.p.638, Děčín I	Oprava nátěrů nos. oblouků vně objektu.	450	450	0	ne	zrealizováno
36	Děčín III- Staré Město	H2	Projektová dokumentace - Zimní stadion č.p. 638, Děčín I	oprava střešní krytiny a ocelových konstrukcí	500	500	0	ne	v přípravě
37	Děčín III- Staré Město	H5	Oprava Staroměstského mostu se sousoším (Zubatá bába)	Oprava spárování a nájezdů na most.	779	0	779	MK ČR	zrealizováno
38	Děčín III- Staré Město	H5	Oprava lávky DC-012P ul. Oblouková	Výměna mostovky v havarijním stavu.	500	500	0	ne	zrealizováno
39	Děčín IV- Podmokly	C5	Vybudování bezbariérového přístupu do DDM	Podání žádosti o dotaci na MŠMT ČR. Za pomoci dotace vybudovat bezbariérový přístup do DDM na Teplické ulici.	3 000	1 500	1 500	MŠMT ČR	v realizaci
40	Děčín IV- Podmokly	D1	Zabezpečení provozu informačního centra na hlavním nádraží	Dotace na personální zajištění provozu, nájem, energie, služby.	150	150	0	ne	zrealizováno
41	Děčín IV- Podmokly	D2	Údržba a rozvoj ferraty na Pastýřskou stěnu	Údržba, revize, rozvoj.	150	150	0	ne	zrealizováno
42	Děčín IV- Podmokly	D3	Provoz Kozí dráhy	Neděle s Kozí dráhou, kulturně-společenský program v rámci jízdy Kozí dráhy.	660	350	310	Fond ÚK + příspěvky obcí Kozí dráhy	zrealizováno
43	Děčín IV- Podmokly	H1	Revitalizace tržiště Podmokly	Úprava prostranství.	416	416	0	ne	zrealizováno
44	Děčín IV- Podmokly	H1	Obnova historické části Podmokel - územní studie	Cílem projektu je revitalizace vymezeného prostoru Podmokel. Řešeným územím je přibližně trojúhelníková plocha ohraničená ulicemi Teplická, Podmokelská, Pivovarská a Čs. mládeže.	712	712	0	ne	zrealizováno
45	Děčín IV- Podmokly	H1	Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války	Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války.	675	135	540	MO ČR	v realizaci
46	Děčín IV- Podmokly	H1	Park u kina Sněžník	V rámci revitalizace by bylo třeba ošetřit stromy, keře, záhony s trvalkami, zrekonstruovat cestní síť a zlegalizovat cesty, které jsou občany hojně využívány, vyměnit mobiliář.	100	100	0	ne	v přípravě
47	Děčín IV- Podmokly	H2	Přestavba víceúčelového sálu (soutěž o návrh) - objekt bývalé městské knihovny, Raisova ul.	Soutěž o návrh - víceúčelový sál.	100	100	0	ne	v přípravě
48	Děčín IV- Podmokly	H3	Metropolitní síť města - etapa 2 - část Labské nábřeží	Položení chrániček MAN v souběhu s akcí ČEZu.	1 500	1 500	0	ne	v přípravě
49	Děčín IV- Podmokly	H5	Oprava opěrné zdi v ul. Žižkova III. etapa (+ výhybna)	Jedná se o dokončení opravy havarijního stavu opěrné zdi.	2 000	2 000	0	ne	zrealizováno
50	Děčín IV- Podmokly	H5	Přechod pro chodce na Teplické ulici u Tesca	Dokončení projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na SFDI v roce 2016 za pomoci dotace ze SFDI v předpokládané výši 85% (podání žádosti o dotaci ze SFDI na realizaci v IV/2015, bude-li vyhlášeno II. kolo výzvy, příp. v I.2016).	50	50	0	ne	v přípravě
51	Děčín V- Rozbělesy	H3	Metropolitní síť města - etapa 4 - část Dělnická	Položení chrániček MAN v souběhu s akcí opravy chodníku.	100	100	0	ne	zrealizováno
52	Děčín V- Rozbělesy	H5	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	Jedná se o rekonstrukci MK Dělnická, výměna sloupů VO, bezpečnostní prvky.	3 611	3 611	0	ne	v realizaci
53	Děčín V- Rozbělesy	H5	Prodloužení MK Ovocná	Vybudování nového napojení.	1 500	1 500	0	ne	v realizaci
54	Děčín VI- Letná	G1	Zpracování prováděcí dokumentace a realizace projektu: ZŠ Vojanova – oprava kanalizace	Oprava kanalizace včetně přípojky. Vypouštěná voda z bazénu neodtéká, drží se ve strojovně. Kanalizace se hroutí.	750	750	0	ne	v realizaci
55	Děčín VI- Letná	H1	Lesopark U Kaple	Parková plocha zahrnující lesopark, travnatou plochu kolem ul. U Kaple, dětské hřiště, prostor kolem kaple sv. Jana Nepomuckého. V rámci revitalizace by bylo třeba ošetřit stromy, keře, zrekonstruovat cestní síť, doplnit mobiliář a dětské hřiště - pouze prořez.	100	100	0	ne	v přípravě

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

**Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2015 (ZM 16 04 04 05 ze dne 27.04.2016)
(zpracováno v březnu 2016)**

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotičný titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
56	Děčív VI-Letná	H1	Lesopark U Kaple	Parková plocha zahrnující lesopark, travnatou plochu kolem ul. U Kaple, dětské hřiště, prostor kolem kaple sv. Jana Nepomuckého. V rámci revitalizace by bylo třeba ošetřit stromy, keře, zrekonstruovat cestní síť, doplnit mobiliář a dětské hřiště - pouze proez.	300	300	0	ne	v přípravě
57	Děčív VI-Letná	H2	Bytový dům - Lidická 21, Děčín VI	Oprava střechy a fasády.	400	400	0	ne	zrealizováno
58	Děčív VI-Letná	H5	Oprava MK Školní a U Tvrze	Rozšíření parkovacích stání.	42	42	0	ne	zrealizováno
59	Děčív VI-Letná	H5	Rekonstrukce MK Štursova	Dokončení konečné povrchové úpravy – bezpečné.	800	800	0	ne	v přípravě
60	Děčív VI-Letná	H5	Oprava chodníků Slezská	Oprava havarijních povrchů, bezbariérové úpravy.	250	250	0	ne	v přípravě
61	Děčín VII-Chrochvice	H5	Odvodnění parkoviště a ul. Školská	Odvodnění.	559	559	0	ne	zrealizováno
62	Děčín IX-Bynov	G1	Snížení energetické náročnosti ZŠ Na Pěšině	rekonstrukce objektu	400	400	0	ne	v přípravě
63	Děčín IX-Bynov	H2	DPS Jindřichova 337, Děčín IX	Výměna okenních otvorů a vchodových dveří.	2 800	2 800	0	ne	zrealizováno
64	Děčín IX-Bynov	H5	Oprava MK V Kolonii	Rekonstrukce MK + VO.	199	199	0	ne	zrealizováno
65	Děčín IX-Bynov	H5	Oprava chodníků Na Pěšině	Oprava havarijních povrchů, bezbariérové úpravy - přilehlé školské zařízení, bytová zástavba.	1 200	1 200	0	ne	v přípravě
66	Děčín XI-Horní Žleb	B3	Sanace skal ul. Pod Svahem	Sanace.	9 615	3 811	5 804	OP ŽP	zrealizováno
67	Děčín XIV-Dolní Žleb	C1	Převoz Dolní Žleb - nové plavidlo	Pořízení nového plavidla přívozu v Dolním Žlebu.	2 000	2 000	0	ne	v realizaci
68	Děčín XV-Prostřední Žleb	H4	Oprava kanalizace Labské nábf., Prostřední Žleb	oprava kanalizace	650	650	0	ne	v přípravě
69	Děčín XV-Prostřední Žleb	H5	Obnova komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu - PD	Zadání zpracování projektové dokumentace - dle schválené varianty na realizaci obnovy komunikace v roce 2016 za pomoci dotace z MD ČR.	290	290	0	ne	zrealizováno
70	Děčín XV-Prostřední Žleb	H5	Rekonstrukce mostu DC-018P Lesná u Dc	Havarijní stav, mostní provizorium – nájem, jediná přístupová komunikace pro obyvatele.	1 580	1 580	0	ne	v realizaci
71	Děčín XXI-Horní Oldřichov	H1	Oprava dešťové kanalizace ul. Jelení, Horní Oldřichov	Jedná se o dešťovou kanalizaci, která odvádí dešťové a balastní vody z lokality ul. Jelení. Je propadlá a nefunkční dochází k vyplavování okolních rodinných domů a vytékání na místní komunikaci.	2 000	2 000	0	ne	v realizaci
72	Děčín XXI-Horní Oldřichov	H4	Aktualizace projektové dokumentace na výstavbu kanalizačního řadu v lokalitě Horní Oldřichov	Zaktualizování zpracované PD pro podání žádosti o dotaci.	100	100	0	ne	zrealizováno
73	Děčín XXII-Václavov	H5	Úprava sítě VO - ul. Hraniční, Třebovská, Václavovská, Chrástecká, Na Kopečku, Dc 22 (souč. s ČEZ, a.s.)	Nevyhovující technický stav sítě VO, vyvolaná stavba ČEZ – ručí sloupy, kabelové rozvody – nové zemní vedení.	5 500	5 500	0	ne	zrealizováno
74	Děčín XXIV-Krásný Studenec	G1	Zpracování prováděcí dokumentace a realizace projektu: MŠ Krásný Studenec – oprava střechy a tří stěn	Oprava střešního pláště a zateplení tří stěn objektu.	1 420	1 420	0	ne	zrealizováno
75	Děčín XXVII-Březiny	H1	Revitalizace sídliště Březiny - PD	Zpracování projektové dokumentace ke SP a podkladů pro podání žádosti o dotaci na MMR k realizaci v roce 2016.	908	908	0	ne	zrealizováno
76	Děčín XXXII-Boletice n/L	H2	DPS Přímá 397 a 398, Děčín XXXII	Výměna okenních otvorů a vchodových dveří.	2 400	2 400	0	ne	zrealizováno
77	Děčín XXXII-Boletice n/L	H4	Oprava propadlé dešťové kanalizace ul. V sídlišti, Děčín XXXII	Jedná se o propadlou dešťovou kanalizaci pod místní komunikací v sídlišti, Děčín XXXII, v úseku cca 34m.	1 000	1 000	0	ne	zrealizováno
78	Děčín XXXII-Boletice n/L	H5	Oprava chodníků Čsl. partyzánů x Májová	Oprava havarijních povrchů, bezbariérové úpravy, plochy pro nádoby na komunální odpad.	400	400	0	ne	v přípravě
79	Děčín XXXII-Boletice n/L	H5	Velkoplošná oprava MK Janáčkova, Boletice	Oprava poškozených povrchů - dokončení konečné povrchové úpravy – bezpečné.	600	600	0	ne	v přípravě
80	Děčín XXXIII-Nebočady	H5	Velkoplošná oprava MK Nebočady, Všeraz, Šmordov.	Oprava povrchů.	600	600	0	ne	částečně zrealizováno
81	Děčín XXXIV-Chlum	H5	Oprava MK na Chlum	Havarijní stav komunikace, krajnice, svahů.	350	350	0	ne	v přípravě
82	Děčín XXXV-Lesná	H5	Rekonstrukce mostu DC-019P Lesná u Dc	Havarijní stav mostu, most provizorně podepen, omezená tonáž, jediná přístupová cesta na přilehlé polnosti, propojka směr Verneřice.	1 580	1 550	30	Člověk v tísni	v realizaci
83	celoplošné	A1	Zapojení OHK do procesu připomínkování obecně závazných vyhlášek a nařízení města	Revize stávajících vyhlášek a nařízení města, připomínování nových.	0	0	0	ne	zrealizováno
84	celoplošné	A3	Burza zaměstnavatelů	Uspořádání burzy zaměstnavatelů v prostorách ve vlastnictví města v koordinaci s akcí "burza škol".	80	20	60	OPZ (PO1)/vystavovatelé	zrealizováno
85	celoplošné	C1	Zapojení podnikatelů prostřednictvím OHK do tvorby ÚP	Sestavení pracovní skupiny na základě požadavků z OHK k připomínkování ÚP - I. Q 2015.	0	0	0	ne	zrealizováno

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2015 (ZM 16 04 04 05 ze dne 27.04.2016) (zpracováno v březnu 2016)									
Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
86	celoplošné	C1	Prověřit v novém územním plánu možnost dalších napojení labské vodní cesty na silniční síť i železniční síť	V rámci tvorby ÚP kontrolovat plnění požadavků města, zda jsou požadavky města na lepší napojení překladišť stávajících, či nových potencionálních na silniční i železniční síť zohledněny.	0	0	0	ne	v realizaci
87	celoplošné	C2	Zpracovat do nového územního plánu optimální napojení města na dálniční síť	V rámci připomínkovacího řízení územního plánu zohlednit požadavky obyvatel a navrhnout optimální variantu.	0	0	0	ne	v přípravě
88	celoplošné	C3	Zapojení veřejnosti a podnikatelů do tvorby vnitroměstských cyklotras včetně procyklistických opatření a spolupráce s dalšími subjekty	Vytvoření pracovní skupiny, která se bude podílet na procesu tvorby vnitroměstských cyklotras a procyklistických opatření; pravidelné, cca 1/4 roční schůzky, příp. e-mailová korespondence. Vytvoření Programu rozvoje cyklistických tras.	0	0	0	ne	v realizaci
89	celoplošné	C3	Využití nabídky činností národního cyklokoordinátora a Asociace cyklistických měst	Vední PS, audit cyklistické politiky (zahájení prací na cyklogenerelu), medializace aktivit, tipy na výlety a vzorová prezentace, realizace kurzu pro úředníky pro plánování cyklo ve městě.	100	100	0	ne	v realizaci
90	celoplošné	C4	Příprava základního schématu nového odbavovacího systému	Práce na tvorbě základního schématu nového odbavovacího systému.	0	0	0	ne	zrealizováno
91	celoplošné	C5	Bezbariérová trasa č. 1 - další projektová příprava	Zpracování PD na bezbariérové úpravy v Podmoklech (v souladu se schválenou trasou č. 1 a Studii Podmokly) pro podání žádosti na SFDI v roce 2016.	500	500	0	ne	v přípravě
92	celoplošné	C6	Jednání o nevyužitých objektech a pozemcích ČD a SŽDC na území města	Zpracování PD na bezbariérové úpravy v Podmoklech (v souladu se schválenou trasou č. 1 a Studii Podmokly) pro podání žádosti na SFDI v roce 2016.	0	0	0	ne	zrealizováno
93	celoplošné	D1	Marketing	Zhotovení / dotisk propagačních materiálů (průvodce městem, videomedailonky), reklama / inzerce, účast na veletrzích, členství v destinačních agenturách.	310	310	0	ne	zrealizováno
94	celoplošné	D1	Provoz výletní lodi	Dotace na provoz výletní lodi.	300	300	0	ne	zrealizováno
95	celoplošné	D2	Obnova a údržba navigačního značení pro turisty	Rozšíření navigace o infocentra a ferratu.	190	190	0	ne	zrealizováno
96	celoplošné	D1	Provoz výletní lodi	Dotace na provoz výletní lodi.	300	300	0	ne	zrealizováno
97	celoplošné	D2	Obnova a údržba navigačního značení pro turisty	Rozšíření navigace o infocentra a ferratu.	190	190	0	ne	zrealizováno
98	celoplošné	D2	Příprava PD pro rozvojové záměry dle SPRM	1) Pastýřská stěna – zóna aktivního odpočinku pro obyvatele a návštěvníky města, 2) Kvádrberk – lesní tělocvična.	100	100	0	ne	v přípravě
99	celoplošné	D3	Slavnosti Lodníka Josefa	Zahájení plavební sezóny na Labi a turistické sezóny v Děčíně, přivezení jara do Děčína.	50	50	0	ne	zrealizováno
100	celoplošné	E1	Navýšení počtu zaměstnanců Městské policie	Přijetí nových čekatelů na cílový stav 60 lidí.	1 200	1 200	0	ne	zrealizováno
101	celoplošné	E1	Asistent prevence kriminality a Romský mentor	Pokračování projektu asistent prevence kriminality a Romský mentoring.	1 500	300	1 200	MV ČR	zrealizováno
102	celoplošné	E1	Informační systém Městské policie	Pořízení nového informačního systému s napojením na další agendy města.	0	0	0	ne	zrealizováno
103	celoplošné	E1	Modernizace technického vybavení MP	Modernizace vozového parku MP - nákup nových vozidel.	500	500	0	ne	zrealizováno
104	celoplošné	E3	Systém zadávání sociálně odpovědných veřejných zakázek	Zavedení systému.	0	0	0	ne	v realizaci
105	celoplošné	E4	Navýšení kapacit rodinného poradenství	Organizace POPSJ - Krizová poradna navýší své kapacity prostřednictvím navýšení pracovního úvazku rodinné a manželské poradkyni (z DPP na DPČ 0,25 úvazku) a navýšení pracovního úvazku psycholožce (z DPP na DPČ 0,25).	0	0	0	ne	zrealizováno
106	celoplošné	E5	Spolupráce s NNO a dalšími subjekty v rámci komunitního plánování a podpora dobrovolnictví v sociálních službách	Do 6/2015 komunitní plánování financováno z projektu "Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně", nadále pak v rámci běžné pracovní náplně. Jde o tvorbu KP a jeho následnou implementaci.	120	0	120	OP LZZ	zrealizováno
107	celoplošné	F1	Akce určené seniorům	Cílem na rok 2015 je zmapovat akce určené seniorům. V rámci projektu "Od analýz ke koordinaci" proběhne dotazníkové šetření, které v tomto zmapování napomůže.	47	0	47	OP LZZ	zrealizováno
108	celoplošné	F1	Koncepce rozvoje vzdělávání	OŠK ve spolupráci se školskou komisí a řediteli škol vytvoří pracovní skupinu.	0	0	0	ne	zrealizováno
109	celoplošné	F1	Spolupráce s městem Litoměřice	Cílem je navázat spolupráci s městem Litoměřice, které již má zkušenosti s tvorbou a naplňováním prarodinné politiky.	0	0	0	ne	zrealizováno

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2015 (ZM 16 04 04 05 ze dne 27.04.2016)
(zpracováno v březnu 2016)

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
110	celoplošné	F1	Portál prorodinné politiky	Cílem je tvorba a spuštění webu prorodinné politiky, kde se občanům dostanou informace o školství, zdravotnictví, péči o seniory, poradenství, tipy pro volný čas atd.	0	0	0	ne	zrealizováno
111	celoplošné	F1	Příměstské tábory I. fáze	Cílem je zjistit počet příměstských táborů organizovaných napříč městem Děčín a analyzovat jejich možnosti, posoudit jejich dostatečnost, pomoci s propagací případně zvážit podporu.	0	0	0	ne	zrealizováno
112	celoplošné	F1	Vzdělávání a poradenství pro rodiče I. fáze	Cílem je vytvořit spolupráci v rámci města, DDM, Rákosníčka, Běláška a dalších rodinných organizací, která bude propagovat a podporovat vzdělávání a poradenství pro rodiče na rodičovské dovolené, analyzovat možnosti podpory do dalších let.	0	0	0	ne	zrealizováno
113	celoplošné	F1	Spolupráce s ČVUT	Cílem je analyzovat možnosti spolupráce s VŠ, zahájit jednání v koordinační skupině Seniori komunitního plánování.	0	0	0	ne	zrealizováno
114	celoplošné	F1	Prorodinné klima ve firmách ve spolupráci MM Děčín a OHK	Cílem je ve spolupráci MM Děčín a OHK zjistit možnosti prorodinného klimatu ve firmách, podporovat a propagovat firemní prorodinné tendence.	0	0	0	ne	v realizaci
115	celoplošné	F1	Program prevence v oblasti kriminality páchané na seniorech	Cílem je ve spolupráci s MP vytvořit systém témat a lokalit, kde proběhnout přednášky na téma kriminality páchané na seniorech.	0	0	0	ne	v realizaci
116	celoplošné	F2	Navýšení dotačních prostředků odboru školství a kultury na podporu aktivit v oblasti kultury na rok 2015	Zajištění dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury a sportu.	254	254	0	ne	zrealizováno
117	celoplošné	F2	Mezinárodní hudební festival 16. ročník Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau a Pírna	Organizační zajištění soutěže big bandů ve SD Střelnice a přehlídka na volné scéně v Děčíně, slavnostní vyhlášení vítězů a koncert.	1 000	250	750	Fond budoucnosti, MŠMT ČR, MK ČR, Vyšegrádský fond, Ústecký kraj	zrealizováno
118	celoplošné	F2	Městské slavnosti Děčín 2015	Soubor kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost od malých dětí až po seniory (slavnostní průvod, ohňostroj, vystoupení hudebních skupin, atrakce a soutěže pro děti, streetballový turnaj, adrenalin challenge, historické trhy na zámku, odpoledne nejen pro seniory, dětský den, mezinárodní floristická soutěž, sochařské sympozium v Zámeckém parku atd.	1 600	1 000	600	Ústecký kraj, sponzoři a partneři slavností	zrealizováno
119	celoplošné	F2	Piana v ulicích	Podobně jako v jiných městech ČR vytvářet v Děčíně místa pro umístění piana k volnému užití obyvateli i návštěvníky města.	17	17	0	ne	zrealizováno
120	celoplošné	F2	Rozšíření a zkvalitnění rezervačního portálu "Vstupenka Děčín"	Rozšíření rezervačního vstupenkového systému bude směřovat ke komplexní nabídce všech akcí pořádaných na území města a v blízkém okolí.	150	100	50	Potenciální uživatelé systému	zrealizováno
121	celoplošné	G1	Specializované učebny technických a přírodovědných předmětů	Navýšení počtu specializovaných učeben technických a přírodovědných předmětů - popularizace vědy a výuky technických a přírodovědných předmětů, vyšší možnosti absolventů uplatnit se na trhu práce.	55 000	0	55 000	MŠMT ČR	částečně zrealizováno
122	celoplošné	H5	Běžná údržba majetku	Běžná údržba místních komunikací, mostů, opěrných zdí, odvodňovacích prvků, příslušenství místních komunikací; odstranění havarijních situací; bodové a letmé výpravy AB vozovek, opravy AB vozovek tryskovou metodou; bodové opravy chodníků.	8 430	8 430	0	ne	zrealizováno
123	celoplošné	I1	Zavedení manažerského informačního systému	V rámci projektu č. 09 Elektronizace služeb.	1 100	165	935	IOP/Výzva 09	zrealizováno
124	celoplošné	I1	Integrace agendových systémů	V rámci projektu č. 09 Elektronizace služeb.	3 500	521	2 979	IOP/Výzva 09	zrealizováno
125	celoplošné	I1	Rozvoj služeb přes mobilní aplikaci	Rozšíření funkcionalit mobilní aplikace Děčín.	100	15	85	IROP	zrealizováno
126	celoplošné	I2	Digitalizace	V rámci projektu č. 09 Elektronizace služeb.	4 500	675	3 825	IOP/Výzva 09	zrealizováno
CELKEM					236 040	110 003	127 537		

užité zkratky:

CR	Cestovní ruch
ČD	České dráhy
ČVUT	České vysoké učení technické
DDM	Dům dětí a mládeže

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2014-2020 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2015 (ZM 16 04 04 05 ze dne 27.04.2016)
(zpracováno v březnu 2016)

Pořadí	Lokalita	Kód rozvojového cíle	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotační titul	Stav realizace
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů		
DPS			Dům s pečovatelskou službou						
IOP			Integrovaný operační program (2007-2013)						
IPRM			Integrovaný plán rozvoje města Děčín						
IS			Informační systém						
KP			Komunitní plán města Děčín						
MAD			Městská autobusová doprava						
MAN			telekomunikační metropolitní síť						
MD ČR			Ministerstvo dopravy ČR						
MK			Místní komunikace						
MK ČR			Ministerstvo kultury ČR						
MM			Magistrát města						
MMR			Ministerstvo pro místní rozvoj						
MO ČR			Ministerstvo obrany ČR						
MŠ			Mateřská škola						
MŠMT ČR			Ministerstvo školství a kultury ČR						
MV ČR			Ministerstvo vnitra ČR						
NN			Nízké napětí						
OHK			Okresní hospodářská komora Děčín						
OP LZZ			Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost						
PD			Projektová dokumentace						
PO			Prioritní osa						
SD			Společenský dům						
SFDI			Státní fond dopravní infrastruktury						
SPRM			Strategický plán rozvoje města						
SŽDC			Správa železniční dopravní cesty						
ROP SZ			Regionální operační program NUTS II Severozápad						
SP			Stavební povolení						
ÚP			Územní plán						
VO			Veřejné osvětlení						
VS			Vysoká škola						
ZŠ			Základní škola						