

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 27 (SPRM)

Zásobník projektů Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2025

Zpracovaný ke dni 31.03.2025 (č. usnesení RM 25 12 31 01 ze dne 24.06.2025)

Pořadí projektů	Lokalita	Název projektu	Orientační náklady projektu (tis. Kč)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti
1	Děčín I-Děčín	Odbahnění Zámeckého rybníka	130 000	2024	2027	PD
2	Děčín I-Děčín	Pohádková kašna na Masarykově náměstí - III. část, návrat soch	20 000	2026	2028	Bylo podáno odvolání proti rozhodnutí ÚOHS. Rozklad byl zamítnut. Byla podána správní žaloba. Pokuta 120 000 Kč. Vernisáž proběhla 11/24.
3	Děčín I-Děčín	Zámek Děčín - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	15 000	2026	2027	PD
4	Děčín I-Děčín	Navigační systém, úprava mobiliáře přístaviště, zatraktivnění prostoru před TIC, smart systémy	2 300	2025	2026	podaná žádost o dotaci, v přípravě
5	Děčín I-Děčín	Oprava Tyršova mostu - protikorozní ochrana středního pole pod mostovkou	6 000	2025	2025	PD k výběru bude zpracována, povolení stavby bude vyřízeno
6	Děčín I-Děčín	Oprava Tyršova mostu - SO211, oprava revizní lávky u pravobřežní opěry	650	2025	2025	PD k výběru bude zpracována, povolení stavby bude vyřízeno
7	Děčín I-Děčín	Oprava Tyršova mostu - sanace chodníkové desky a obnova okapnic	1 000	2025	2025	PD k výběru bude zpracována, povolení stavby bude vyřízeno
8	Děčín I-Děčín	Rekonstrukce chodníku Tyršova ul. u Parolodi	3 500	2025	2025	PD bude zpracována včetně povolení stavby
9	Děčín I-Děčín	Zámek Děčín - Skleník u Zahradnického domku	1 500	2026	2026	xxx
10	Děčín I-Děčín	ZŠ Komenského nám. - bezbariérovost ZŠ	4 800	2027	2028	studie
11	Děčín I-Děčín	ZŠ Komenského nám. - zkvalitnění vnitřní konektivity školy	10 000	2026	2027	PD
12	Děčín I-Děčín	ZŠ Komenského nám. - změna užívání ŠD na ZŠ vč. bezbariérových úprav v objektu ŠJ Sládkova, Děčín I	9 000	2026	2027	PD
13	Děčín I-Děčín	Revitalizace Komenského náměstí	500	2025	2025	vystavená objednávka (OSIT)
14	Děčín I-Děčín	Revitalizace zpevněných ploch u domu č.p. 224/4, Děčín I, ul. Duchcovská	887	2025	2026	PD
15	Děčín I-Děčín	PD na rekonstrukci mostu U Plovárny DC-011P	200	2025	2027	v přípravě
16	Děčín I-Děčín	Studie prostoru a návrh ozelenění v prostoru mezi knihovnou a Labem	1 070	2020	2027	studie
17	Děčín I-Děčín	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše	1 000	2021	2027	studie
18	Děčín I-Děčín	Oprava zábradlí na Šibeničním vrchu	2 900	2023	2027	PP - Zápis č.11/2023 z Porady k projektům dne 14.11.2023 - 4. Šibeniční vrch - bude jednat Ing. Smíšek s vlastníkem objektu.
19	Děčín I-Děčín	Plán péče o park na Mariánské louce	500	2025	2027	Je třeba vytvořit Plán péče o park na Mariánské louce, nejdříve dřeviny zaměřit. Je třeba popsat cílový charakter louky a postupně zde provádět práce v souladu s vizí. Je třeba vytvořit cestní síť a napojení na Lávkou přes Labe.
20	Děčín I-Děčín	Rekonstrukce místní komunikace a zpevněných ploch Smetanovo nábřeží p.p.č. 163/1, 2342/3, 2880 a 2881, k.ú. Děčín	2 400	2024	2027	PD
21	Děčín I-Děčín	Oprava parkoviště ul. Ve Vilách u zimního stadionu	5 000	2026	2026	PD
22	Děčín I-Děčín	Plavecký areál Děčín - Výměna celoplošného prosklení vstupní haly včetně změny odbavovacího systému Aquaparku Děčín	8 000	2026	2027	předáno na odd. přípravy a realizace staveb k realizaci
23	Děčín I-Děčín	Plavecký areál - Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín modernizací 50 m bazénu zastřešením a výstavbou nového zázemí	50 000	2026	2027	xxx
24	Děčín I-Děčín	Plavecký areál Děčín - úprava Wellness - saunový svět	20 000	2027	2028	xxx
25	Děčín I-Děčín	Plavecký areál Děčín - nový tobogán - PD a realizace	4 000	2027	2028	xxx
26	Děčín I-Děčín	Plavecký areál Děčín - zavlažovací systém ve venkovním areálu	400	2028	2028	xxx
27	Děčín I-Děčín	Plavecký areál Děčín - Přemístění dětského brouzdaliště	10 000	2027	2028	xxx
28	Děčín I-Děčín	Plavecký areál Děčín - doplnění kamerového systému a ozvučení vnitřních a venkovních prostor	400	2026	2026	předpoklad realizace 06/2026
29	Děčín I-Děčín	Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ul.-PD - projekt PaR 2018	15 000	2024	2026	PD + SP
30	Děčín I-Děčín	Chodník k Mariánské louce, ul. U Plovárny	600	2024	2026	xxx
31	Děčín I-Děčín	Oprava opěrné zdi u Zámeckého rybníka - 2. etapa - u zábradlí ze strany od ÚP - ul. U Plovárny	300	2024	2027	záměr
32	Děčín I-Děčín	Rekonstrukce chodníku ul. 17. listopadu I.-II.etapa	4 000	2026	2026	PD, SP se vyřizuje
33	Děčín I-Děčín	Oprava mostu DC-035P ul. 17.listopadu - Krokova 2024	4 900	2026	2026	PD + SP
34	Děčín I-Děčín	Oprava MK ul. Dobrovského (koordinace GasNet) 2024-2025	600	2025	2025	xxx
35	Děčín I-Děčín	Rozšíření sítě VO - ul. Labská (chybějící síť VO)	2 300	2024	2026	ÚR
36	Děčín I-Děčín	Metropolitní síť - KOKOS-Dlouhá jízda	1 000	2024	2026	zpracovává se PD
37	Děčín II-Nové Město	ZŠ Kamenická - bezbariérovost - vybudování výtahu	35 000	2026	2026	PD v přípravě
38	Děčín II-Nové Město	ZŠ Kamenická - snížení energetické náročnosti objektu ZŠ - zpracování PD	800	2026	2026	xxx
39	Děčín II-Nové Město	ZŠ Kamenická - výměna elektroinstalace - přístavba	1 500	2026	2026	xxx
40	Děčín II-Nové Město	ZŠ Kamenická - výstavba nového vstupu do ZŠ z ul. Brožíkova	500	2024	2025	PD
41	Děčín II-Nové Město	ZŠ Kamenická - obnova výtahu školní kuchyně	1 000	2026	2026	xxx
42	Děčín II-Nové Město	ZŠ Kamenická - oprava elektroinstalace ŠD "krček"	750	2026	2026	xxx
43	Děčín II-Nové Město	ZŠ Kamenická - rekonstrukce tělocvičny	30 000	2025	2027	xxx
44	Děčín II-Nové Město	ZŠ Kamenická - zkvalitnění vnitřní konektivity školy	10 000	2026	2027	PD
45	Děčín II-Nové Město	ZŠ Kamenická - Úpravy školního areálu, zahrady a prostoru u ŠD vila + herní prvky	1 000	2026	2026	xxx
46	Děčín II-Nové Město	ZŠ Kamenická - Fasáda historické budovy - PD + realizace	5 000	2026	2027	xxx
47	Děčín II-Nové Město	ZŠ Kamenická - výměna podlahy školní jídelny	1 000	2026	2026	xxx
48	Děčín II-Nové Město	ZŠ Kamenická - Přestavba školního sklepa na školní šatny	500	2026	2026	xxx
49	Děčín II-Nové Město	ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického - výměna VZT ve školní kuchyni	8 000	2026	2026	PD
50	Děčín II-Nové Město	ZŠ Vrchlického - zateplení objektu tělocvičny a přístavba posilovny u TV - zpracování PD	500	2025	2025	xxx
51	Děčín II-Nové Město	ZŠ Vrchlického - zateplení objektu tělocvičny a přístavba posilovny u TV	12 000	2026	2026	xxx
52	Děčín II-Nové Město	ZŠ Vrchlického - osvětlení venkovního hřiště	800	2025	2025	xxx
53	Děčín II-Nové Město	ZŠ Vrchlického - zkvalitnění vnitřní konektivity školy	10 000	2026	2027	PD
54	Děčín II-Nové Město	ZŠ Vrchlického - Půdní vestavba v budově školní družiny + PD	3 000	2027	2027	xxx
55	Děčín II-Nové Město	ZŠ Vrchlického - Rekonstrukce povrchu umělé trávy na horním školním hřišti a instalace osvětlení	3 000	2027	2027	xxx
56	Děčín II-Nové Město	ZŠ Vrchlického - Rekonstrukce rozvodového potrubí vzduchotechniky ve školní jídelně	2 500	2027	2027	xxx
57	Děčín II-Nové Město	ŠD Vrchlického - bezbariérovost	1 100	2028	2028	xxx
58	Děčín II-Nové Město	Zřízení nového prostoru pro výdejnu potravin - ŠJ Sládkova	1 000	2025	2025	studie
59	Děčín II-Nové Město	MŠ Riegrova - bezbariérovost MŠ Pohraniční	1 300	2025	2025	studie
60	Děčín II-Nové Město	MŠ Riegrova - ICT vybavení	120	2025	2025	xxx
61	Děčín II-Nové Město	MŠ Riegrova - přístavba	1 400	2025	2025	xxx
62	Děčín II-Nové Město	MŠ Riegrova - zajištění klimatizační jednotky v MŠ	300	2025	2027	xxx
63	Děčín II-Nové Město	MŠ Liliová - snížení energetické náročnosti - zpracování PD	300	2025	2025	xxx
64	Děčín II-Nové Město	MŠ Liliová - snížení energetické náročnosti	17 000	2025	2025	xxx
65	Děčín II-Nové Město	MŠ Liliová - bezbariérovost MŠ Tylova	1 100	2025	2025	studie
66	Děčín II-Nové Město	MŠ Liliová - bezbariérovost MŠ Liliova	1 150	2025	2026	studie, schváleno Úřadem vlády

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 27 (SPRM)

Zásobník projektů Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2025

Zpracovaný ke dni 31.03.2025 (č. usnesení RM 25 12 31 01 ze dne 24.06.2025)

Pořadí projektů	Lokalita	Název projektu	Orientační náklady projektu (tis. Kč)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti
67	Děčín II-Nové Město	MŠ Liliová - interaktivní tabule, interaktivní stoly	400	2025	2026	xxx
68	Děčín II-Nové Město	MŠ Liliová - spojovací chodba MŠ Liliová	2 000	2025	2025	xxx
69	Děčín II-Nové Město	MŠ Liliová - jaro, léto, podzim, zima, na hřišti je vždycky prima!	480	2025	2025	xxx
70	Děčín II-Nové Město	MŠ Liliová 277/1, Děčín 2, stavební úpravy a změna užívání části objektu	900	2025	2025	PD
71	Děčín II-Nové Město	Sídlíště Kamenická	200	2021	2027	inventarizace dřevin
72	Děčín II-Nové Město	Lesopark Kvádrberk	600	2021	2027	inventarizace dřevin
73	Děčín II-Nové Město	Oprava chodníku ul. Hluboká	1 800	2025	2026	PD + SP
74	Děčín II-Nové Město	Oprava schodišť ul. Dvořákova 4ks	1 600	2026	2026	PD
75	Děčín II-Nové Město	Přemístění RVO 48 - ul. Liberecká	320	2022	2026	ÚR
76	Děčín II-Nové Město	Parkovací stání v ul. Liberecká	900	2025	2027	PD + SP
77	Děčín II-Nové Město	Oprava místní komunikace na p.p.č. 2975, 1385/1, 1383/1 k.ú. Děčín - I. etapa	1 071	2026	2028	PD
78	Děčín II-Nové Město	PD - rekonstrukce MK Lužická	800	2025	2026	xxx
79	Děčín II-Nové Město	Oprava chodníku ul. Elišky Krásnohorské, Děčín II	1 400	2025	2027	PD
80	Děčín II-Nové Město	Oprava MK Brožíkova 2024/2026 (SVS, a.s.)	4 000	2023	2027	PD
81	Děčín II-Nové Město	Oprava chodníku ul. Záhořova, U Dvora, Folknářská, Benešovská, Liberecká (koordinace ČEZ Distribuce) 2023-2024	500	2024	2027	xxx
82	Děčín II-Nové Město	Úprava sítě VO ul. Folknářská, Záhořova, U Dvora, Kotlářská - koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	6 000	2022	2026	ÚR
83	Děčín II-Nové Město	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín (sídlíště Dvořákova)	800	2024	2027	xxx
84	Děčín II-Nové Město	Rekonstrukce MK Liberecká "panelka" + rozšíření sítě VO 2023/2025	10 000	2026	2030	xxx
85	Děčín II-Nové Město	Autobusová zastávka Kamenická, ul. Kamenická x Lužická + VO	9 000	2024	2025	PD, ÚR na VO
86	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - snížení energetické náročnosti v ZŠ	130 000	2026	2028	PD
87	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - bezbariérovost ZŠ	10 000	2027	2027	xxx
88	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - komplexní bezbariérovost MŠ Rakovnická a Březová	5 000	2028	2028	xxx
89	Děčín III-Staré Město	ZŠ Březová - výměna VZT ve školní kuchyni	10 000	2028	2028	xxx
90	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - rekonstrukce zdravotně-technické instalace	5 000	2026	2026	xxx
91	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - rekonstrukce zahrady MŠ Rakovnická se zaměřením na přírodní vědy	3 000	2026	2026	xxx
92	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - zkvalitnění vnitřní konektivity školy	10 000	2026	2027	PD
93	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ	1 000	2025	2026	xxx
94	Děčín III-Staré Město	Oplocení hřiště v ul. Příčná a Jeronýmova v parku	275	2020	2027	Jeronýmova PD, cenová nabídka
95	Děčín III-Staré Město	Sídlíště Staré Město	500	2021	2027	inventarizace dřevin
96	Děčín III-Staré Město	Demolice ocelové konstrukce mostu DC-044P "Promptus" + přeložka ČEZ	2 500	2026	2026	PD
97	Děčín IV-Podmokly	ZOO - Stará farma	5 140	2026	2026	PD + SP do 1/2025 - požádáno o prodloužení SP
98	Děčín IV-Podmokly	Vznik malého kinosálu v kině Sněžník	2 550	2024	2025	záměr
99	Děčín IV-Podmokly	ZOO - zadláždění náměstí před správní budovou	1 700	2026	2027	PD
100	Děčín IV-Podmokly	Pastýřská stěna - venkovní posilovna	300	2026	2027	xxx
101	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti v MŠ	1 000	2025	2026	xxx
102	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - mateřská škola pro všechny	800	2025	2026	xxx
103	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - výstavba nové tělocvičny ZŠ	50 000	2027	2028	xxx
104	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - čtenářská gramotnost v praxi	500	2026	2026	xxx
105	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - čtení nás baví	600	2026	2026	xxx
106	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - klimatizace budov	5 000	2026	2026	xxx
107	Děčín III-Staré Město	ZŠ a MŠ Březová - rekonstrukce a zateplení pudy	10 000	2027	2028	xxx
108	Děčín IV-Podmokly	DDM Teplická - bezbariérovost DDM Boletice	20 000	2026	2028	Podaná žádost o dotaci na PD, je součástí PD - DDM Boletice - zateplení a oprava fasády.
109	Děčín IV-Podmokly	DDM Teplická - bezbariérovost DDM Divišova	3 000	2026	2026	xxx
110	Děčín IV-Podmokly	DDM Teplická - Rekonstrukce elektroinstalace v objektu DDM Teplická	2 500	2025	2026	xxx
111	Děčín XXVII-Březiny	Rekonstrukce elektroinstalace v objektu DDM Březiny	2 500	2025	2026	xxx
112	Děčín XXVII-Březiny	Zateplení a oprava fasády DDM Březiny	1 500	2025	2026	xxx
113	Děčín IV-Podmokly	Rekonstrukce plochy před hlavním vchodem do DDM Teplická	1 500	2026	2026	xxx
114	Děčín IV-Podmokly	DDM Teplická, středisko Boletice - multifunkční učebna	339	2025	2025	xxx
115	Děčín IV-Podmokly	DDM Teplická - bezbariérovost DDM Březiny	3 000	2025	2025	xxx
116	Děčín IV-Podmokly	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - celková modernizace objektu MŠ Chmelnická, Vilsnice - zpracování PD	500	2025	2025	xxx
117	Děčín IV-Podmokly	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - celková modernizace objektu MŠ Chmelnická, Vilsnice	10 000	2026	2027	xxx
118	Děčín IV-Podmokly	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - oprava podlah na chodbě MŠ	500	2025	2025	xxx
119	Děčín IV-Podmokly	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - modernizace 4 oddělení v MŠ Máchovo nám.	500	2025	2026	xxx
120	Děčín IV-Podmokly	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - IT do MŠ Máchovo i MŠ Vilsnice - nové IT technologie	500	2025	2025	xxx
121	Děčín IV-Podmokly	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - obnova herních prvků ZŠ Bezručova	300	2025	2025	xxx
122	Děčín IV-Podmokly	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady a dopravního hřiště s herními prvky MŠ Vilsnice	5 000	2025	2025	xxx
123	Děčín IV-Podmokly	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - klimatizace učeben ZŠ Bezručova	1 000	2026	2026	xxx
124	Děčín IV-Podmokly	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - celková modernizace objektu MŠ Chmelnická, Vilsnice	15 000	2027	2028	xxx
125	Děčín IV-Podmokly	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - zkvalitnění vnitřní konektivity školy	10 000	2026	2027	PD
126	Děčín IV-Podmokly	Revitalizace zahrady s herními prvky ZŠ a MŠ Máchovo nám.	3 000	2026	2027	PD
127	Děčín IV-Podmokly	Důkladnější zabezpečení školy včetně MŠ a propojení s docházkou žáků a zaměstnanců – napojení na recepci školy	600	2025	2026	xxx
128	Děčín IV-Podmokly	Venkovní kamerový systém	200	2025	2026	xxx
129	Děčín IV-Podmokly	DDM Divišova - zateplení a oprava fasády	2 000	2027	2028	stavebně technické posouzení
130	Děčín IV-Podmokly	DDM Divišova - ozelenění dvora DDM	500	2027	2028	návrh
131	Děčín IV-Podmokly	Dětské hřiště Na Valech	523	2020	2027	cenová nabídka
132	Děčín IV-Podmokly	Hřiště Pastýřská stěna	328	2020	2027	cenová nabídka
133	Děčín IV-Podmokly	Návrh zeleně a mobiliáře v parku u ulice Práce	1 124	2021	2027	PD
134	Děčín IV-Podmokly	Divadlo Děčín - zvukové studio pro divadelní školu	5 000	2026	2027	Záměr
135	Děčín IV-Podmokly	Divadlo Děčín - Instalace plně automatizovaných tahů	6 000	2026	2027	xxx
136	Děčín IV-Podmokly	Divadlo Děčín - PD + realizace - zvětšení stávajícího parkoviště pro účinkující před divadlem	700	2026	2027	bude součástí akce Revitalizace ulice Teplická

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 27 (SPRM)

Zásobník projektů Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2025

Zpracovaný ke dni 31.03.2025 (č. usnesení RM 25 12 31 01 ze dne 24.06.2025)

Pořadí projektů	Lokalita	Název projektu	Orientační náklady projektu (tis. Kč)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti
137	Děčín IV-Podmokly	Divadlo Děčín - kolaudace a plné technické zprovoznění výtahu na jevišti	250	2026	2027	Záměr
138	Děčín IV-Podmokly	Kino Sněžník - výměna sedadel	2 700	2026	2027	xxx
139	Děčín IV-Podmokly	Rekonstrukce kabin a víceúčelového hřiště - ulice Jeronýmova	15 000	2022	2028	PD
140	Děčín IV-Podmokly	Rekonstrukce - Galerie Na Výšinách	63 000	2024	2026	PD + SP
141	Děčín IV-Podmokly	Oprava chodníků podél silnice I/13 – I. a II. (2 části) etapa	78 900	2028	2030	PD + SP
142	Děčín IV-Podmokly	Rekonstrukce MK Resslerova II, Na Vinici, Úpatí, Emy Destinové, Děčín IV	30 000	2024	2026	xxx
143	Děčín IV-Podmokly	Metropolitní síť - Revoluční nám. - magistrát	500	2024	2026	zpracovává se PD
144	Děčín IV-Podmokly	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - celková modernizace objektu MŠ Chmelnická, Vilsnice - zpracování PD	500	2027	2027	xxx
145	Děčín IV-Podmokly	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ	4 000	2028	2028	xxx
146	Děčín VI-Letná	ZŠ Na Stráni - bezbariérovost ŠD	2 000	2029	2029	xxx
147	Děčín VI-Letná	ZŠ Na Stráni - revitalizace školní zahrady ŠD Klostermannova a vytvoření zahradní venkovní přírodovědné laboratoře	2 500	2027	2027	xxx
148	Děčín VI-Letná	ZŠ Na Stráni - zkvalitnění vnitřní konektivity školy	10 000	2026	2027	PD
149	Děčín VI-Letná	ZŠ Školní - výměna VZT ve školní kuchyni	12 000	2026	2026	xxx
150	Děčín VI-Letná	ZŠ Školní - úprava školního hřiště	12 000	2026	2026	xxx
151	Děčín VI-Letná	ZŠ Školní - snížení energetické náročnosti	80 000	2029	2030	xxx
152	Děčín VI-Letná	ZŠ Školní - zkvalitnění vnitřní konektivity školy	10 000	2026	2027	PD
153	Děčín VI-Letná	ZŠ Školní - modernizace venkovního areálu ZŠ	20 000	2026	2026	PD, ÚR
154	Děčín VI-Letná	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách III (ZŠ a MŠ Školní - odborné učebny)	25 000	2026	2026	dokončuje se PD
155	Děčín VI-Letná	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách III (ZŠ a MŠ Školní - bezbariérovost ZŠ)	0	2026	2026	dokončuje se PD
156	Děčín VI-Letná	ZŠ a MŠ Školní - snížení energetické náročnosti - zpracování prováděcí dokumentace včetně prováděcí dokumentace na opravu statických poruch objektů	1 000	2026	2026	xxx
157	Děčín VI-Letná	ZŠ a MŠ Školní - bezbariérovost MŠ Školní	1 500	2026	2027	studie
158	Děčín VI-Letná	ZŠ a MŠ Školní - bezbariérovost MŠ Weberova	1 100	2027	2027	studie
159	Děčín VI-Letná	ZŠ a MŠ Školní - zajištění klimatizační jednotky v ZŠ a MŠ	600	2025	2027	xxx
160	Děčín VI-Letná	MŠ Školní - revitalizace školní zahrady	2 000	2026	2026	PD
161	Děčín VI-Letná	MŠ Školní - modernizace vnitřních prostor MŠ, výměna ZTI, elektroinstalace	25 000	2027	2027	VŘ na PD
162	Děčín VI-Letná	MŠ Školní - snížení energetické náročnosti - zpracování prováděcí dokumentace včetně prováděcí dokumentace na opravu statických poruch objektů	500	2026	2026	xxx
163	Děčín VI-Letná	MŠ Klostermannova - bezbariérovost MŠ Klostermannova	1 000	2024	2025	studie
164	Děčín VI-Letná	MŠ Klostermannova - bezbariérovost MŠ Moskevská	1 300	2024	2025	studie
165	Děčín VI-Letná	MŠ Klostermannova - bezbariérovost MŠ Thunská	700	2024	2025	studie
166	Děčín VI-Letná	MŠ Klostermannova - bezbariérovost MŠ Krásný Studenec	700	2025	2026	studie
167	Děčín VI-Letná	MŠ Thunská 1303/4 - odvlhčení objektu	1 400	2024	2025	stavebně technické posouzení
168	Děčín VI-Letná	Obnova lesoparku Bažantnice a bývalého letního kina	1 400	2019	2027	ideová studie
169	Děčín VI-Letná	Lesopark U Kaple	300	2019	2027	částečná inventarizace stromů
170	Děčín VI-Letná	Oplocení dětského hřiště U Kaple	333	2020	2027	PD
171	Děčín VI-Letná	Oprava MK Na Stráni v úseku od ul. Jiráskova po ul. Budapeštská - zpracování PD	200	2025	2026	xxx
172	Děčín VI-Letná	Oprava MK Thunská	3 775	2024	2026	PD
173	Děčín VI-Letná	Úprava sítě VO ul. Slovanská, Popovická, Polská - koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	5 200	2022	2026	ÚR
174	Děčín VI-Letná	Rekonstrukce MK Kozinova 2022-2023	10 000	2024	2026	xxx
175	Děčín VI-Letná	Nové VO ul. Kozinova - koordinace s opravou MK ul. Kozinova	650	2023	2026	ÚR
176	Děčín VII-Chrochvice	Úprava rozvodů VO - ul. Mendelova, Truhlářská (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	2 500	2021	2026	ÚR
177	Děčín VI-Letná	Kaple sv. Jana Nepomuckého - revitalizace	30 000	2028	2030	xxx
178	Děčín VI-Letná	MŠ Weberova - revitalizace školní zahrady	1 000	2028	2028	PD
179	Děčín VIII-Dolní Oldřichov	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách III (ZŠ a MŠ Vojanova - bezbariérovost)	0	2025	2025	příprava na PD
180	Děčín VIII-Dolní Oldřichov	ZŠ Vojanova - snížení energetické náročnosti	40 000	2024	2025	xxx
181	Děčín VIII-Dolní Oldřichov	ZŠ Vojanova - revitalizace zahrady MŠ Bělá	1 000	2026	2026	xxx
182	Děčín VIII-Dolní Oldřichov	ZŠ a MŠ Vojanova - vybavení ICT technologiemi	3 000	2025	2027	xxx
183	Děčín VIII-Dolní Oldřichov	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách III (ZŠ a MŠ Vojanova - odborné učebny)	20 000	2025	2026	příprava na PD
184	Děčín IX-Bynov	ZŠ Na Pěšině - rozvoj technického vybavení a zázemí pro polytechnické vzdělávání	150	2025	2025	xxx
185	Děčín IX-Bynov	ZŠ Na Pěšině - zkvalitnění vnitřní konektivity školy	10 000	2026	2027	PD
186	Děčín IX-Bynov	ZŠ a MŠ Na Pěšině - bezbariérovost MŠ Rudolfova	2 000	2029	2029	studie
187	Děčín IX-Bynov	MŠ Na Pěšině - bezbariérovost	2 000	2029	2029	studie
188	Děčín IX-Bynov	Sídlíště Bynov	300	2021	2027	inventarizace dřevin
189	Děčín IX-Bynov	Dětské hřiště Kyjevská ul. DC IX	1 500	2020	2027	záměr
190	Děčín IX-Bynov	Metropolitní síť - trasa Bynov	2 515	2024	2026	zpracována PD
191	Děčín X-Bělá	Oprava MK po povodni - odbočka ul. 5.května	5 000	2022	2026	PD
192	Děčín X-Bělá	Úprava sítě VO - ul. Saská, Družstevní, Na Nivách - koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	3 500	2023	2026	ÚR
193	Děčín XI-Horní Žleb	Úprava sítě VO ul. Drážďanská, Pod Svahem - koordinace s ČEZ Distribuce a.s.	5 100	2024	2026	xxx
194	Děčín XIII-Loubí	Oprava komunikace Děčín XIII-Loubí	600	2026	2026	PD
195	Děčín XIV-Dolní Žleb	Úprava sítě VO Děčín-Dolní Žleb - (od zastávky ČD směr č.p. 48) - koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	3 400	2018	2026	ÚR
196	Děčín XIV-Dolní Žleb	Úprava břehů přívodu Dolní Žleb	4 000	2023	2027	PD
197	Děčín XIV-Dolní Žleb	Reko MK Čertova Voda (lesní úsek)	11 000	2023	2026	PD + SP
198	Děčín XIV-Dolní Žleb	PD - Reko panelových MK a opěrných svahů Dolní Žleb	500	2023	2025	xxx
199	Děčín XV-Prostřední Žleb	Lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem DC-Q20L	4 000	2026	2026	PD + SP
200	Děčín XVI-Přípeř	Úprava sítě VO - Děčín-Přípeř, ul. Drážďanská, Pod Svahem - koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	5 200	2020	2026	ÚR
201	Děčín XVII-Jalůvčí	ZŠ a MŠ Vojanova - bezbariérovost MŠ Srní - Jalůvčí	800	2028	2028	studie
202	Děčín XVII-Jalůvčí	ZŠ a MŠ Vojanova - bezbariérovost MŠ Saská	1 150	2025	2026	je součástí komplexní studie na bezbariérové úpravy všech školských zařízení v Děčíně
203	Děčín XVII-Jalůvčí	ZŠ a MŠ Vojanova - zkvalitnění vnitřní konektivity školy	10 000	2026	2027	PD
204	Děčín XVII-Jalůvčí	ZŠ Sv. Čecha - celková modernizace objektu	10 000	2025	2026	xxx

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 27 (SPRM)

Zásobník projektů Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2025

Zpracovaný ke dni 31.03.2025 (č. usnesení RM 25 12 31 01 ze dne 24.06.2025)

Pořadí projektů	Lokalita	Název projektu	Orientační náklady projektu (tis. Kč)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti
205	Děčín XVII-Jalůvčí	ZŠ Vojanova - revitalizace zahrady MŠ Srní - Jalůvčí	1 000	2026	2026	xxx
206	Děčín XVII-Jalůvčí	Úprava sítě VO ul. Drážďanská - mimo koordinaci s ČEZ Distribuce, a.s. (zbyvajících část ul. Drážďanské)	1 000	2021	2026	ÚR
207	Děčín XXII-Václavov	Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. U Rybníka	1 500	2018	2025	ÚR
208	Děčín XXIV-Krásný Studenec	MŠ Krásný Studenec - revitalizace školní zahrady	550	2025	2025	PD
209	Děčín XXIV-Krásný Studenec	MŠ Krásný Studenec - odvlhčení objektu	1 400	2025	2025	Bude zadáno stavebně technické posouzení
210	Děčín XXVI-Bechlejovice	Oprava mostu DC-034 P Bechlejovice	2 400	2025	2025	PD + SP
211	Děčín XXVII-Březiny	ZŠ Kosmonautů - revitalizace školního hřiště	17 000	2026	2026	PD
212	Děčín XXVII-Březiny	ZŠ Kosmonautů - výměna VZT ve školní kuchyni	8 000	2026	2026	PD
213	Děčín XXVII-Březiny	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách III (ZŠ a MŠ Kosmonautů - multifunkční učebna přírodovědy)	10 000	2025	2026	příprava na PD
214	Děčín XXVII-Březiny	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách III (ZŠ a MŠ Kosmonautů - bezbariérovost ZŠ a MŠ)	0	2025	2025	příprava na PD
215	Děčín XXVII-Březiny	ZŠ a MŠ Kosmonautů - snížení energetické náročnosti - zpracování prováděcí dokumentace včetně prováděcí dokumentace na opravu statických poruch objektů	800	2026	2026	xxx
216	Děčín XXVII-Březiny	ZŠ a MŠ Kosmonautů - modernizace odborné učebny a zajištění bezbariérovosti ZŠ	25 000	2026	2027	zpracovává se PD
217	Děčín XXVII-Březiny	ZŠ a MŠ Kosmonautů - snížení energetické náročnosti	60 000	2027	2029	xxx
218	Děčín XXVII-Březiny	ZŠ a MŠ Kosmonautů - zabezpečení ZŠ i MŠ - docházka	600	2026	2026	xxx
219	Děčín XXVII-Březiny	MŠ Kosmonautů - vybavení moderními prvky ICT ve třídách	300	2025	2025	xxx
220	Děčín XXVII-Březiny	MŠ Kosmonautů - obnova hemích prvků na školní zahradě	500	2025	2026	xxx
221	Děčín XXVII-Březiny	Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 Březiny u Děčína	6 000	2025	2025	PD
222	Děčín XXVII-Březiny	Oprava MK Březiny - Bechlejovice k č.p. 103	1 203	2025	2026	PD + SP
223	Děčín XXVII-Březiny	Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti	635	2025	2026	PD
224	Děčín XXVII-Březiny	Opěrná zeď na MK Březiny ke hřbitovu	800	2023	2025	xxx
225	Děčín XXVII-Březiny	Oprava MK Březiny p.č. 1269/1	800	2023	2026	PD
226	Děčín XXVII-Březiny	Oprava MK Libverda - Březiny	1 700	2024	2028	xxx
227	Děčín XXVII-Březiny	Chodník Horní Březiny	5 000	2022	2025	xxx
228	Děčín XXVII-Březiny	Oprava autobusového zálivu na točně v Březínách	1 500	2022	2026	xxx
229	Děčín XXVIII-Folknáře	Folknáře - MK 39c/P odvodnění + propustek	1 060	2022	2026	PD
230	Děčín XXVIII-Folknáře	Oprava MK 577c Folknáře	2 600	2026	2026	PD
231	Děčín XXVIII-Folknáře	Rekonstrukce MK Folknáře p.p.č. 531/16	1 100	2021	2027	PD
232	Děčín XXVIII-Folknáře	Úprava sítě VO ul. Folknářská, Záhořova, U Dvora, Kotlářská - koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	5 800	2024	2026	ÚR
233	Děčín XXVIII-Folknáře	Oprava MK Folknáře č. 309c a 310c + VO	3 000	2024	2026	xxx
234	Děčín XXX-Velká Veleň	Ošetření stromů a keřů v katastrálním území Velká Veleň	100	2021	2027	žádost občanů
235	Děčín XXX-Velká Veleň	Oprava mostu DC-039P Velká Veleň 2023	1 500	2025	2025	PD + SP
236	Děčín XXX-Velká Veleň	Oprava mostu DC-040P Velká Veleň 2024	1 200	2024	2026	PD + SP
237	Děčín XXX-Velká Veleň	Oprava MK Velká Veleň (JAW) 2023-2025, p.p.č. 1551/1 k.ú. Velká Veleň	5 000	2024	2026	PD
238	Děčín XXX-Velká Veleň	Oprava MK Velká Veleň (JAW) 2023-2025, p.p.č. 1581/1 k.ú. Velká Veleň	10 000	2024	2026	xxx
239	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	Úprava rozvodů VO Děčín Křešice (část ul. Klicperova, U Školy, Potoční a Lužní) - koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	4 000	2022	2026	ÚR
240	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	Rekonstrukce chodníku ul. Vítězství, I.etapa	3 000	2024	2026	PD, SP se vyřizuje
241	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	Úprava rozvodů VO Děčín Křešice - část ul. Vítězství, Družinova - koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	4 000	2024	2026	ÚR
242	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	Rekonstrukce MK Klicperova – 1. etapa 2023-2025	800	2024	2028	xxx
243	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	Oprava MK Ke Trati, DC 31	921	2024	2026	PD
244	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	Rekonstrukce MK ul. Tichá, odvodnění	600	2024	2028	xxx
245	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	Rekonstrukce MK Marjáninská	3 150	2025	2030	PD
246	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	PD - Výstavba chodníku od přejezdu ul. Litoměřická po ul. Marjáninská (Střední škola lodní dopravy a technických řemesel)	300	2022	2028	xxx
247	Děčín XXXI-Křešice u Děčína	MŠ Dlouhá - revitalizace školní zahrady	1 100	2026	2026	PD
248	Děčín XXXII-Boletice n/L	Rekonstrukce objektu Spojenců 209	20 000	2026	2027	Probíhá studie
249	Děčín XXXII-Boletice n/L	ZŠ Míru - úprava školního hřiště a přilehlých prostor	32 000	2026	2026	PD
250	Děčín XXXII-Boletice n/L	ZŠ Míru - bezbariérovost	6 200	2027	2027	studie
251	Děčín XXXII-Boletice n/L	ZŠ Míru - odborné učebny	2 500	2025	2025	xxx
252	Děčín XXXII-Boletice n/L	ZŠ Míru - rekonstrukce elektroinstalace	1 000	2027	2027	xxx
253	Děčín XXXII-Boletice n/L	ZŠ Míru - snížení energetické náročnosti	65 000	2025	2027	PD
254	Děčín XXXII-Boletice n/L	ZŠ Míru - zkvalitnění vnitřní konektivity školy	10 000	2026	2027	PD
255	Děčín XXXII-Boletice n/L	ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	18 000	2026	2026	PD
256	Děčín XXXII-Boletice n/L	MŠ Májová - snížení energetické náročnosti objektu - zpracování PD	400	2025	2025	xxx
257	Děčín XXXII-Boletice n/L	MŠ Májová - snížení energetické náročnosti objektu	35 000	2027	2028	xxx
258	Děčín XXXII-Boletice n/L	MŠ Májová - bezbariérovost MŠ K. H. Borovského	300	2027	2027	studie
259	Děčín XXXII-Boletice n/L	MŠ Májová - revitalizace školní zahrady	3 200	2026	2026	PD
260	Děčín XXXII-Boletice n/L	DDM Boletice - zateplení a oprava fasády	2 500	2026	2028	příprava na PD
261	Děčín XXXII-Boletice n/L	Sídliště Boletice a Křešice	300	2021	2027	inventarizace dřevin
262	Děčín XXXII-Boletice n/L	Oprava schodiště ul. Štefánikova	334	2026	2026	PD
263	Děčín XXXII-Boletice n/L	Oprava mostu DC-027P ul. Kamenná	4 500	2025	2025	PD + SP
264	Děčín XXXII-Boletice n/L	Úprava rozvodů VO Boletice nad Labem - koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	17 000	2024	2026	ÚR
265	Děčín XXXII-Boletice n/L	PD na opravu MK Na Slovanech	50	2023	2027	xxx
266	Děčín XXXII-Boletice n/L	PD na opravu MK Viničná	50	2023	2027	xxx
267	Děčín XXXII-Boletice n/L	Oprava MK ul. Spojenců	2 000	2024	2025	xxx
268	Děčín XXXII-Boletice n/L	Oprava MK ul. Janáčkova 2024/2026 (SVS+potok) + nové VO	7 000	2024	2026	PD
269	Děčín XXXII-Boletice n/L	Výbudování parkovací plochy na p.p.č. 832/78 k.ú. Boletice nad Labem	3 000	2024	2026	PD
270	Děčín XXXII-Boletice n/L	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 877/49 a 877/51 k.ú. Boletice nad Labem (ul. Studniční)	800	2024	2027	xxx
271	Děčín XXXII-Boletice n/L	Boletice n.L. - MK147c/P, MK149c/P, 150c/P - rekonstrukce	3 250	2024	2030	PD
272	Děčín XXXII-Boletice n/L	Rekonstrukce MK ul. Lužní 2024/2026 (ČEZ Distribuce)	5 000	2024	2026	PD
273	Děčín XXXII-Boletice n/L	Rekonstrukce MK ul. Roháčova 2023/2025 Bude vyvoláno jednání ze strany OKD (SVS, a.s., ČEZ Distribuce, VO) z důvodu prostorového uspořádání inženýrských sítí.	12 000	2024	2026	PD

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 27 (SPRM)

Zásobník projektů Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2025

Zpracovaný ke dni 31.03.2025 (č. usnesení RM 25 12 31 01 ze dne 24.06.2025)

Pořadí projektů	Lokalita	Název projektu	Orientační náklady projektu (tis. Kč)	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti
274	Děčín XXXII-Boletice n/L	Rekonstrukce MK Na Slovanech	2 100	2024	2028	xxx
275	Děčín XXXII-Boletice n/L	Rekonstrukce MK Trocnovská	5 000	2025	2030	PD
276	Děčín XXXII-Boletice n/L	PD na výstavbu chodníku v ul. Pražská x Verněřická	200	2023	2027	xxx
277	Děčín XXXIII-Nebočady	Park Nebočady	200	2019	2027	inventarizace dřevin
278	Děčín XXXIII-Nebočady	Velkoplošná oprava MK Družební, Nebočady	2 600	2025	2028	PD
279	Děčín XXXIII-Nebočady	Oprava MK Kostelní	1 260	2024	2030	PD + SP
280	Děčín XXXIII-Nebočady	Velkoplošná oprava MK Okružní 2024/2025 (SVS, a.s.)	1 000	2025	2028	PD
281	celoplošné	Bezbariérová trasa č. II	4 520	2026	2028	Investiční záměr Úřadem vlády doporučen k financování, PD je nutno zaktualizovat v souladu s projektem Lávká přes Labe. Poté lze podat žádost o dotaci na SFDI.
282	celoplošné	Dřevorubecké stezky	50	2024	2025	záměr
283	celoplošné	Zvýšení počtu speciálních pedagogů a asistentů pedagoga (zkvalitnění poskytovaných služeb v rámci vzdělávání žáků a dětí, vytvoření nových pracovních míst pro kvalifikované pracovníky)	3 700	2025	2027	xxx
284	celoplošné	Zvýšení počtu aprobovaných pedagogů v ZŠ pro výuku cizích jazyků, přírodovědných a technických předmětů (matematika, fyzika, chemie), vyšší možnosti absolventů uplatnit se na trhu práce.	5 000	2025	2025	Projednáno s řediteli škol.
285	celoplošné	Rozšíření jazykových dovedností žáků ZŠ	50	2025	2025	Projednáno s řediteli škol.
286	celoplošné	Sportovní hala	50 000	2024	2027	prověřování potřeb
287	celoplošné	Výměna svítidel VO na území statutárního města Děčín (LED zdroje) - mimo dotaci na VO i v rámci dotace na VO (neuznatelné náklady).	40 000	2023	2025	xxx
288	celoplošné	Vybudování zálivů na zastávkách MAD vč. bezbariérových úprav, bezbar. úpravy přechodů pro chodce a chodníků spojujících důležité instituce	1 500	2017	2026	záměr
289	celoplošné	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Děčíně	30 000	2025	2027	PD + SP
290	celoplošné	Dláždění zastávek MAD katastr města	20 000	2016	2028	PD + SP
291	celoplošné	Metropolitní síť - instalace optického kabelu v trase Mírové nám. - ul. 28. října (přes Labské nábř.)	500	2026	2028	zpracovává se PD
292	celoplošné	Vizualizace strategií	1 000	2024	2025	konzultováno s dodavatelem
293	celoplošné	Opendata – napojení agend města na portál otevřených dat	1 000	2024	2025	konzultováno s dodavatelem
294	celoplošné	EFQM (model Excellence – měření výkonnosti úřadu)	0	2022	2025	Probíhá vyhodnocování zprávy od hodnotitelů a odstraňování slabých míst úřadu.
295	celoplošné	Procesní řízení	0	2023	2025	Probíhá příprava na zavedení procesního řízení.
296	celoplošné	Mapa bezbariérovosti	300	2025	2026	probíhá příprava
			2 112 083			

Vysvětlivky / použité zkratky:

	Prioritní projekty , na jejichž realizaci již byla podaná žádost o dotaci či se plánuje podat v nejbližší době, projekty v době udržitelnosti, rozestavěné či havarijní akce, každoroční opakované akce, akce v součinnosti s jiným investorem, schválené záměry realizace projektů, finančně pokryté projekty z předchozích let, atd.
a.s.	akciová společnost
ČD	České dráhy
ČEZ Distribuce, a.s.	Distributor elektřiny
č.p.	Číslo popisné
DDM	Dům dětí a mládeže
EFQM	Model Excellence – měření výkonnosti úřadu
HDPE	Vysokohustotní polyetylen
ICT	Informační a komunikační technologie
IT	Informační technologie
k.ú.	Katastrální úřad
MAD	Městská autobusová doprava
MS	Mateřská škola
OKD	Odbor komunikací a dopravy
PaR	Participativní rozpočet
PD	Projektová dokumentace
p.p.č. / p.č.	pozemková parcela číslo
RVO	Rozvaděč veřejného osvětlení
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SP	Stavební povolení
st.p.	Státní podnik
SVS, a.s.	Severočeská vodárenská společnost, akciová společnost
ŠD	Školní družina
ŠJ	Školní jídelna
TIC	Turistické informační centrum
TV	Tělocvična
ul.	Ulice
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
UR	Územní rozhodnutí
VO	Veřejné osvětlení
VZT	Vzduchotechnika
ZOO	Zoologická zahrada
ZŠ	Základní škola
ZTI	Zdravotně technická instalace