



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn a nj6wxpq

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/94383/2022

Spisová zn.: MDC/43320/2019

Počet listů: 3


Počet příloh: 1

Vyřizuje: Štěpánka Špačková

Telefon: 412593326

E-mail: stepanka.spackova@mmdecin.cz

Děčín: 8.9.2022



Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Odbor místního hospodářství jako věcně příslušný odbor Magistrátu města Děčín obdržel, dne 2. 9. 2022, Vaší žádost podle ust. § 13 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o poskytnutí informací – produktů veřejné správy. V souladu s ustanovením § 14 odst. 5, písmene d) výše uvedeného zákona Vám sdělujeme, že staveniště bylo v souladu s ustanovením čl. III, odst. 2, smlouvy o dílo č. 2021-0691/OMH, uzavřené mezi statutárním městem Děčín a Atelierem Vitraj s.r.o., předáno dne 17. 9. 2021.

S pozdravem

Bc. František Kučera

vedoucí odboru místního hospodářství

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Příloha: 1 x zápis o předání staveniště



ZÁPIS O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

číslo zápisu
1stránek / příloh
2 / 0

Datum a místo zahájení předávacího řízení

17.09.2021

Děčín – Děčín I

Název stavby: „Kostel Povýšení sv. Kříže – výměna oken v kopuli a v lucerně“

Popis staveniště:

Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul., Děčín I.

Stručný popis stavby:

V tamburu a lucerně kostela budou vyměněna okna podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Vladimír Vidai, ČKAIT 0401672.

Stavebník:	Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín	Zástupce ve věcech smluvních	Ing. Jiří Anděl, CSc, primátor města
IČO:	00261238	Zástupce ve věcech technických	Štěpánka Špačková
Adresa :	Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV		
Zhotovitel:	Atelier Vitraj s.r.o.	Zástupce ve věcech smluvních	Ing. arch. Jan Černohorský
IČO:	24852732		
Adresa :	Pod novým lesem 86, PRAHA	Odpovědný stavbyvedoucí	Ing. arch. Jan Černohorský
Projektant:	Vladimír Vidai	Zástupce ve věcech smluvních	Vladimír Vidai
IČO:	69288992		
Adresa:	██████████ Děčín 27	Odpovědný projektant	

Stavební povolení:	Xx	Vydání	
		Nabytí právní moci:	
Územní rozhodnutí č.	Xx	Vydání	
		Nabytí právní moci:	
Sdělení k záměru odstranit stavbu	xx	Vydání	xx
		Nabytí právní moci:	xx
Souhlas	Č.j. MDC/39248/2020	Vydání	6.4.2020
		Nabytí právní moci:	

Veškerá dokladová část včetně příslušných povolení byla zhotoviteli předána spolu s projektovou dokumentací.


Umístění stavby (obec, katastrální území, pozemky dotčené stavbou):

Obec Děčín I

Katastrální území: Děčín

Smlouva o dílo 2021-0691/OMH

05.08.2021

Termíny prací		
Zahájení dle smlouvy	Datum předání staveniště	Ukončení dle smlouvy
Výzva k realizaci doručena	14. 09. 2021	12. 09. 2022
Důvody nedodržení termínů předání staveniště: xx		
Cena díla dle SoD (bez DPH)		2 110 653,- Kč
Další informace o stavu staveniště, jeho úpravy, zařízení, příjezdy, přístupy, atd: Předány: 1 x klíče od kaple P.M. Sněžné 1 x klíče od hlavního vchodu		
Vytýčení objektů: -		
Doklady předávané zhotoviteli: - PD - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - Závazné stanovisko č.j. MFC/33301/2020		
Zhotovitel zajistí dodržení všech podmínek uvedených ve vyjádření či rozhodnutí správců inženýrských sítí, vlastníků dotčených nemovitostí/pozemků, dotčených orgánů státní správy, územních rozhodnutí, stavebních povolení, SoD a předaných dokumentací.		
Okolnosti, které mohou negativně ovlivnit zahájení a průběh stavby (vnější vlivy, známé skutečnosti nesouladu PD apod.), zjištěné při předání staveniště: Klimatické podmínky		
Zástupci objednatele odevzdávají a zástupci zhotovitele přejímají staveniště v rozsahu dle předané dokumentace k provedení díla podle ustanovení příslušných zákonů a základních podmínek dodávky předmětu plnění dle smlouvy o dílo či jejich dodatků.		
Rozdělovník: investor – 1x, zhotovitel – 1x		
účastníci řízení	jméno a příjmení, funkce	podpis
Stavebník: Statutární město Děčín	Štěpánka Špačková Odbor místního hospodářství	
Zhotovitel: Atelier Vitraj s.r.o.	Ing. arch Jan Černožský	