



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Tajemník magistrátu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn a nj6wxpq

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/175794/2025/30/JMa

Spisová zn.: MDC/29640/2025

Počet listů: 3

Počet příloh:

Vyřizuje: Ing. Josef Malovaník

Telefon: 412593314

E-mail: josef.malovanik@mmdecin.cz

Děčín: 03.11.2025

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane bakaláři,

v žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené na podatelnu statutárního města Děčín (dále jen „povinný subjekt“) dne 21.10.2025 prostřednictvím e-mailu a zaevidované pod č. j. MDC/168777/2025, jste požádal o poskytnutí níže uvedených informací:

„Vážení,

tímto žádám o informace týkající se nákladů (bez DPH) stavby „Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice“

1. Náklady na realizaci stavby

a. Rozpočtované náklady

b. Konečné celkové náklady

z toho:

b.a. Vysoutěžená cena zhotovitelem s kterým byla uzavřena smlouva o dílo

b.b. Výsledná cena víceprací celkem

b.c. Všechny související náklady neobsažené v rozpočtu celkem (např. výkup nemovitostí, náhrady a odškodnění vlastníků sousedních nemovitostí atd.)

2. Náklady na pořízení movitých věcí – vybavení

a. Rozpočtované náklady

b. Konečné celkové náklady

z toho:

b.a. Vysoutěžená cena zhotovitelem, případně zhotoviteli, s kterými byla uzavřena smlouva o dílo

b.b. Výsledná cena víceprací celkem

3. *Dotace plánovaná*

4. *Dotace skutečná*

5. *Počet lůžek plánovaný*

6. *Počet lůžek skutečný*

K bodu 1 písm. a) uvádí povinný subjekt, že rozpočtované náklady k akci „Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice, stavební úpravy objektu“ činily 108.000.000 Kč bez DPH, k akci „Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín - Křešice“ činily 4.400.000 Kč bez DPH, na zpracování projektové dokumentace činily 1.890.000 Kč bez DPH, na vypracování PD – vybudování nové vysokonapěťové přípojky včetně TS, ul. Klicperova - Křešice činily 98.440 Kč bez DPH, na Zajištění TDS – investiční akce Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice činily 1.750.000 Kč bez DPH a u studie proveditelnosti činily 430.000 Kč bez DPH.

K bodu 1 písm. b) uvádí povinný subjekt, že konečné celkové náklady činily 128.089.903,56 Kč bez DPH a náklady související s výkupem nemovitostí činily 13.450.000 Kč.

K bodu 1 písm. b.a.) uvádí povinný subjekt, že u veřejné zakázky „Domov pro osoby se zvláštním režimem Děčín - Křešice“ byla vysoutěžena cena 95.495.466,32 Kč bez DPH, u veřejné zakázky „Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín – Křešice“ byla vysoutěžena cena 4.310.044,18 Kč bez DPH, u veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace byla vysoutěžena cena 1.650.000 Kč bez DPH, u veřejné zakázky na vypracování PD – vybudování nové vysokonapěťové přípojky včetně TS, ul. Klicperova - Křešice činily 98.440 Kč bez DPH, u veřejné zakázky „Zajištění TDS – investiční akce Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice“ byla vysoutěžena cena 420.000 Kč bez DPH a u veřejné zakázky na studii proveditelnosti byla vysoutěžena cena 280.000 Kč bez DPH.

K bodu 1 písm. b.b.) uvádí povinný subjekt, že u veřejné zakázky „Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice, stavební úpravy objektu“ činila výsledná cena víceprací celkem 25.301.524,97 Kč bez DPH a u veřejné zakázky „Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín - Křešice“ činila výsledná cena víceprací celkem 534.428,09 Kč bez DPH. U ostatních veřejných zakázek uvedených v bodu 1 písm. b.a) byly vícepráce 0 (nula) Kč.

K bodu 1 písm. b.c.) uvádí povinný subjekt, že související náklady činily celkem 13.450.000 Kč za výkup nemovitostí.

K bodu 2 písm. a) uvádí povinný subjekt, že rozpočtované náklady k akci „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu – nábytek“ činily 3.300.000 Kč k akci „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu – polohovatelná lůžka“

činily 3.700.000 Kč bez DPH, k akci „k akci „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu – 2/pečovatelská lůžka“ činily 750.000 Kč bez DPH a k akci „Domov pro seniory Děčín – Křešice – vybavení objektu“ (zakázka byla rozdělena na 4 části – část A – elektro – rozpočtované náklady činily 320.000 Kč bez DPH, část B – IT – rozpočtované náklady činily 550.000 Kč bez DPH, část C – dílna – rozpočtované náklady činily 300.000 Kč bez DPH a část D – zdravotní pomůcky – rozpočtované náklady činily 850.000 Kč bez DPH).

K bodu 2 písm. b) uvádí povinný subjekt, že konečné celkové náklady za povinný subjekt činily 6.212.769,25 Kč bez DPH.

K bodu 2 písm. b.a.) uvádí povinný subjekt, že u veřejné zakázky „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu – nábytek“ byla vysoutěžena cena 2.498.854,87 Kč bez DPH, u veřejné zakázky „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu – polohovatelná lůžka“ byla vysoutěžena cena 930.694,38 Kč bez DPH, k akci „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu – 2/pečovatelská lůžka“ byla vysoutěžena cena 640.500 Kč bez DPH a k akci „Domov pro seniory Děčín – Křešice – vybavení objektu“ (zakázka byla rozdělena na 4 části – část A – elektro – byla vysoutěžena cena 297.000 Kč bez DPH, část B – IT – byla vysoutěžena cena 525.000 Kč bez DPH, část C – dílna – byla vysoutěžena cena 275.000 Kč bez DPH a část D – zdravotní pomůcky – byla vysoutěžena cena 810.300 Kč bez DPH).

K bodu 2 písm. b.b.) uvádí povinný subjekt, že u veřejné zakázky „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu – nábytek“ činila výsledná cena víceprací celkem 235.420 Kč bez DPH. U ostatních veřejných zakázek uvedených v bodu 2 písm. b.a) byly vícepráce 0 (nula) Kč.

K bodu 3 uvádí povinný subjekt, že dotace plánovaná činila 38.455.528 Kč.

K bodu 4 uvádí povinný subjekt, že dotace skutečná činila 49.604.100 Kč.

K bodu 5 uvádí povinný subjekt počet plánovaných lůžek – 42.

K bodu 6 uvádí povinný subjekt skutečný počet lůžek – 42.

S pozdravem

Ing. Martin Kříž
tajemník Magistrátu města Děčín

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky