



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN


MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn a nj6wxpq



decivp26v00dvj

Váš dopis zn.:
Ze dne: 25.03.2026
Číslo jednací: MDC/53130/2026/47/JMa
Spisová zn.: MDC/9011/2026
Počet listů: 1
Počet příloh:



Vyřizuje: Ing. Josef Malovaník
Telefon: 412593314
E-mail: josef.malovanik@mmdecin.cz

Děčín: 01.04.2026

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane bakaláři,

statutární město Děčín (dále jen „povinný subjekt“) obdrželo dne 25.03.2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zaevidována pod č.j. MDC/24662/2026, v níže uvedeném znění:

„Vážení,

žádám o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zák o obcích č. 128/2000 Sb., v aktuálním znění.

Konkrétně žádám o zaslání předávacího protokolu díla zhotoveného na základě objednávky vystavené Statutárním městem Děčín č. 1700/2025/42 ze dne 25.8.2025, týkající se „provizorní lávky“ pro pěší v ul. Jeronýmova, Děčín IV – Podmokly.

Děkuji.“

Povinný subjekt Vám v příloze zasílá požadovaný předávací protokol.

S pozdravem

Ing. Petr Hodbod'

vedoucí odboru vnitřních věcí a vnějších vztahů

podepsáno elektronicky

Příloha: Předávací protokol

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. ÚČASTNÍCI PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

OBJEDNATEL :	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN		
sídlo	Mírové nám. 1175/5, 405 38		
IČO	002 61 238	Číslo obj. :	1700/2025/42

ZHOTOVITEL :	VIAMONT Servis a.s.		
sídlo	Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem		
IČO	250 21 851	Číslo SoD :	25009350

2. PŘEDMĚT PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Stavba:	Dodávka a montáž provizorní lávky pro pěší v ul. Jeronýmova, Děčín IV, přes Jilovský potoko
SO:	

Cena dle SoD :	298 864,29	vč. DPH
Cena dle SoD včetně dodatků :		
Datum podpisu SoD :	25.08.2025	
Datum zahájení prací :	25.08.2025	
Datum dokončení prací :	28.08.2025	
Datum předání díla :	28.08.2025	

3. VADY A NEDODĚLKY

MOSTNÍ PROHLÍDKA BUDE PŘEDÁNA OBJEDNATELI PROTOKOLEM DO 5.9.2025.

Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a rozsahu dle SoD (objednávky) bez vad a nedodělků v souladu s Vyhláškou MD Č.177/95 Sb a závazných norem. Na základě tohoto Protokolu je možno fakturovat.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel předává dokončené dílo v rozsahu shora uvedeném Objednavateli, který ho přijímá ke dni převzetí do užívání.

Všichni účastníci přejímacího protokolu shodně prohlašují, že jsou zcela zbýsobili k právním úkonům, že písemné vyhotovení tohoto protokolu odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a navzájem si potvrzují, že na obsahu tohoto protokolu se dohodli jasně a srozumitelně .

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto protokolu svými podpisy, zároveň prohlašují, že si tento protokol přečetli a že jeho obsah nebyl ujednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za Zhotovitele :	Jméno a příjmení	funkce:
VIAMONT Servis a.s.	Jaroslav Burda, DiS.	vedoucí divize mosty
		Jaroslav Burda, DiS. <small>Digitálně podepsal Jaroslav Burda, DiS. Datum: 2025.08.28 12:01:05 +02'00'</small> podpis
Za Objednavatele :	Jméno a příjmení	funkce:
Město Děčín	Pavla Gregorová	zástupce investora
	 podpis