

Statutární město Děčín

U S N E S E N Í
z 16B. schůze rady města konané dne 23. září 2025

Usnesení č. RM 25 16B 31 01

Rada města projednala problematiku realizace veřejné zakázky s názvem „Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny – stavební práce“, a v souladu s § 222 ZZVZ

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2023-0839/OMH, kterým v souvislosti s nutnými vícepracemi a po odečtení méněprací dochází k navýšení smluvní ceny o 2.477.805,07 Kč bez DPH a je prodloužen termín realizace o 66 dnů.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor města

Mgr. Ing. Anna Lehká v. r.
náměstek primátora města
pro sociální problematiku
a životní prostředí