Magistrat mésta Décin

materiél do jednani zastupitelstva mésta ZM 16 06 04 01

dne: 30.06.2016

Nazev: |Zavéretna zprava o realizaci IPRM Dé&&in — sidli§té Staré Mésto

Navrh na usneseni:

Zastupitelstvo mésta projednalo Zavéreénou zprévu o realizaci IPRM D&g&in — sidlidté Staré
Mésto a tuto

schvaluje.

Stanovisko RM:

Rada mésta projednala Zavére¢nou zpravu o realizaci IPRM Dé&g&in — sidliété Staré Mésto a
svym usnesenim ¢. RM 16 11A 36 02 ze dne 21. 6. 2016 doporuéuje zastupitelstvu mésta
schvalit Zavére€nou zpravu o realizaci IPRM Dé&&in — sidlisté Staré Mésto.

Cena: 0 Ké

Navrh postupu: |RM doporuéuje zastupitelstvu mésta schvalit navrh na usneseni.

Divodova zprava:

Dle Prirucky pro predkladatele IPRM v IOP, Pfiloha & 9 — Zavéreéna zprava o realizaci
IPRM byla vypracovana Zavéreéna zprava o realizaci IPRM Dé&¢&in — sidli§té Staré Mésto, ve
které je zhodnocen postup realizace IPRM v uplynulych letech.

Dne 15. 6. 2016 byla tato zprava doporugena &leny Ridiciho vyboru IPRM k predlozeni do
organt mésta ke schvaleni. Nasledné bude odevzdana na Ministerstvo pro mistni rozvoj CR.

Pfiloha:
Zavere€na zprava o realizaci IPRM D&g&in — sidli$té Staré Mésto

Zpracoval: Mgr. Petr Kuzel OR

Predkladatel: Ing. Valdemar Gresik naméstek
Pocet pfiloh: 1
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ZAVERECGNA ZPRAVA O REALIZACI IPRM

Tato zprava se odevzdava v ti§téné a elektronické podobé na RO IOP.

1. UDAJE O IPRM A ZPRAVE

Udaje o IPRM

Registraéni ¢islo IPRM:

1/SZ/41

Nazev IPRM: IPRM Dégin — sidli§té Staré Mésto
Celkova vy3e alokace dle Dohody v KE: 2948 794 x 27 =79 617 438 K&
Datum zahajeni realizace IPRM: 3.7.2009

Datum ukonéeni realizace IPRM: 31.12.2015

Datum pfedloZeni zpravy:

04/07/2016

2. UDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRAVY

Nositel IPRM
IC 261238
Nazev: Statutarni mésto Décin
Adresa: Mirové nameésti 1175/5, 405 38 D&cin

Statutarni zastupce:

(iméno a pfijmeni, funkce)

Mgr. Marie Blazkova, primatorka mésta

Zhotovitel zpravy

Jméno a pfijmeni, funkce:

Ing. Martina Stajnerova

Telefonni &islo/mobil/Fax:

412 593 424 /604 210 276

E-mail:

martina.stainerova@mmdecin.cz

Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
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A. VECNA CAST ZPRAVY
3. POPIS REALIZACE IPRM

Vramci realizace IPRM doslo v prvé fad& ke schvaleni IPRM jako celku dne 27. bfezna 2009
ministrem pro mistni rozvoj. Nasledn& byla vypracovana Dohoda o zabezpecleni realizace
Integrovaného planu rozvoje mésta. Dohoda byla schvalena ZM Dé&gin &. usneseni ZM 09 06 03 01
ze dne 25. 6. 2009 a podepsana byla ze strany SM D&gin dne 25. 6. 2009 a ze strany MMR dne 3. 7.
2009. Po zahajeni realizace IPRM k 3. 7. 2009 byly zahajeny pfipravy na vyhladeni prvnich vyzev
vramci oblasti podpory 5.2 a) i 5.2 b). Vyzvy byly vyhlaseny dne 1. 9. 2009 jako kontinualni
s konegnym datem pfijmu Zadosti do 31. 10. 2013 do 12,00 hod. v piipadé& obou vyzev a zvefgjnény
na Ufedni desce MM Dééin dne 31. 8. 2009.

Monitorovaci zprava o postupu realizace IPRM v roce 2009 byla schvalena zastupitelstvem mésta
dne 25. 3. 2010 pod &. usneseni ZM 10 03 03 01. V bieznu 2010 byla méstem vypracovana ,Pfirucka
pro hodnotitele projektl v oblasti podpory 5.2.b)*, na MMR CR byla odeslana dne 7. 4. 2010: byl
vytvofen Seznam hodnotitelli projektu v této oblasti podpory (dle jmenovani RV IPRM dne
11. 8. 2009). V prosinci 2010 bylo zaslano na pobogku MMR v Chomutové ,Hodnoceni rizik vztahujici
se k implementaci IPRM v regionu soudrznosti Severozapad za obdobi 1. 7. 2010 - 30. 9. 010 + 4.Q".

Monitorovaci zprava o postupu realizace IPRM v roce 2010 byla schvalena zastupitelstvem mésta
dne 24. 3. 2011 pod &. usneseni ZM 11 03 03 01. Dne 4. 2. 2011 byl podepsan Dodatek &. 1
k Dohodé o zabezpeteni realizace IPRM, jehoz obsahem bylo vypuséténi slov ,do 31. 12. 2010
prostiednictvim proplacenych Zadosti o platbu jednotlivych projektll musi byt vyCerpano nejméné 13
% CZV IPRM* v &élanku 3, odst. 2.

Monitorovaci zprava o postupu realizace IPRM v roce 2011 byla schvalena zastupitelstvem mésta
dne 22. 3. 2012 pod &. usneseni ZM 12 03 04 01. Dne 18. 7. 2012 byl podepsan Dodatek &. 2
k Dohodé o zabezpeceni realizace IPRM, kterym se méni znéni v &lanku 2 ,Piedmét dohody” v odst.
1 (jedna se o sniZeni celkovych zpUsobilych vydaijii IPRM na 6 367 tis. EUR a sniZeni monitorovacich
indikatori vysledku) a v odst. 2 (jedna se o sniZeni celkové &astky ERDF na 3 952 277 EUR).

Monitorovaci zprava o postupu realizace IPRM v roce 2012 byla schvalena zastupitelstvem meésta
dne 28. 3. 2013 pod &. usneseni ZM 13 02 03 01. Dne 21. 8. 2013 byl podepsan Dodatek &. 3
k Dohodé o zabezpeteni realizace IPRM, kierym se méni znéni v &lanku 2 ,Predmét dohody” v odst.
1 (jedna se o snizeni celkovych zplisobilych vydaji IPRM na 4 750 tis. EUR a sniZeni monitorovacich
indikatort vysledku) a v odst. 2 (jedna se o sniZzeni celkové Castky ERDF na 2 948 794 EUR).

Monitorovaci zprava o postupu realizace IPRM v roce 2013 byla schvalena zastupitelstvem mésta
dne 27. 3. 2014 pod ¢&. usneseni ZM 14 03 03 01. Ke dni 30. 6. 2014 byla ukonéena Vyzva &. 1
( Oblast podpory 5.2 a) ) — divodem bylo vyéerpani celkového finanéniho objemu pro tuto vyzvu ve
vy3i 70 209 485 K¢. Dne 24. 7. 2014 byl podepsan Dodatek &. 4 k Dohodé o zabezpeceni realizace
IPRM, kterym se méni znéni v &lénku 2 ,Pfedmét dohody* v odst. 1 (jedna se o zvySeni celkovych
zpusobilych vydaji IPRM na 5 107 tis. EUR). Ke dni 12. 11. 2014 doélo k vyhlaseni Vyzvy &. 4 ( Oblast
podpory 5.2 a) ) v celkovém finanénim objemu 17 195 294 K& — divodem bylo docerpani zbytku
alokace v IPRM a ukoné&eni Vyzvy &. 1; souhlas MMR ze dne 14. 10. 2014.

Monitorovaci zprava o postupu realizace IPRM ke dni 31. 12. 2014 byla schvalena
zastupitelstvem mésta dne 26. 3. 2015 pod &. usneseni ZM 15 03 04 01. Ke dni 30. 4. 2015 do 12:00
hod. 2014 byla ukonéena Vyzva € 4 ( Oblast podpory 5.2 a) ) v celkovém finanénim objemu
17 195 294 K&, do které byl predloZen posledni projekt ,4. ¢ast — Revitalizace sidlist& D&¢in 11l — Staré
Mésto”, CZV 16 545 811,- K& (ERDF 14 063 939,20 KE).

ha €. 9 k Pfirucce pro pfedkiadatele IPRM v IOP Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
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Realizace dil¢ich projektt v IPRM:

Oblast podpory 5.2 a)
V r. 2009 v této oblasti podpory probihala pfiprava technickych dokumentaci projektd.

V r. 2010 byly dokonéeny pfipravy technickych dokumentaci, byl vydan tzemni souhlas (hfiste).

V roce 2011 byly do Vyzvy €. 1 podany dvé zadosti o dotaci:

- na realizaci projektu mésta D&&in ,1. €ast - Revitalizace sidlist& Décin lil - Staré Mésto”,
CZ.1.06/5.2.00/07.07824, v castce 10 552 818 K¢, ukonéeni projektu 31. 10.2011. MZ a
ZOP byly podany dne 9. 11. 2011 na CRR Chomutov. Jednalo se o ¢erpani alokace 2011,

- na realizaci projektu mésta D&Cin ,2. €ast - Revitalizace sidlisté Décin Il - Staré Mésto®,
CZ.1.06/5.2.00/07.07823, v ¢astce 7 780 000 K& s predpokladanym terminem dokonéeni
stavby do 30. 9. 2011 tak, aby bylo ¢erpano z alokace roku 2011, Dlouhym schvalovacim
procesem na CRR Chomutov do$lo k posunu VR na zhotovitele stavby a tim k posunu
terminu realizace tak, Ze dokonéeni stavby piesahlo plivodné planovany maximalni termin
30. 9. 2011. Proto realizace projektu musela mit vyfazena z alokace r. 2011 a pfesunuta do
alokace r. 2012. Vzhledem k tomu, Ze se stavba z velké €asti dotykala okoli zakladni Skoly,
bylo Oznamenim o zménach v projektu &. 2 pozadano o posun terminu dokonéeni projektu
do 31. 8. 2012, aby stavba mohla probihat v obdobi letnich prazdnin. Oznamenim o zménach
v projektu €. 3 bylo nakonec oznameno odstoupeni od projektu a to z divodu potieby tpravy
projektové dokumentace, nebot se pfed zapofetim praci nepodafilo vyfesit veskeré
majetkopravni vztahy.

V roce 2012 byla podana nova Zadost o dotaci na projekt - 2. €ast - Revitalizace sidlisté Décin Il -
Staré Mésto; CZ.1.06/5.2.00/07.08481 — tento projekt byl pfedlozen na mésto dne 22. 10. 2012;
schvaleno usnesenim zastupitelstva mésta €. ZM 12 09 03 02 ze dne 22. 11. 2012, dne 28. 11. 2012
byla podana zadost o dotaci na CRR Chomutov; dne 7. 12. 2012 obdrzelo mésto Vyzvu k doplnéni
zadosti, odpovédélo dne 3. 1. 2013. CZV 50 669 442 KE&. Realizace tohoto projektu byla ukonéena
31. 7. 2014. ZOP druhé etapy byla podana na CRR dne 29. 08. 2014.

V roce 2013 byla podana zadost o dotaci na projekt 3. €ast - Revitalizace sidlisté Décin Ill - Staré
Mésto; CZ.1.06/5.2.00/07.09251 — tento projekt byl pfedloZen na mésto dne 19. 8. 2013; schvéleno
usnesenim zastupitelstva mésta €. ZM 13 06 05 06 ze dne 19. 9. 2013, dne 10. 10. 2013 byla podana
zadost o dotaci na CRR Chomutov; dne 16. 10. 2013 obdrzelo mésto Vyzvu k doplnéni zadosti,
odpovédélo dne 18. 10. 2013. CZV 5 781 947,79 K&. Realizace byla ukongena 30. 9. 2014. ZOP byla
odeslana na CRR dne 30. 10. 2014.

Posledni Zadost o dotaci byla podana v roce 2015 do Vyzvy €. 4 na projekt - 4. East - Revitalizace
sidlisté Décin lll - Staré Mésto; CZ.1.06/5.2.00/07.09772 — tento projekt byl pfedloZzen na mésto dne
10. 4. 2015; schvaleno usnesenim zastupitelstva mésta ¢. ZM 15 04 05 10 ze dne 23. 4. 2015; dne
20. 5. 2015 byla podana Zadost o dotaci na CRR Chomutov; dne 29. 5. 2015 obdrzelo mésto Vyzvu
k doplnéni Zzadosti, odpovédélo dne 19. 6. 2015; CZV 16 438 667,12 K&. Realizace tohoto projektu
byla ukon&ena 30. 11. 2015. ZOP byla podéana na CRR dne 29. 12. 2015.

Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
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V roce 2009 nedoslo k podani Zadného projektu. Davodem k této situaci bylo nevyjasnénost pravidel
¢erpani mezi MF a MMR a pfijeti novely o vlastnictvi bytu. S ohledem na tuto situaci majitelé dom
vyckavali a planovali podani projekt po prijeti této novely.

V roce 2010 byly predloZeny do Vyzvy &. 2 na mésto Dé&&in a schvéleny 3 projekty a to:

1

Rekonstrukce bytového panelového domu Jezdecka 321/13, Dé&gin — schvaleno
usnesenim zastupitelstva ¢. ZM 10 04 04 03 ze dne 29. 4. 2010; reg. &. projektu: CZ
1.06/5.2.00/07.06715, ukonceni projektu 25. 9. 2010.

Rekonstrukce bytového panelového domu Zerotinova 357/48, Dé&&in — schvaleno
usnesenim zastupitelstva ¢. ZM 10 04 04 03 ze dne 29. 4. 2010; reg. &. projektu: CZ
1.06/5.2.00/07.06716, ukonéeni projektu 31. 12. 2010.

Modernizace vytah, Litoméficka ¢p. 334, 335, 336 — schvaleno usnesenim zastupitelstva
¢. ZM 10 06 06 05 ze dne 24. 6. 2010; reg. &. projektu: CZ 1.06/5.2.00/07.07023, ukondeni
projektu 31. 7. 2011.

V prib&hu realizace vystoupilo z IPRM Dé&&in — sidli§té Staré Mésto 7 diléi projekti v celkové
Castce cca 14 771 tis. KE. Od realizace je odradila piilisna slozitost administrace projektl a
nejednotnost nazord ¢lenl bytovych druzstev a SVJ.

V roce 2011 bylo pfedloZzeno na mésto D&&in 8 a schvaleno 7 projektil a to:

1.

Modernizace vytahil, pfedkladatel Bytové druzstvo Zerotinova 355/44 — schvaleno
usnesenim zastupitelstva €. ZM 11 04 05 10 ze dne 28. 4. 2011; reg. &. projektu:
CZ.1.06/5.2.00/07.07752, ukonéeni projektu 29. 2. 2012.

Rekonstrukce a modernizace spoleénych prostor, pfedkladatel Bytové druzstvo
Zerotinova 355/44 — schvaleno usnesenim zastupitelstva . ZM 11 04 05 10 ze dne
28. 4. 2011; reg. €. projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07753, ukon&eni projektu 20. 1. 2012.

Ustiedni topeni, pfedkladatel Bytové druzstvo Zerotinova 355/44 — schvéleno usnesenim
zastupitelstva ¢. ZM 11 04 05 10 ze dne 28.4.2011; reg. ¢ projektu:
CZ.1.06/5.2.00/07.07751, ukon&eni projektu k 30. 9. 2011.

Rekonstrukce vnitfni splaskové kanalizace, predkladatel Bytové druzstvo Zerotinova
355/44 — schvaleno usnesenim zastupitelstva &. ZM 11 04 05 10 ze dne 28. 4. 2011: reg. €.
projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07750, ukonéeni projektu k 30. 11. 2011.

Rekonstrukce vodovodni pfipojky, pfedkladatel Bytové druzstvo Zerotinova 355/44 —
schvaleno usnesenim zastupitelstva €. ZM 11 04 05 10 ze dne 28. 4. 2011; reg. &. projektu:
CZ.1.06/5.2.00/07.07754, ukon&eni projektu k 30. 9. 2011.

Rekonstrukce a modernizace osobniho vytahu v panelovém domé Pfiéna 352/8, D&&in,
predkladatel Stavebni bytové druzstvo D&&in — schvaleno usnesenim zastupitelstva &. ZM
11 06 03 04 ze dne 23. 6. 2011; reg. &. projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07892, ukonéeni projektu
31.7.2012.

Rekonstrukce bytového panelového objektu Jezdecka 337/3, 338/5, 339/7, Décin,
predkladatel Stavebni bytové druzstvo Décin — schvaleno usnesenim zastupitelstva &. ZM
11 08 03 04 ze dne 23. 6. 2011; reg. &. projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.07891, ukon&eni projektu
31.12. 2011.

Rekonstrukce bytového domu Rakovnicka 196, D&Ein 3 — Staré Mésto, pfedkladatel
R.LP, spol. s r.o., Bfezova 372/83, 405 02 Dé&éin — schvaleno usnesenim zastupitelstva ¢&.
ZM 12 02 04 09 ze dne 23. 2. 2012, reg. &. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08211, ukon&eni
projektu k 31. 7. 2013.

Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
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Realizace ostatnich planovanych projektli ze strany vlastniki BD byla vzhledem k prodlouzeni
piipravy posunuta do dalSich let.

V roce 2012 byly pfedloZeny na mésto Décin do Vyzvy €. 2 dalsi 3 projekty:

1. Détin-Staré Mésto, Obloukova 374 - zatepleni budovy, vyména vyplni, rekonstrukce
vytahil — pfedloZen na mésto dne 4. 1. 2012; schvaleno usnesenim zastupitelstva mésta &.
ZM 12 02 04 16 ze dne 23. 2. 2012, reg. &. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08188; ukon&eni
projektu 31. 12. 2012.

2. Rekonstrukce plynovodu — bytovy dam Rakovnickd 307/21 a 308/23, Décin 2 —
piediozen na mésto dne 4. 7. 2012; schvaleno usnesenim zastupitelstva mésta &. ZM 12 07
06 01 ze dne 20. 9. 2012, planované zahdjeni projektu 1. 10. 2012, planované datum
ukonéeni projektu 31. 12. 2012 (stav ze Zadosti). Bylo vydano Potvrzeni mésta, na CRR
nepodano - zména pravni subjektivity Zadatele.

Opétovné byl piedloZzen na mésto dne 6. 3. 2013 do Vyzvy €. 3,; schvéleno usnesenim
zastupitelstva mésta &. ZM 13 03 05 04 ze dne 25. 4. 2013, vydano Potvrzeni mésta, na
CRR podano dne 14.5.2013, reg. €. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08897, stav projektu
k 31. 12. 2013: ukonéeni projektu 30. 11. 2013.

3. IPRM - Sidlisté Staré Mésto, Regenerace bytového domu Jezdecka 322/14, 405 02
Décin 3 — pfedlozen na mésto dne 7. 11. 2012; schvaleno usnesenim zastupitelstva mésta €.
ZM 12 10 06 04 ze dne 13. 12. 2012, reg. ¢. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08981, projekt byl
Zadatelem staZen.

V roce 2013 byly pfedloZzeny na mésto Décin do Vyzvy €. 2 dal3i 4 projekty:

1. Rekonstrukce vnitinich rozvodii a vyména vytahii BD Zerotinova 357/48, Dé&in —
predlozen na mésto dne 18. 1. 2013; schvaleno usnesenim zastupitelstva mésta €. ZM 13 02
06 07 ze dne 28. 3. 2013, reg. ¢. projekiu CZ.1.06/5.2.00/07.08811, ukon&eni projektu 30. 6.
2014.

2. Modernizace vytahii a vnitini elektroinstalace ve spolecnych prostorach Jezdecka 326,
327, 328, Décin — predlozen na mésto dne 11. 2. 2013 — schvaleno usnesenim
zastupitelstva mésta ¢. ZM 13 02 06 08 ze dne 28. 3. 2013, reg. €. projektu

CZ.1.06/5.2.00/07.08812, ukonéeni projektu 30. 6. 2014.

3. Modernizace vytahi Jezdecka 337/3, 338/5, 339/7, Décin — pfedlozen na mésto dne 11. 2.
2013 — schvaleno usnesenim zastupitelstva mésta & ZM 13 02 06 08 ze dne 28. 3. 2013,
reg. &. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08810, ukon&eni projektu 31. 7. 2014,

4. Modernizace vytahli bytového domu Jezdecka 323/20, 324/22, 325/24, Décin -
predloZen na mésto dne 11. 2. 2013, vraceno Zadateli pro prekrofeni zbylé alokace ve Vyzvé
¢. 2.

a do Vyzvy &. 3 daldi projekty:
1. Rekonstrukce bytového domu Zerotinova 198 Détin - pfedlozen na mésto

dne 11. 3. 2013, schvaleno ushesenim zastupitelstva mésta €. ZM 13 03 05 04 ze
dne 25. 4. 2013, reg. &. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08923, ukonceni projektu 15. 11. 2013.

2. Rekonstrukce a modernizace vytahu v bytovém panelovém domé Pficna 352/8,
Dé&in 3 — predloZen na mésto dne 11. 3. 2013, pro nedostatek fin. prostfedkd ve Vyzvé €. 3
ze dne 28. 2. 2013 bylo vraceno Zadateli.

Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
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10.

1.

12.

13.

Rekonstrukce plynovodu a otvorovych vypini domu Rakovnicka 358/37, 359/39 a
360/41, DéCin — pfedloZzen na mésto dne 11. 3. 2013, pro nedostatek fin. prostfedkil ve
Vyzvé €. 3 ze dne 28. 2. 2013 bylo vraceno Zadateli.

Rekonstrukce plynovodu a otvorovych vyplni domu Rakovnicka 358/37, 359/39 a
360/41, Décin — pfedloZen na mésto dne 9. 4. 2013, schvéleno usnesenim zastupitelstva
mésta dne €. ZM 13 04 04 01 ze dne 23. 5. 2013, reg. &. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09036,
ukonéeni projektu 23. 8. 2014.

Modernizace vytahi bytového domu Jezdecka 323/20, 324/22, 325/24, Décéin — predlozen
na mésto dne 23. 4. 2013, schvaleno usnesenim zastupitelstva mésta
¢. ZM 13 05 06 03 ze dne 27. 6. 2013, , reg. &. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09138, ukon&eni
projektu 9. 11. 2014, ZOP byla podana dne 4. 12. 2014 na CRR, nasledn& byly do 19. 12.
2014 dopinény nékteré ldaje.

Rekonstrukce a modernizace vytahu v bytovém panelovém domé Pfiéna 352/8,
Décin 3 — pfedlozen na mésto dne 23. 4. 2013, schvaleno usnesenim zastupitelstva mésta
¢. ZM 13 05 06 03 ze dne 27.6. 2013, reg. &. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09154, ukon&eni
projektu 30. 4. 2014,

IPRM - sidlisté Staré Mésto, Regenerace bytového domu Bfezova 372/83, 373/85 —
prfedloZen na meésto dne 23. 4. 2013, schvaleno usnesenim zastupitelstva mésta
€. ZM 13 05 06 03 ze dne 27. 6. 2013, reg. ¢. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09237, ukon&eni
projektu 31. 12. 2014,

Rekonstrukce lodzii, zatepleni objektu, Zadatelem je Bytové druZstvo Zerotinova 355/44 —
pfedloZen na mésto dne 23. 4. 2013, schvaleno usnesenim zastupitelstva mésta & ZM 13
05 06 03 ze dne 27. 6. 2013, reg. ¢. projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09135, ukon&eni projektu
10. 10. 2014.

Rekonstrukce a modernizace vytahu v bytovém domé Jezdecka 321/13, Dé&&in —
predloZzen na mésto dne 24. 4. 2013, z dlvodu vy&erpani alokace ve Viyzvé &. 3 nebyl projekt
doporucen k financovani.

Modernizace a rekonstrukce panelového bytového domu Jezdecka 326/26, 327/28,
328/30, Décin — pfedloZzen na mésto dne 24. 4. 2013 z dlivodu vy&erpani alokace ve Vyzvé
€. 3 nebyl projekt doporuéen k financovani.

Rekonstrukce panelového domu Jezdeckd 321/13, Dé&in — predlozen na mésto
dne 26. 4. 2013, z divodu vyCerpani alokace ve Vyzvé & 3 nebyl projekt doporuden
k financovani.

Snizeni energetické naroc¢nosti objektu Pficna 325/8, Dé&éin — pfedloZzen na mésto
dne 26. 4. 2013, z divodu vycerpani alokace ve Vyzvé & 3 nebyl projekt doporuéen
k financovani.

Modernizace vytahi PFiéna 6 — pfedloZen na mésto dne 29. 4. 2013, z diivodu vy&erpani
alokace ve Vyzvé €. 3 nebyl projekt doporuéen k financovani.

V&echny projekty jsou k dne$nimu dni ve stavu: ukonéeno.
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Projekty pod ¢arou v IPRM:

V ramci IPRM byly zrealizovany dva projekty, které byly financovany z jinych operaénich programi.
Jedna se o takové projektové zaméry, které zapadaji do celkové strategické genese IPRM, ale maji
odlignou strukturu financovani.

1. Opatfeni 3.2 Posileni _sociaini_integrace - projekt ,Moderni Skola — moderni trendy ve
vzdélavani® v rAmci programu "Penize $kolam" (OPVaK - prioritni osa 1, oblast podpory 1.4)
- zlepgeni podminek pro vzdé&lavani na ZS v celkové &astce 1 596 889 K&, dotace 100%;
doba trvani projektu: 1. 9. 2011 — 28. 2. 2014. Cislo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2966,
realizator ZS a MS Bfezova.

2. Qpatieni 4.1 Zatepleni vybranych budov — projekt Energeticka opatieni ZS a MS Dé&gin 1l
Bfezova 369/25 (OPZP — prioritni osa 3, oblast podpory 3.2) - realizace Uspor energie a
vyuziti odpadniho tepla; v celkové ¢astce 5 142 722 KE; doba trvani projektu: 1. 5. 2011 = 31.
10. 2015. Cislo projektu: €Z.1.02/3.2.00/13.21310, realizator SM D&gin.

V ramci opatfeni 3.2 Posileni socialni integrace, které se tyka pfedevdim mékkych projektl, jez
dopliuji celkovy ramec IPRM a jejichZ realizace pfispéla k napinéni zakladnich cili IPRM, se
realizovaly dalsi aktivity, které byly realizovany rlznymi subjekty a vedly pfedevSim k osvété a
zvySeni informovanosti mistnich obyvatel, byly financovany z jinych zdroji mimo Strukturalni fondy
EU, proto nebyly zahrnuty v celkovém rozpoc&tu IPRM.

Jedna se o:

Rozvojova aktivita 3.2.2. Ekologické a environmentalni pfednasky, realizator SM D&cin
Prednasky poradali zastupci ZOO Dégin, p.o. a Méstského utulku D&&in. Foto z akci je v Pfiloze €. 7.

Z0O0 Décin - besedy a ekologické aktivity pofadané v lokalité Starého Mésta:
- 25.5.2013 hfigté REZUS - Den déti, prezentace se zviaty, besedy, soutéze
- 31.5.2014 hfisté REZUS — Den déti, prezentace se zvifaty, besedy, soutéze
- 8.2014 vyjezd v DPS Biezova — ukazka kontaktnich zvifat + beseda se seniory

Méstsky utulek - besedy a ekologické aktivity pofadané v lokalité Starého Mésta:

Besedy: (el je preventivni a osvétovy. UEI déti | dospélé co délat pfi kontaktu s cizim psem na ulici,
aby nedochazelo k Urazim, jak pecovat o sva zvifata, jak se k nim chovat, vysvétluji vyznam a
poslani Gtulk(, co je tyrani zvifat, zakon na ochranu zvifat, apod.

Vycvikové kurzy: jsou pro obéany z DC a okoli. Napini kurzu je zlep&eni souZiti mezi psem a
Elovékem, zlepdeni komunikace mezi nimi, vycvik ovladatelnosti pro bezproblémove souZiti ve
méstech a ve vztahu ke spoluobéaniim.

Venéeni: z DC lll dochazi velka &ast lidi - hlavné déti. Napini je pfedev§im smysluplngjsi vyuziti
volného ¢asu déti z panelové zastavby, které tim zarovei pomahaji opusténym zvifatim. Probiha
celoro¢né 7 dni v tydnu.

Do osvéty se da zafadit i veieiné otkovani, pfi kterém probiha komunikace s obCany, dotazuji se na
fadu véci ve vztahu k ochrané zvifat i ochrané Zivotniho prostiedi (zelen, rostlinka, neporadek, ...).

Konkrétni aktivity:
r. 2009:

verejné ockovani — DC Il je kazdoro¢né v zafi

1 x vycvikovy kurz — na Gtulku
22.10. beseda v ZS Bfezova

2.11. beseda . stupef ZS Brezova
5.11. beseda |l. stupefi ZS Biezova
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r. 2010:

vefejné ockovani

4 x vycvikovy kurz

r. 2011:

verejné ockovani

2 x vycvikovy kurz

27.4. beseda pro MS Rakovnicka
26.6. beseda pro MS Rakovnicka
28.11. beseda pro ZS Brezova
29.11. beseda pro ZS Bfezova
30.11. beseda pro ZS Bfezova

r. 2012:
vefejné ockovani
1 x vycvikovy kurz

19.5. beseda pro §D DE&cin 111
23.5. beseda pro SD Dé&cin III

r. 2013:

vefejné ockovani

3 x vycvikovy kurz

21.10. beseda pro ZS Bfezova
20.11. beseda pro ZS Bfezova
4.12. beseda pro MS Rakovnicka

r. 2014:

vefejné ockovani

17.1. beseda pro kolni parlament ZS Brezova
3.2. beseda pro ZS Bfezova
4.12. beseda v MS Rakovnicka

Drilasbha s Ol DEiraitens A rearile]
Friona c. J K Frirucce pro predki
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Rozvojova aktivita 3.2.3. Nabidka vyuZiti volného asu pro mladez bydlici v méstské €asti D&Ein Il —
Staré Mésto, realizator SM Dé&c&in

V ramci naboru HC Dé&gin (Hokejovy klub Dééin) konaly rizné aktivity. Letacek a fotky z naborovych
akci, které se uskuteénily v ZS Bfezova na Uzemi IPRM a na Zimnim stadionu Dé&&in, ktery je
v bezprostfedni blizkosti, jsou v Pfiloze €. 7. Nabory HC Dé&cin probihaji kaZdoroéné. V uplynulém
obdobi probéhly na ZS Bfezova kromé jinych ve dnech 20.11.2013, 17.9.2014, 9.11.2015.

Rozvojova aktivita 3.2.4. Informaéni kampaii prevence kradeZi a trestnych ¢&ind, realizator SM D&¢in -
Prednasky méstské policie, kterymi se v ramci IPRM zabyvali dva uréeni stréZnici, kiefi v pribéhu
let 2010 a 2011 uskuteénili celkem 115 hodinovych pifednasek v lokalité Staré Mésto. Prednaskova
ginnost byla intenzivnéji zaméfena na Zakladni $kolu v DC lll, kde straZnici provedli celkem 86
piednasek pro viechny roéniky (v priibéhu fijna — prosince 2010 a unora — ¢ervna 2011). Tematicky
pfednadky zahrnuji zejména trestnou &innost pachanou miadezi a trestnou Einnost pachanou na
détech, moZnosti ochrany pied trestnou d&innosti, postupy pfi zjiSténi trestné Einnosti apod.
Piednaskova ¢innost pokraéuje i v souCasné dobé.

S ohledem na rostouci poéet trestnych &ini zaméfenych na seniory byly zbyvajici pfednaSky
uskuteénény v tamnim Klubu senior(i. Tematicky se vénovaly zejména moznostem ochrany pied
trestnou &innosti, popisu typickych postuptl pachatell trestnych €ind i jednani, které sice nema znaky
trestného &inu, ale ve vziahu k seniorim se miZe jednat o nemoralni natlakové jednani (prodejni
pfedvadéci akce s piedrazenym zboZim apod.). Foto z akci je v Pfiloze €. 7.

Méstska policie dale zrealizovala ve spolupraci s Policii Ceské republiky projekt mensiho rozsahu,
jehoz obsahem byly informace o moZnostech ochrany pred trestnou Cinnosti zaméfenou na
problematiku kradezi a vloupani do motorovych vozidel. Konkrétné Slo o Informaéni kampan
realizovanou formou distribuce letakl fidic¢im na tzemi Décgina Ill. V lokalité bylo distribuovano
celkem 2 100 letaki ve tiech vinach (Cerven — Cervenec 2010, prosinec 2010 a €erven — Cervenec
2011). Letak je v Priloze €. 7.

Publicita IPRM jako celku:

Informovanost vefejnosti byly zajitovana prostfednictvim Portalu IPRM, ktery v souCasné dobé
z dlivodu zastarani jiz nefunguje, dale na webovych strankach mésta v aktualitach — tiskové zpravy a
vsekci PROJEKTY MESTA DECIN (http:/mmdecin.cz/obcan/mesto/projekty-mesta-decin) a
prostiednictvim Zpravodaje — 14ti denik, ktery je zdarma distribuovan do véech domécnosti ve mésté,
dale v tisku napf. Décinském deniku apod.

Na Portale IPRM byly zvefejnény veSkeré dokumenty a informace tykajici se IPRM (zakladni
dokument IPRM a jeho aktualizace, vyhlaSené vyzvy, vefejna projednani, vse o RV IPRM, jeho

¢lenech a zasedanich, obsahy jednotlivych jednani RV, novinky, tiskové zpravy, prazdny projektovy
list, ...).

Informace o vyhlagenych vyzvach v ramci IPRM ( 5.2a) ) byly vyvé&Seny na ufedni desce Magistratu
mésta Dé&&in a dale na elektronické Ofedni desce Magistratu meésta Dé&cCin
(http://www.mmdecin.cz/uredni_deska).

Manazerka IPRM se priib&Zné Géastni jednani na domovnich schiizich viastnik(l bytovych jednotek,
spolegenstvi vlastnik( jednotek domi a Elend bytovych druzstvech se zamérem vysvétlit projekt IPRM
podrobné a zodpovédét konkrétni dotazy.

Informace o konani zasedani zastupitelstva mésta a navrh programu jeho jednani jsou zverejfiovany
prostiednictvim webovych stranek mésta, sekce Zpravy z radnice a na Gfedni desce magistratu mésta
(i elektronické).

Publicita v r. 2015 (Priloha &. 6 této ZMZ):
1. Web mésta:

o Aktuality - tiskové zpravy:
- 8. &ervence 2015, Revitalizace Starého mésta bude pokracovat

M v IOP Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
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1. prasince 2015, 4. éast revitalizace sidlisté D&¢in 11l — Staré mésto

o sekce PROJEKTY MESTA DECIN:

IOP — Integrovany operaéni program

IPRM - 1. East revitalizace sidlisté D&&In [l - Staré Mésto
IPRM - 2. E&st revitalizace sidli$té D&cin 1l - Staré Mésto
IPRM - 3. &ast revitalizace sidli§té Dé&in lll - Staré Mésto
IPRM - 4. &ast revitalizace sidlité D&gin Ill - Staré Mésto
IPRM - Individualni projekty z aktivity Regenerace bytovych domil

OP ZP - Operaéni program Zivotniho prostredi

MS Dééin Ill, Rakovnicka 306/17 — zatepleni obvodového plasté a vymeéna vyplini

otvordl
2. Zpravodaj mésta Décin:
- 17.ledna 2015 - Zpravodaj 1/2015, str. 3 — JESSICA slavi ispéch aneb na Starém Mésté
nevahejte
- 3. Cervence 2015 — Zpravodaj 13/2015, str. 7 — Obnova sidliété na Starém Mésté pokraéujeio
prazdninach
3. Décinsky denik:
- 10. bfezna 2015, Bagry znovu vyjedou na Staré Mésto, za&it ma dals etapa
4. Dale byl tento IPRM prezentovan na vefejnych jednanich zastupitelstva mésta a to:
- 1. zaseddni ZM ze dne 29.1.2015
- € usneseni ZM 15 01 07 02 - zastupitelstvo mésta projednalo zmény Ridiciho vyboru
Integrovaného pldnu rozvoje mésta D&&in — sidlité Staré Mésto
- 3. zaseddni ZM dne 26.3.2015
- €. usneseni ZM 15 03 04 01 - zastupitelstvo mésta projednalo Roéni monitorovacl Zpravu o
postupu realizace Integrovaného planu rozveje mésta Dééin — sidlité Staré mésto ke dni
31. 12. 2014 a tuto schvaluje.
- 4. zaseddni ZM dne 23.4.2015
- € usneseni ZM 15 04 05 10 — zastupitelstvo mésta projednalo informaci o predloZeni
projektu ,4. East — Revitalizace sidli§t& D&¢in |1l — Staré Mésto®.
5. Princip:

4. 6. 2015 — Co se stavi a bude stavét?
3. 12. 2015 — Akce pfipravené v minulém obdobi (napt. projekty IPRM, hrazeno z dotace),
schvaleno jejich dofinancovéni a realizace: 4. Cast revitalizace sidligté D&&in 11l — Staré mésto

4. ZHODNOCENI REALIZACE IPRM

saT- 4 P
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Realizace IPRM byla Gspésna. Celkem bylo zrealizovano 26 projektl, z toho 4 projekty mésta v
Oblasti podpory 5.2 a) a 22 projektl soukromych viastnikl bytovych objektd v Oblasti podpory 5.2 b).
Sidlisté ziskalo pékny vzhled a G&elné vyuziti — détska hiigté, sportovisté, parkovaci plochy — nariist.

Obyvateli sidlisté je soutasny stav hodnocen kladné.

Zaveér: Projekty v ramci IPRM pomohly sidlisti Staré Mésto odstranit nevzhlednost a negativni
vlivy z minulosti a zastaralosti vystavby a naopak pomohly zpfijemnit kvalitu Zivota na sidlisti.

V ramci IPRM doslo také zatepleni matefské skoly v ul. Rakovnicka, ktera organizaéné spada pod ZS
a MS Bfezovéa a probéhla realizace nékolika mékkych projektl — popsano vyse, které mély pozitivni
vliv na pougeni obyvatel a vzd&lavani déti v ZS Bfezova.

5. ZHODNOCENi CELKOVEHO KONTEXTU REALIZACE IPRM V RAMCI MESTA, REGIONU

Méstu Dé&gin pfinesla realizace tohoto IPRM zkvalitnéni Zivota obyvatel jednoho z 6ti panelovych
sidlidt. Jeho obyvatelé vysledek revitalizace hodnoti velmi kladné. Ostatni sidlist& ve mésté planuje
mésto DéCin postupné také revitalizovat.

6. PROBLEMY PRI REALIZACI IPRM

Popis problém spojenych s realizaci IPRM, které mély vliv na plnéni jeho cill:

Hned v potatku realizace IPRM dochazelo ke zpozdéni pfipravy projektd:

- u oblasti podpory 5.2a) se éekalo u projektu Revitalizace verejnych prostranstvi na vydani
stavebniho povoleni a zpracovani provadéci dokumentace stavby.

Vedeni mésta rozhodlo vyckat s realizaci projektu Revitalizace vefejnych prostranstvi na realizaci
projektl vlastnik( soukromych objektl, aby mésto mélo jistotu dodrzeni poméru vydaji 55/45
uvedeného v Dohodé. Viastnici objektl byli s pfipravou svych projektd ve velkém zpozdéni, dochazelo
k posunu realizace nékterych planovanych projektll do dalSich let. Néktefi viastnici z projektu IPRM
vystoupili.

U projektu 2. ¢ast - Revitalizace sidli§té Dé&&in Il - Staré Mésto nebylo mozné pro pfilis dlouhe
schvalovaci procesy na CRR Chomutov projekt zrealizovat z planované alokace roku 2011. Zadost o
dotaci podana na CRR Chomutov dne 24. 6. 2011 nebyla ani v listopadu 2011 pfes telefonicke i
pisemné urgence zadministrovana. CZV tohoto projektu byly 7 780 000 KE. Tato Castka byla méstu,
spolu s daléi nevyterpanou &asti alokace 2011, v souladu s uzavienou smlouvou z IPRM odebréana.
Vzhledem k ¢asovému posunu realizace projektu reg. €. CZ.1.06/5.2.00/07.08481, muselo dojit i
k posunu realizace projektu 3. &ast - Revitalizace sidli§té Dé&cin Ill - Staré Mésto a to pfedevsim
z diivodu dopravni obsluZnosti sidli$t&, ktera by v piipadé realizace obou projektl najednou nemohla
byt zachovana.

- u oblasti podpory 5.2b) vlastnici ¢ekali na novelu o vlastnictvi bytl, pfipadné na vydani metodiky,
ktera jim byla ze strany MMR slibena na jednani pfedsedu druzstev koncem roku 2009. Pfes polovinu
bytovych objektl na sidlisti bylo ve vlastnictvi SBD Zelena ul. a uvedeny problém se jich nejvice tykal.
Ostatnim jednotlivym vlastnikiim branila v podani projektu pfilisna administrativni slozitost pfipravy
projektll. Viastnici byli s pfipravou svych projektll stile ve zpoZdéni, coz zdlvodiiovali kromé
administrativni slozitosti pfipravy projektil i nejednotnosti jejich nazoril pii schvalovani obsahu a vyse
financni Castky projektl, vzeti avéru na predfinancovani, atd. Situaci take komplikovala skute€nost
rlizného vlastnictvi v bytovych domech, ¢ast viastnikli byla ¢leny bytového druzstva a ¢ast soukromi
vlastnici. Tim stale dochazelo k posunu realizace nékterych planovanych projektd do dalSich let.
Mésto Décin bohuzel nebylo vlastnikem Zadného bytového domu ve vymezene zone IPRM.

Z divodu zpozdénych realizaci projektll dochazelo k pribéznému snizovani alokace v IPRM.
Zpozdéni v realizaci véak nemélo vliv na neplnéni cilll IPRM.

=le IPRM v IOP Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
512




MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

® @ 5 INTEGROVANY e )
ol IOP - KVALITA ZIVOTA l OPERACNI EVRO 0 PRO REGIONALNI ROZVD) & -
PROGRAM SANCE VAS ROZVO)

Ze spoluprace subjektl &innych v realizaci IPRM je mozné konstatovat, ze komunikace byla
nastavena optimélnim zptsobem, k ¢emuz také pfedevéim pomahali fungujici webové stranky s
aktualnimi informacemi pro Zadatele. V ramci zasedani RV IPRM, kde jsou piitomni i zastupci
bytovych druZstev a SVJ, byla komunikace nastavena velmi dobfe a pfi jednénich dochazelo ke
konsensu.

Realizovana opatieni na odstranéni t&chto problém:

V ramci nastaveni optimalni komunikace mezi jednotlivymi potencionalnimi predkladateli projekt, SM
Dé&cin, CRR, pobotka Chomutov a pobotkou MMR v Chomutové byl uspofadan v r. 2009 informaéni
workshop pro Zadatele, jehoz cilem bylo Gvodni seznameni s metodikou predlozeni projektl. Dale se
konalo vefejné projednani projektu Revitalizace vefejnych prostranstvi na Starém Mésts.

V mésici bfeznu 2010 byl za Ucasti primatora mésta svolan dalgi informaéni seminar pro Zadatele, kde
byl opétovne a zavazné zjistén skuteény zajem o realizaci projekt(i v oblasti podpory 5.2b) z IOP na
zakladé pfesného uvedeni soucasné faze pfipravy projektll, pfesné vy3e realizadnich nakladi a
konkrétnich termin( realizace.

Mésto Décin zvysilo komunikaci s viastniky bytovych objekti ve vymezené z6né IPRM prostfednictvim
Zpravodaje mésta, ve kterém byla v roce 2011 provedena informaéni kampan a pfedstaven hotovy
projekt Vefejného prostranstvi. S CRR, pobotka Chomutov, mésto uspoiadalo dalgi informaéni
workshop pro Zadatele, jehoz cilem bylo opétovné seznameni s metodikou pfedlozeni projektd,

Mesto vr. 2011 vytvorilo Portal IPRM, jehoz prostfednictvim byli ob&ané informovéni o pribéhu
realizace IPRM.

Probihala prilb&éZna konzultace s vlastniky bytovych domil.

7. HARMONOGRAM UKONCENI AKTIVIT IPRM

Obdobi realizace: Od: |01/06/2015 do: 30/11/2015
Popis aktivity IPRM:
Realizace projektu ,4. ¢ast - Revitalizace sidlisté D&&in Il - Staré Mésto", reg. €. projektu

CZ.1.06/5.2.00/07.09772.

Obdobi realizace: Od: [01/01/2009 do: 31/12/2016

Popis aktivity IPRM:

PredloZeni zavére¢né MZ v terminu do 12. 7. 2016. Kurz pro ZZR je 27, K&.

8. NEPODSTATNE ZMENY IPRM

Nepodstatné zmény IPRM (souhrn): Ano/Ne [Ano

Popis nepodstatné zmény:

Nepodstatné zmeény v monitorovacim obdobi byly fedeny formou Oznameni o zméné:

1. Oznameni o zméné €. 2 ze dne 24. 8. 2009 bylo vypracovano v souvislosti s vyhlasenim vyzev
vobou oblastech podpory. Zmény byly nasledujici: Zjednodugeni administrativniho procesu
hodnoceni projektl v oblasti podpory 5.2 a), Zmény systému bodového hodnoceni u projektd
voblasti podpory 5.2 b), Zmény zplsobu vyvéSeni vyzev na Uiedni desce MMD a Zména
formainiho potvrzeni vybéru projektu v rdmci oblasti podpory 5.2 b) IPRM Dé&&in. Oznameni o
zméné ¢. 2 schvalil RV IPRM dne 11. 08. 2009, RM D&&in ushesenim & RM 09 16 36 01 ze dne
14. 08. 2009 a ZM Dé&&in usnesenim &. ZM 09 07 03 01 ze dne 24. 08. 2009. Oznameni 0 zm&né
€. 2 bylo podano na RO dne 25. 08. 2009. Vegkeré zmény dokumentu IPRM Dééin — sidliste
Staré Mésto se tykaji kapitoly €. 12.2.1 Sbér projektovych namétu na drovni SM Dééin (str. 60
— 65 a Tabulka €. 35 na str. 97 - 98). Tabulka &. 35 na str. 97 je zcela vypuéténa.

Pfiloha ¢. 9 k Pfirutce pro predkladatele IPRM v IOP Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
-13-




5 INTEGROVANY
3_-" I0P - KVALITA ZIVOTA ‘I bt m :
L PROGRAM SAN

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

SHA UNIE A‘.
SHY FOND PRO REGIONALNI RDZVDS 6 -
FRO VAS ROZVOJ

Vymeéna projektu pod Earou - v Opatfeni 3.2 Posileni socialni integrace - projekt Podpora vyuky
piirodovédnych predmétl a anglického jazyka na zakladni Skole (z OPVaK ve vy3i 695 800 K¢) -
pro tento projekt nebyl vypsan prozatim vhodny dotaéni titul, proto se 8kola zapojila do jiného
projektu a to "Penize $kolam" (také do OPVaK - prioritni osa 1, oblast podpory 1.4) - zlepSeni
podminek pro vzdélavani na ZS v celkové &astce 1596 889 K& g&islo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.2966; doba trvani projektu: 1. 9. 2011 — 28. 2. 2014, zavéreéna monitorovaci
zprava byla odevzdana v dubnu 2014 a nasledné schvalena. V ¢ervnu 2014 doSlo k finanénimu
uzavreni celého projektu.

Oznameni o zméné €. 3 ze dne 03. 07. 2011 - zafazeni nového projektu ,pod €arou® s nazvem ,
PODPORA - program poradenstvi a dalsiho vzdélavani pro nezaméstnané z lokality D&&in®,
ktery podavalo do OP LZZ OMNI TEMPORE o.p.s. (projektovy manazer Mgr. Viktor Kolatek).
Schvaleno RO dne 8. 8. 2011

Oznameni o zméné €. 4 ze dne 01. 10. 2012 — (prava alokace Vyzvy &. 1. Schvéleno RO dne
19.7.2012.

Oznameni 0 zméné &. 5 ze dne 20. 12. 2012 — Gprava terminu ukonceni kontinualni Vyzvy €. 2.
Schvaleno RO dne 19. 12. 2012.

Oznameni o zméné &. 6 ze dne 28. 03. 2013 — implementace FN JESSICA. Schvaleno RO dne
18. 06. 2013.

Oznameni o zméné ¢. 7 ze dne 26. 03. 2015 — zména statutarniho zastupce mésta. Schvaleno
RO dne 20. 2. 2015.

9. PODSTATNE ZMENY IPRM

Podstatné zmény IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

Podstatné zmény v monitorovacim obdobi byly feSeny formou Oznameni o zméné:

1. Oznameni o zméné ¢. 1 ze dne 28.05.2009 — zmeéna byla vypracovana v souvislosti
s Rozhodnutim ministra o schvaleni IPRM, kdy bylo nutné zkratit celkovy rozpocet IPRM a
Umérné této skuteénosti kratit monitorovaci indikatory. Oznameni o zméné €. 1 schvalil RV IPRM
dne 22. 05. 2009, RM Déctin dne 26. 5. 2009 a ZM Décin dne 28. 05. 2009. Stav feseni zmény
byl podrobné popsan v oznameni. Oznameni o zméné €. 1 bylo podano na RO dne 26. 06. 2009.

Dohoda o schvéleni IPRM vypracovana a podepsana ze strany nositele IPRM Ano

Datum podpisu Dohody nositelem [PRM: 25/06/2009

Dohoda o poskytnuti dotace podepsana ze strany RO Ano

Datum podpisu Dohody RO: 03/07/2009

Podstatné zmény IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi;

2. Ze strany RO doslo ke zmé&né v Dohod& — v &l. 3 ,Povinnosti mésta® se v odst. 2 slova ,- do

31.12. 2010 prostfednictvim proplacenych Zadosti o platbu jednotlivych projektdl musi byt
vycerpano nejméné 13 % celkovych zplsobilych vydajd IPRM,* vypousti.

Dodatek ¢. 1 k Dohodé o schvéleni IPRM vypracovan a podepsan ze strany nositele | Ano
IPRM

’filoha €. 9 k Pfiruéce pro pfedkladatele IPRM v IOP Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
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Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM: | 05/01/2011
Dodatek k Dohodé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO Ano
Datum podpisu Dodatku RO: 04/02/2011
Podstatné zmény IPRM (souhrn): Anof/Ne Ano

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

3.V monitorovacim obdobi 1. 9. 2009 — 31. 12. 2011 nebyly Eerpany finanéni prostfedky v souladu
s uzavienou Dohodou o zabezpefeni realizace IPRM, &lanek 3, bod 2 (do 31.12.2011
prostrednictvim musi byt vy€erpano nejméné 25% celkovych zpisobilych vydaja IPRM).
Uzavienim dodatku doslo ke snizeni CZV IPRM a k tomu odpovidajicimu sniZeni monitorovacich
indikatord vysledku.

Dodatek €. 2 k Dohodé& o schvaleni IPRM vypracovan a podepsan ze strany nositele | Ano
IPRM

Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM: 01/06/2012
Dodatek k Dohodé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO Ano
Datum podpisu Dodatku RO: 18/07/2012
Podstatné zmény IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

4.V monitorovacim obdobi 1. 9. 2009 — 31. 12. 2012 nebyly ¢erpany finanéni prostfedky v souladu
s uzavienou Dohodou o zabezpeceni realizace IPRM, E&lanek 3, bod 2 (do 31.12.2011
prostrednictvim musi byt vyCerpano nejméné 40% celkovych zpUsobilych vydajt IPRM).
Uzavienim dodatku do8lo ke snizeni CZV IPRM a k tomu odpovidajicimu sniZzeni monitorovacich
indikator( vysledku.

Dodatek €. 3 k Dohodé& o schvaleni IPRM vypracovan a podepsan ze strany nositele | Ano
IPRM

Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM: 28/06/2013
Dodatek k Dohodé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO Ano
Datum podpisu Dodatku RO: [21/08/2013
Podstatné zmény IPRM (souhrn): Ano/Ne Ano

Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:

5.V monitorovacim obdobi 1.9.2009 — 31. 12. 2013 sice nebyly Cerpany finanéni prostiedky
v souladu s uzavienou Dohodou o zabezpeceni realizace IPRM, &lanek 3, bod 2 (do 31. 12. 2011
prostiednictvim musi byt vyCerpano nejméné 67% celkovych zplsobilych vydajii IPRM), ale
vlivem zmény ménového kurzu po intervenci CNB v alokaci 5.2 dolo uzavienim dodatku
k navySeni CZV IPRM.

Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
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Dodatek €. 4 k Dohodé o schvaleni IPRM vypracovan a podepsan ze strany nositele
IPRM

Ano

Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM: 03/06/2014
Dodatek k Dohodé o poskytnuti dotace podepsan ze strany RO Ano
Datum podpisu Dodatku RO: 24/07/2014

10. SPLNENi MONITOROVACICH INDIKATORU

Monitorovaci indikatory 5.2 IOP

g y e Planovana
Monitorovaci Mérna FR A
ndikator Todiothe hodnota dle Dosazena hodnota Poznamka
Dohody
Plocha
revitalizovaného m* 84 741 137 956,12
Uuzemi
Pocet
regenerovanych potet 80 1263
bytl
Uspora spotfeby . 31,12
energie % "

Zdlvodnéni v pfipadé nesplnéni planu (uvedeného v Dohodé):

Monitorovaci indikatory IOP celkem

; i s Planovana
Monitorovaci Mérna Sorts :
tndikitor Jednotia hoggggz ;Jle DosaZena hodnota Poznamka
Plocha
r'evita[izovaného m? 84 741 137 956,12
Uzemi
Pocet
reg?nerovanych pocet 80 1263
bytu
Uspora spotieby 31,12
energie % L

Zdlvodnéni v pfipadé nesplnéni planu (uvedeného v Dohod&):

Monitorovaci indikatory za jiné OP

Monitorovaci Me&rna Planovana DosaZena hodnota Poznamka

ladatele IPRM v IOP Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
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indikator Jednotka hodnota dle
Dohody

Pocet novych | poéet 3 2 Projekt  ,Moderni

sluzeb gkola — moderni
trendy ve
vzdélavani® v rdmci
programu "Penize
gkolam" (OPVaK -
prioritni  osa 1,
oblast podpory 1.4)
Energeticka
opatieni ZS a MS
Dé&cin Ill, Brezova
369/25

Pocet projektd pocet 1 2 dtto

Zdivodnéni v pfipadé nesplnéni planu (uvedeného v Dohodé):

V Dohodé nebyly tyto projekty vilbec uvedeny. Zrealizovany z jinych OP byly dva projekty uvedené
ve sloupci Poznamka. Projekt odpadového hospodafstvi nebyl zrealizovan z plivodné uvaZovaného
OPZP, ale z |OP, nebot byl soucasti projektu regenerace sidli§té - oblast podpory 5.2 a), proto jej
zde neuvadime.

Pocet planovanych projektd byl oproti planu (1) pfekroéen o jeden (2).

11. HORIZONTALNiI TEMATA

Rovné pfilezitosti:

Principy rovnych pfileZitosti jsou respektovany v ramci celého IPRM, a to v rozsahu, ktery odpovida
zameéfeni jednotlivych diléich projektd. Skute€né naplnéni tohoto horizontélniho tématu bylo
realizovano prostfednictvim dil¢ich projektli financovanych z jednotlivych zdrojovych operacnich
programu, jejichz vécnd i formalni konstrukce respektovala stanovena horizontalni témata v rozsahu
odpovidajicim jejich poslani. V této souvislosti byly jednotlivé diléi projekty posuzovany a hodnoceny
RO zdrojovych operacnich programil jak ve fazi podani Zadosti o finanéni podporu, tak ve fazich
realizace a hodnoceni udrzitelnosti.

Zadny projekt v ramci IPRM neomezoval rovné piileZitosti, tzn., Ze byl umoznén pfistup vdech
dotCenych obyvatel a realizace projetu neméla negativni vliv na 2adnou slozku obyvatelstva.

Udrzitelny rozvoj:

Jednd se o ekonomicky rGst, ktery uvadi v soulad hospodaisky a spoledensky pokrok
s plnchodnotnym zachovanim Zivotniho prostiedi. Princip udrZitelného rozvoje zahrnuje oblasti
dopravy, Zivotniho prostiedi, spotfeby energie, ekonomického potencialu a vychovy k udrzitelnému
rozvoji. V IPRM Décin — sidlisté Staré Mésto symbolizuje vnimani horizontalnich témat globalni cil a i
jednotlivé specifické cile a opatfeni: Revitalizace vefejnych prostranstvi, sanace bytovych domi a
zkvalitneni prostfedi méstské ¢asti DéCin Il — Staré Mésto za G¢elem jejich zatraktivnéni a oziveni
funk&nosti.

Principy trvale udrzitelného rozvoje jsou respektovany v ramci celého IPRM, a to v rozsahu, ktery
odpovida zaméfeni jednotlivych diléich projektii. Skutecné naplnéni tohoto horizontalniho tématu bylo
realizovano prostfednictvim dilcich projektl financovanych z jednotlivych zdrojovych operaénich
program, jejichz vécna i formalni konstrukce respektovala stanovena horizontalni témata v rozsahu

Pfiloha €. 9 k Pfirucce pro pfedkladatele IPRM v IOP Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
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odpovidajicim jejich poslani. V této souvislosti byly jednotlivé diléi projekty posuzovany a hodnoceny
RO zdrojovych operagnich programil jak ve fazi podani zadosti o finanéni podporu, tak ve fazich
realizace a hodnoceni udrzitelnosti.

V ramci aktivit realizovanych v IPRM byly sledovany predevsim nasledujici aspekty:
»  Doprava - aktivity pfispély ke zlep$eni dopravni dostupnosti sidlistni lokality a zvySily
propustnost vyznamné tepny (silnice &. 11/261) tvofici hranici lokality. Podporovani vyvoje
smérem k vefejné dopravé (dostupnost), chlizi a cyklistice (specificky cil &. 1);

. Spotfeba energie - snizovani spotieby energie a vyuZivani cbnovitelnych zdrojil tam, kde je
to mozné (specificky cil €. 4);

. Zivotni prostfedi — regenerace vefejnych prostranstvi, obnova a vysadba zelen& (specificky
cil & 2 a 5);

Vychova k udrZitelnému rozvoji — v lokalité se nachazi zakladni Skola, ktera v ramci u€ebni
osnovy uplatiiuje principy EVVO. Na zakladé projektu realizovaného ,pod Carou® doslo
k naplfiovani tohoto principu. (specifické cile €.1, 2, 3 a 5);

»  Ekonomicky potencial — aktivity realizované v ramci IPRM byly zamé&feny na problémove
skupiny a jejich zapojeni do planovani vSech projekill. Zde byl kladen dlraz na zapojeni
mistnich obyvatel do realizovanych projektl. Jelikoz se jednalo pfedevSim o zhodnoceni
jejich viastniho majetku, bylo nutné veskerée aktivity konzultovat s touto specifickou skupinou.

Princip udrzitelného rozvoje byl detailngji feSen u kazdeho dil¢iho projektu samostatné. Protoze
soucasti IPRM jsou investiéni projekty, bylo nutné kazdy projekt prfedkladany v ramci IPRM posoudit
z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi. Veskeré stavebni prace byly vykonavany tak, aby se zaméfily na
omezeni vzniku rizikovych $gkodlivin (hluk, prach, zneci§téni vozovek a likvidace odpadl ze
stavebnich Uprav). Stavba neovlivnila klimatické poméry, ovzdus$i, nekontaminovala pldu ani
nenarusila stabilitu ekosystému. Projekty byly realizovany v souladu se zakony €. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisli (zakon €. 218/2004 Sb.), a ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivi na Zzivotni prostfedi, ve znéni zakona €. 93/2004 Sb. K opravé a stavebnim
upravam byly pouZity jen materialy s certifikatem o zdravotni nezavadnosti. Nakladani s odpady bylo
feSeno ve smyslu ustanoveni zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonl, ve znéni pozdgjdich predpisl, a vyhlagky Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 381/2001 Sb.,
kterou se stanovi Katalog odpadl. Projekty nemély negativni vliv na Zivotni prostfedi a vyznamny vliv
na evropsky vyznamneé lokality a ptaci oblasti.

12. POPIS ZAPOJENiI PARTNERU DO IPRM

Partnerem IPRM je ZS a MS Biezova a vilastnici bytovych objektdl na sidliti Staré Mésto.

Sledovani dopliikového indikatoru ,Poéet zapojenych partneri“ nebylo v IPRM nastaveno.

finanéni podporu ve volné soutézi véech uchazeéd. Partnefi IPRM viak byli vedeni k zarazeni
redlnych projektovych zamérl, jejichz podstata odpovida strategickym cilim IPRM, komplexnosti a
synergickym efektlim jejich plsobeni a zaroven k efektivnosti, financovatelnosti a udrzitelnosti v ¢ase.
Finanéni model poéita u aktivit 5.2a) s 85% dotaci a u aktivit 5.2b) s 40% dotaci.

Cerpani Celkovych zpiisobilych vydaji IPRM bylo od pogatku (v Dohodé&) nastaveno:
a) vydaje zaméfené na revitalizaci vefejnych prostranstvi: 55 %
b) vydaje zaméfené na regeneraci bytovych domi: 45 %

Mésto hned v poéatku pfipravy IPRM navazalo komunikaci a partnerskou spolupréaci se zastupcem
ZS a MS Bfezova a véemi viastniky bytovych objektii na sidlisti Staré Mésto. Prilohou &. 12 Zadosti
k IPRM byl indikativni seznam 26 projektl (v Pfiloze €. 5), z nichz pouhych 6 jich mélo byt
realizovano méstem, 2 projekty méla realizovat ZS a MS Bfezovéa, a dalich 18 projektd vlastnici
bytovych objektd.

Do tohoto indikativniho seznamu projektovych zamér( a dil¢ich projektl IPRM uréenych pro realizaci
byly v ramci zachovani rovnych piileZitosti zafazeny vSechny projekty partner(i IPRM, jejichz obsah
byl v souladu s vymezenou zénou mésta IPRM a vyhovél strategickému ramci IPRM (cile, opatieni,
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aktivity).

V rémci IPRM bylo nakonec realizovano 26 projektii z IOP, z toho 4 projekty mésta v Oblasti podpory
9.2 a) a 22 projektt soukromych viastnik(i bytovych objektil v Oblasti podpory 5.2 b).

Dal$im realizovanym projektem byl projekt Z§ a MS Brezova -Moderni $kola — moderni trendy ve
vzdélavani* (v ramci programu "Penize kolam") z OPVaK, tzv. projekt ,pod Carou.

RV IPRM Je sloZen ze zastupcl mésta, partner(, ¢lent bez hlasovaciho prava a je sestaven na
zakladé principu partnerstvi. Dosud jsou &leny dva zastupci partner(, vlastnik(i bytovych objekti,
RNDr. Lubomir Paroha, soukromy vlastnik objektu, a Ing. Jifi Chara, feditel SBD Dé&&in, Zelena ul.

Partnefi diskutovali v prilb&hu pfipravy i realizace IPRM se zastupci mésta pfipravu svych projektl a
informovali prilb&Zné o jejich stavu.

Zpusoby komunikace:

- Webové stranky mésta Dééin — www.mmdecin.cz — sté€Zejni komunika¢ni kanal — slouzi
k poskytovani zakladnich informaci o IPRM, byly zde zvefejiiovany aktualni informace o
realizaci IPRM a dil&i podminky vyhlagenych vyzev k sbéru projektl do IPRM.

- Pfima komunikace — prostfednictvim e-mailu, dopisti odbomnikll a pracovnikil odboru
rozvoje MM Dé&cin zejména pfi dotazovani se ob&an(l, osobni konzultace.

- Zpravodaj ,,Mésto Dé¢in — zpravodaj* — informoval pfedev&im o pfipravé a realizaci IPRM,
0 postupech realizace diléich projektt, konani seminart a vefejnych projednavani IPRM.

- Seminare pro vefejnost - v ramci ptipravované vyzvy k piedkladani projektil do IPRM bylo
nutné vefejnost informovat o zamérech a mozZnostech feseni a zaméfeni konkrétnich
projekt(l.

- Projednavani IPRM na vefejném zasedan| Zastupitelstva mésta D&gin.

- Neformaini ,,nepfima“ komunikace — vyuziti kontakti a komunikagnich kanali jednotlivych
partner(i mésta v rémci IPRM a dalsich zapojenych subjektd.

B. FINANCNI CAST ZPRAVY

13. PLNENi FINANENIHO PLANU IPRM

Celkova suma podanych adosti o platbu diléich projektu: EU 81 389 638,61
(K¢) SR 3870 145,01

V pfipadé odchylky od finan&niho harmonogramu uvedte zdtivodnéni:

Celkova suma proplacenych zadosti o platbu dil&ich projektii: EU 69 249 349,48
(KE) SR 3786 953,49

ladatele IPRM v IOP Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
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C. CESTNE PROHLASENI NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v ramci IOP prohlasuiji, Ze:

véechny informace v pfedloZzené Zavéretna zpravé o realizaci IPRM a pfilohach jsou pravdivé a
iplné a Ze jsem si védom/a moZnych nasledkil a sankci, které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych
nebo nelplnych udajl;

IPRM byl realizovan v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejicimi pravnimi pfedpisy CR a
EU;

pfi realizaci IPRM byla dodrzena pravidla vefejné podpory a pravidla pro zadavani vefejnych

zakazek ROP, véetné zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach ve znéni pozdéjdich
predpis(;

IPRM byl realizovan v souladu s politkami EU v oblasti udrzitelného rozvoje, ochrany Zivotniho
prostiedi a rovnych pfilezitosti, véetné omezovani nerovnosti a podporovani rovnosti mezi Zenami

a muzi.
Jméno a pfijmeni statutarniho zastupce/ Mgr. Marie Blazkova
opravnéné osoby:*
Funkce: Primatorka mésta
Misto a datum: Décin 1. 7. 2016

Podpis a razitko

Poznamky

* Pokud Zavérecnou zpravu o realizaci IPRM podepisuje opravnéna osoba, musi byt jako pffloha
Zavéreéné zpravy o realizaci IPRM pfiloZeno povéreni od statutarniho zéstupce nositele IPRM.

Verze 06, Platnost od 14. 2. 2014
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.9 5 7 @ INTEGROVANY SVROFSAA UNIE ﬂ,
@@ 0F - KVALITA ZIVOTA E 9PERACHI EYHOPSKY FOND PRO REGICNALNI ROZYD) & i
E & proGRAM SANCE PRY vAS HOZVOS

PRO MISTNI
ROZvOsCR
D. PRILOHY ZPRAVY
Pfilozeno:
Pfiloha &. Nazev pfilohy:
prichy (Ano/Ne)
1 Povéfeni opravnéné osoby od statutdrniho zéstupce k podpisu
Zavéretné zpravy o realizaci IPRM* (viz poznamka vyse) NE
2 Aktualizovany harmonogram IPRM s vyznagenim a zdlvodn&nim zmén ANO
(pouze pokud doslo ke zméné)
3 Doklady o schvaleném vybé&ru projektll IPRM v jednotlivyeh vyzvach ANO
aktivit.
4 Seznam projektil pod ¢arou ANO
5 Partnerstvi ANO
6 Publicita za rok 2015 ANO
7 Ostatni ANO
8 Seznam projektll pro 5.2 D&c&in ANO

Priloha €. 8 k Pliruéce pro piedkla

Verze 06, Platnost od 14, 2. 2014
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Seznam Potvrzeni o vybéru projektu

priloha £. 3

Unikatni kéd | Usneseni Zastupitelstva
& Rok vydani Nézev projektu #adosti mésta D&€in Poznamka
Rekonstrukce bytového panelového domu Jezdecka
1 2010 321/13, Dééin 14Xm5P@EH2 ZM 1004 04 03
Rekonstrukee bytového panelového domu Zerotinova
2 2010 |357/48, Détin 16g8QP@HFEEA2 ZM 10 04 04 03
3 2010  |Modernizace wytaht BZWINPRGHH2 ZM 10 06 06 05
4 2011 |1. &ast - Revitalizace sidli¥té D&&in il - Staré Mésto LAqpPEAR1 ZM 1106 03 03
Dlouhym schvalovacim procesem na CRR
Chomutov doslo k posunu VR na zhotovitele
stavby a tim k posunu terminu realizace tak,
Ze dokonceni stavby pfesahlo plivodné
planovany maximalni termin 30. 8. 2011.
Proto realizace projektu musela mit vyfazena
z alokace r. 2011, Projekt byl znoavu podan v
5 2011 |2 &ist - Revitalizace sidlisté D&Ein 11l - Staré Mésto 1KUS3P@@P1 ZM 11 06 03 03 roce 2012,
6 2011 Modernizace vytahil 1Bt64PHB@L ZV 1104 05 10
7 2011 Rekonstrukce vnitini splaikové kanalizace 1Bu3PP@@@H2 ZM 11 04 05 10
8 2011  |Rekonstrukce a modernizace spolecnych prostor objektu| 1Bu3UP@@@BL ZM 11 04 05 10
9 2011 [Ustfedni topeni 1CSWIPE@E@1 ZM 11 04 05 10
10 2011 |Rekonstrukce vodovodni piipojky 1Bu7@P@ERH1 ZM 1104 05 10
Rekonstrukce bytového panelového objektu Jezdecka
11 2011 337/3, 338/5, 339/7, Détin 1Fmh4P@@EG1 ZM 1106 03 04
Rekonstrukce a modernizace osobniho vytahu
12 2011  |v panelovém domé Pfiénd 352/8, D&tin 1AQ16PEGEL ZM 1106 03 04
Projekt z roku 2011, ktery byl v roce 2011
13 2012 |2. cast - Revitalizace sidlisté D&Cin Il - Staré Mésto 2 Hz XVP@@@1 ZM112 09 03 02 staZen.
Regenerace bytového domu Rakovnicka 196, D&&in 3 -
14 2012 Staré Mésto 20hLuP@PH1 ZM 12 02 04 09
Détin-Staré Mésto, Obloukovd 374 - zatepleni budovy,
15 2012 |vyména wplni, rekanstrukee wtahi 20NSBP@@@E2 ZM 12 02 04 16
Zména pravni subjetivity Zadatele - nepodano
Rekonstrukce plynovodu ~ bytovy diim Rakovnicka na CRR, projekt opét padan do Viyzvy €. 3 v
16 2012 307/21 a 308/23, D&¢in 2 1ZIP5@@H1 ZM 12 07 06 01 roce 2013.
IPRM — Sidlisté Staré Mésto, Regenerace bytového
17 2012 domu Jezdeckd 322/14, 405 02 Dé&&in 3 21YSYP@P@@1 ZM 12 10 06 04
18 2013 3. East - Revitalizace sidlist& DEEin Il - Staré Mésto 31bc3P@E@EL ZM 13 06 05 06
Rekonstrukce vnitfnich rozvodd a vyména wtaht BD
19 2013 |Zerotinova 357/48, D&tin 20Beep@@l ZM 13 02 06 07
Modernizace vytahii Jezdecka 337/3, 338/5, 339/7,
20 2013  |D&éin 2UCgLBPPL ZM 13 02 06 08
Modernizace vytah a vnitfni elektroinstzlace ve
21 2013 |spoleénych prostordch Jezdeckd 326, 327, 328, Décin 2U1luP@@d@dl ZM 1302 0608
Rekonstrukee plynovodu — bytovy dm Rakovnicka Projekt z roku 2012, u kterého se zménila
22 2013 307/21 a 308/23, D&Ein 2 1ZIP5P@@E@3 ZM 13 03 05 04 pravni subjektivila zadatele.
23 2013 Rekonstrukce bytového domu Zeratinova 198 D&&n 2Z6FuP@@@2 ZM 13030504
Rekonstrukce plynovodu a otvorovych wplni domu
24 2013 Rakovnicka 358/37, 359/39 a 360/41, D&tin ickPPPEH2 ZM 1304 04 01
IPRM — sidli$té Staré Mésto, Regenerace bytovéhe domu
25 2013 Biezova 372/83, 373/85 34HaEPP@PL ZM 13 05 06 03
Madernizace vytahii bytového domu Jezdecka 323/20,
26 2013 324/22, 325/24, Détin 2wwwEPGPE1 ZM 130506 03
Rekonstrukce a modernizace wytahu v bytovém
27 2013 |panelovém domé Piignd 352/8, Dégin 3 2pkiP@GA3 ZM 13 05 06 03
28 2013 |Rekonstrukce lod7ii, zatepleni objektu 34FPBp@P@1 ZM 13 05 06 03
29 2015 4. éast - Revitalizace sidlisté D&cin Ill - Staré Mésto 3NriDP@EGEL ZM 1504 05 10
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Clenové Ridiciho vyboru Integrovaného planu rozvoje mésta D&¢in — sidlisté
Staré Mésto ode dne 29.01.2015

Clenové Rv:

s pravem hlasovacim:

1. Ing. Valdemar Gresik, 3. naméstek primatorky, predseda RV,
2. Mgr. Petr KuZel, vedouci OR MM Dc, mistopfedseda RV,

3.  Pavel Sinko, élen ZM,

4.  Ing. Hana Hlavackova, vedouci OE MM D,

5. Mgr. Anna Zemanova, odborny pracovnik OR MM Dc,

6.  Petr Michajli¢enko, odborny pracovnik OMH MM Dc,

7.  Ing. Zdeiika Svirlochovad, odborny pracovnik OMH MM Dc,

8. RNDr. Lubomir Paroha, soukromy viastnik objektu,

9.  Ing. Jifi Chara, feditel SBD Dé&&in, Zelena ul.,

10. Mgr. Tomas Pavlik, MBA, manaZer prevence kriminality, Mé&stskd policie D&éin,

s hlasem poradnim:

11. Ing. Martina Stajnerova, vedouci oddéleni strategického rozvoje a fizeni projektd OR
MM D¢, manaZer IPRM,

12. Zéstupce centra pro regionalni rozvoj, poboéky NUTS II Severozapad.
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4.2.2016 Revitalizace Starého Mésta bude pokradovat - OFIGIALNI STRANKY - MAGISTRAT MESTA DECIN

stfeda, 08 cervenee 2015 16:59
Revitalizace Starého Mésta bude pokradovat

Napsal(a) Mgr. Romana Silvarova | Rubrika: Déni ve mésts

sl Projekt "4, &ast —

INTEGROVANY o= o
OPERACHI &,} Revitalizace
PROGRAM Bleyags an?d”

sidlisté¢ Dégin [II
— Staré Mésto" je pokraovanim komplexni obnovy jednoho z nejproblémovéjiich méstskych
sidlist. Jeho hlavnim cilem je zkvalitnéni prosttedi a oZiveni funkénosti sidlist a to ptedevsim
prostiednictvim obnovy vefejnych prostranstvi.
Revitalizace prob&hne v ulicich Biezova a &asti ulice Pfemyslova. Mimo to budou v
revitalizovaném prostoru uloZeny chranicky na metropolitni sit, kterd bude slouzit predevsim k
napojeni kamerového systému. V ramci jeho roz$ifeni budou na Starém Méste umistény dva
noveé kamerove body. Stavba bude zahdjena 1. 7. 2015 a jeji ukoneni Je v planu v Fijnu roku
2015. Cela revitalizace je soucasti rozsahlého projektu [PRM Dé&&in - sidligté Staré Mésto
financovaného z Integrovaného operaéniho programu. Financovani zpuisobilych vydajii projekta
revitalizace vefejného prostranstvi je zajisténo z 85 % z Evropskeho fondu pro regionalni rozvoj
(ERDF) az 15 % z vlastnich prostiedki mésta D&¢in.
V ptipad¢ jakychkoli dotazii na projekt &i priibéh stavby se obracejte na pracovniky odboru

rozvoje:

lenka.houdova@mmdecin.cz (projektovy manazer), editajiristova@mmdecin.cz  (investi¢ni
technik).

sdilet Puvoet olus

Precténo: 584 krat

MGR. ROMANA SILVAROVA

vedouci kancelafe primatora

hitp:/iwww.mmdecin.cz/obcarvzpravedajstvi/deni-ve-mestefitem/1374-revitalizace-stareho- mesta-bude-pokracovat?tmpl=com ponent&print=1



4.2 2018 Marie Blazkova: zavazali jsme se k opravam majetku mésta - OFICIALNI STRANKY - MAGISTRAT MESTA DECGIN

atery, 01 prosinec 2015 Li:11

Wlarie Blazkova: zavazali jsme se K opravam majetku mésta

Napsal(a) Markéta Lakoma | Rubrika: Zpravy z radnice

Viazeni obéané,
je to priblizné
rok, co stojime
v Cele mésta, a
mnozi z Vas se
ptaji, co jsme
udélali.  Kdyz
pominu
dokonceni
velkych akei
byvalého
vedeni, je za
nami  spousta
pract takzvané
neviditelnych.
Neviditelnych
proto, Ze to
nejsou akce na
plesttihavani

pasek za Géasti

novinary a

politika. Jde

predeviim 0
opravy a
vylepSeni

stavajictho
majetku méstu
a k tomu jsme

se Yam

zavazali. Vlésto
neni v aplné nejlepSim stavu, s tim jisté souhlasite, a proto opravy, piestoZe stoji statisice a
miliony, takika nejsou vidét. Pro Vasi ptedstavu jsme ptipravili ptehled té€ch nejvétsich
akci, které letos probéhly nebo na kterych pracujeme. Ve vyétu nenajdete vSechny
vyspravené ulice, je jich opravdu velké mnoZstvi. Pfesné vyéisleni oprav chodniki a silnic,
mostki, propustkii, opérnych zdi apod. tedy praci, po kterych lidé nejvice volaji,
pripravime do nejbliZ8iho Cisla Zpravodaje a na webové stranky mésta.

htto:/iwww.mmdecin.czlobcan/zoravedaistvi/zoravy- z-radnicefitem/ 1523-maria-h azknva- 7avarali-isme ca konarauam . m siate . mac ka2t al = amem maeand

10



4.2.2016 Marie BlaZkova: zavazali jsme se k opravam majetou mésta - OFICIALNI S TRANKY - MAGISTRAT MESTA DECIN

Marie Blazkova, primatorka mésta Dééin

Akce pripravené v minulém obdobi (napf. projekty [PRM, hrazeno z dotace), schyvaleno
jejich dotinancovani a realizace:

- Rekonstrukee Domova pro seniory na Kamenické ulici - dokonceni

- Zahajend a dokoncend (prava okoli kolem domova pro seniory

- 4. Cast revitalizace sidlisté D&¢in [I[ — Staré mésto

- Revitalizace prostoru pied Billou v DC [

- Rekonstrukce nddvoii — zamek

- Prostor kolem zamecké sypky

Projektové dokumentace (PD) za aéelem pripravy daldich investic (pfiprava na nové
dotacni vyzvy nebo bude 100% hrazeno z rozpoftu mésta):

- PD na vicetucelové hfigte + skatepack v DC [If

- PD na komunikacni napojeni pramyslové zony v Krokové ulici, v roce 2016 novy most

- PD na revitalizaci sidlisté Bteziny — priorita z hlediska bezpecnosti (zachranné slozky)

- PD na kanalizaci v Hornim Oldfichové

- PD na Domov se zvlastnim reZzimem (budova byvalého bowlingu v Kiedicich) — priortta

- PD na revitalizaci historické ¢asti Podmokel — ul. Prokopa Holého + Husovo namésti

- PD na feSeni dopravy v historické ¢asti Podmokel

Opravy zahajené nebo dokontené (z dotaci nebo z viastniho rozpoctu)

- Kanalizace Kamenicka (nalezena) — PD + dilo

- Vymeéna oken v Domoveé s pecovatelskou sluzbou Boletice

- Vymena oken v Domové s pecovatelskou sluzbou Bynov

- Zatepleni MS Rakovnicka DC ([

- Oprava mostki na Lesné (DC — 018P, a DC - 0L9P) — PD + vefejna zakdzka + ptedané
staveniité

- Oprava bytového domu v Trznj ul. - PD + vefejna zakdazka + predané staveniste

- Oprava chlazeni na zimnim stadionu (vyménik tepla)

- Vymeéna sttesni krytiny Lidickd 21 — havirie (boufka)

- Rekonstrukee (strop a podlaha, osvétleni) télocviény ZS Dr. M. Tyrde - PD + vetejnd zakazka +
ptedané stavenisté

- Rekonstrukee kasny v Podmoklech (pamatnik)

- Restaurovani soch — Kaple Panny Marie Pomocné

- Provedeni natértt obloukt zimniho stadionu ZS

- Vymeéna povrchu ve sportovni hale Maroldova (maly sal)

- Vyména mostovky Obloukova ul.

- Oprava mistni komunikace Nedbalova (odvodnéni)

- Zajisténi skalniho masivu v Prostiednim Zlebu

- Zajisténi skalniho masivu — Sibenic¢ni Vrch

bt i dnnin aslnbmanlsmemomcdod nb ol e e o bt e e B T S e TR g o . o~




4.2 2016 Marie Blazkova: zavazali jsme se k opravam majetku mésta - OFICIALNI STRANKY - MAGISTRAT MESTA DECIN

- Oprava deitové kanalizace v Boleticich (propadlad vozovka v sidlisti)
- Rekonstrukce opérné zdi v Zizkové ulici — 3. etapa

r

- Odstrafiovani povodiiovych skod z roku 2013 (ul. 5. kvétna — Béla)

woeet LS

et

sdilet

Prec¢téno: 421 krat Naposledy zménéno stteda, 02 prosinec 2015 09:35

tiskovd mluvéi Magistratu mésta Décin

hitp:/Awww .mmdecin.cz/obcan/zpravodajstvifzpravy-z-radnicefitem/1523-marie-blazkova-zavazali-jsme-se-k-opravam-majetku-mesta?tmpl=component...  3/3
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Bagry zno¥u vyjedou na Staré Mésto, zait ma dalsi etapa - D&insk...  http://decinsky.denik.cz/zpravy region/ bagry-amovu-vyjedowna-sta.,.
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Dé&cin - Mésto Dé&cin chce letos ziskat dotaci na dalii revitalizaci staroméstského
sidlisté,

Na Starém Mésté v D&¢iné probihd revitalizace.  Autor: Denik/ A. VanZura

Obyvatelé Zijici na décinském sidlisti na Starém Masté by méli letos
poditat s dalsimi omezenimi. Magistrat totiz chce ziskat dotaci na dal3i
etapu revitalizace - ta by se tentokrat méla dotknout predeviim
Bfezové a Pfemyslovy ulice. Jednd se o €tvrtou etapu Gpravy
staroméstskeho sidlisté, ktera probiha v ramci IPRM, tedy
Integrovaného planu rozvoje mésta.

«V ramdci projektu budou rekonstruovany mistni komunikace a vefejné
osvétleni

Camam w . dojde k pokladce chranicky
metropolitni sité a napojeni a osazeni dvou kamerovych bodd,"

vysvétluje mluvei décinského magistratu Markéta Lakoma,

Zda se magistrat letos opravdu do dal3i etapy revitalizace pusti ale
jesté nenijasné. V soucasné dobé je vyhlaZené vybérové fizeni na
firmy

, | které pro
mésto Ctvrtou etapu zrealizuji. Teprve poté bude mozné poZadat
o pfidéleni dotace

v ramdi Integrovaného operaéniho programu,

Podle zadavaci dokumentace by cela zakazka neméla vyjit na vice ne?
necelych osmnact miliond korun bez dan&. Dotace by méla pokryt

85 procent z investované ¢astky.

Pokud se podafi dotaci vas ziskat, mé&la by stavebni firma zacit
pracovat v pribéhu letoSniho kvétna, hotovo by pak mélo byt do

konce roku.

Staroméstské sidlisté prochazi rozsahlou revitalizaci jiz nékolik let

Nejvi&e kritizovana byla rozsahla etapa, ktera kromé jiného
zahrnovala rekonstrukci Obloukevé ulice, Lidé ze Ctyftisicového
sidliSté totiZ museli dlouhé mésice skakat pFes vkopy a rozkopanou
silnici.

Psali jsme: D&€in: Staré M&sto se méni, probiha tu
revitalizace...ZDE..,

Kratce poté, co bagry rozbily Obloukavou ulici, zatala i rekonstrukce
kanalizace a vodovodu v sousedni Zerotinové ulici a prijezd sidliztém
byl tak prakticky nemozny.
Problematicka byla cesta

(22 pFesEf&figt'éﬂﬁfe&evgfm pro 3.2.2016 15:32
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Problematicka byla cesta

- o pFESSid|I§té predevsi n{'pru
starsi lidi. Cestou na autobusové zastavky totiZ bylo mnohdy nutné
prekonat vykopy i desitky centimetrt hluboké.

S rekonstrukef sidlisté a pfedevsim s nasazenim tézké techniky méli
problémy pfedevsim lidé Zijici v opravované ulici.

.Jednou jsme se probudili a mysleli jsme, Ze je zemétfeseni. Sklenicky
poskakovaly ve skfini, houpaly se zaclony. Tak jsem se béZel podivat
k oknu, co se déje. A tam velkym trnem likvidovali starou silnici,"
stéZoval si pfed rokem jeden z obyvatel Obloukové ulice, kterému
kvili necitlivému postupu stavaft popraskaly zdi vdomé.

Pavodné méla byt tato rozsahla etapa revitalizace za vice nei

30 milion( korun dokoncena do konce roku 2013, JenZe jiz nékolik
tydnt pred plvodnim terminem dokonéeni bylo jasné, Ze se jgj
nepodafi dodriet,

Po mnoha odkladech ale do3la radnici trpélivost a stavebni firmé
Insky, kterd méla stavebni price na starosti, udélila pokutu ve vysi
1,75 milionu. Ale ani to nepomohlo a druha etapa byla dokonéena
s pfiblizné devitimésiénim zpozdénim, Mésto totiZ nema pFilis
moZnosti, jak stavebni price urychlit a udrZet odpovidajici kvalitu.
Pokud by nap#iklad zadrZovalo platby, hrozilo by, Ze o dotaci pfijde.

To by se ale tentokrat jiZ nemélo podle vyjadreni (ifadu opakovat.

.Chceme ujistit obyvatele Starého Mésta, Ze udélame v3e pro to, aby je
£turtd etapa revitalizace co nejméné omezila,” dodava miuvci
magistratu Markéta Lakoma.

272 3.2.2016 15:32
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Usneseni ¢. ZM 15 01 07 02 )
Zastupitelstvo mésta projednalo zmény Ridiciho vyboru Integrovaného planu rozvoje mésta
Décin — sidlisté Staré Mésto a

odvolava

tlena Ridiciho whoru IPRM Dééin — sidlists Staré Mésto s pravem hlasovacim pani
Lucii Schejbalovou a
jmenuje

Mgr. Annu Zemanovou fadnym élenem Ridiciho vyboru IPRM Dé&gin — sidiists Staré Mésto
s pravem hlasovacim,




3 04 01
tvo mesta projednalo Roéni monitorovaci zpravu
1o planu rozvoje mesta Decin — sidliste Staré '




Usneseni ¢. ZM 15

5 U“; 0510
1alo informaci o prediozeni projekiu 4. &ast — Revitalizace

Zastupitelstvo mésta proje
sidlisté D&cin lll — Staré Més

atfenifaktivity
technicksa

schvaluj
Ravitalizace sidlis

zeni projektu 4. ¢ast —
I1 !epaenl cechnn, eh stavu dopravni
infrastruktury, 2.1. Obnova vefejnych ploch, 5 . 9.2, Doplikov
infrastruktura pro oovvasz a2 Integrovaného planu _ idhiste Staré
\IJILH" organem Integrovandho aperadniho

Mésto, reg. &islo: 1/SZ141, schvaleného
23.3.2009 rezhodnutim ¢. 54/20009.

programu dne
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Zpravy,

inzerce

Co se stavi a bude staveét?

Vedeni radnice svolalo tiskovou
konferenct, na kieré vyjmenovalo né-
kierd investiéni akee plinované na

.ldL;'h‘l/tjl’Ll‘ mésice. Chi'c’l'ij\nrr’ ye-
zndmit verejnost s tim, Ze mésto nein-
vesije pouge do viditelnych a velkvch
akei v ramci IPRM, ale také do men-
Sich, ale nemené diileZirych aprav des-
fovveh kanalizaci a mosiki, " fekla
Marie Blazkovd, primdiorka mésta. V
161¢ tedy dojde na opravu mostki na
Lesné, které jsou dilezité pro misini
zemédélee. Opravu desfové kanaliza-
ce v Jeleni ulici v Hormim Oldfichové
a v oulici V Sidligi zahdji mésto po

vybéru dodavatele. Po zpracovini pro-
jektové dokumentace a vybéru doda-
vatele zacnou pr.lu., na opraveé kanali-
race v Zikladni Skole Yojanova, Opra-
vy stiedniho pldié a zatepleni by se
méla v dohledné dobé dockat Matef-
skd 3kola v Krdsném Studenci. Dojde
i k opravé posledni édsu Zizkovy uli-
ce, kde bude vbudovina vyhybna.
Také se mluvilo o Kamenické, kierd
lidi hodné wipi, ta je viak ze strany
mésta ji7 dofefena. nyni vie vivisi na
SVS (vodovody a kanalizace). ale
predpoklad je, 7Ze by do podzimu méla
byt hotova. -lak, 1p-

Décin je obec pratelska rodiné

Titlem Obec pidielskd roding se
nyni mife pyinit mésto DECin. kerd
v soutéii MPSV uspélo v kategorii
mést s poctem obyvatel nad 50 tisic a
ziskalo tak dotact ve vy$i 275 000 Ké.
Ocenéni a Sck prevzala 2 rukou mi-
nistryné price a socidlnich véci, Mi-
chacly Macksové, ndméstkyné prima-
torky Décina, Hana Cermonovi.

Do sowréZe jsme vsrupovali s pro-

Jekten Mésto pro rodiny, krery nava-

aje na Koncepei provodinné politiky
mésta DEC pro obdobi 2014 - 2018,

Jeho? cilem je podporit rodine v ce-

lém jejim generacnim spekirn, ™ tekla
Hana Cermonovid. Privé 2 dotacnich
pendy se ma projekt zaméfeny na se-
niory, rodice o déa realizovat.  -lak-

LETO SE SOCHAMI V PODZAMCI

Krisnou mezindrodni akei je vystava , Léto se sochami™ v jiznich zameckyeh
zahradich, jeji7 vemisd? (nu snimku) probéhla v pitck 29, kvéma. Uvodnf
slovo mél zleva Klaus Hanke, primawor Pirny, Maric Blazkovid, prinitorka
Décina, Christiane Stoche, kuridtorka vystavy, a Iveta Krupickovi. feditelka
Zimku Décin (hovori). Hudebni doprovod obstarala Daniela Pacovskd s DE-
Cinskym jazzovym kvartetem, Velkou zasluhu na uspoiiidiani vystavy s tficeti
dily sochaii 7 CR i SRN md Sofa Kapicovi 7 dé¢inskcho magistedw,  -ble-

AGENTHRA OSOBN[ ASISTENCNI S[.I.IZBY_ 0.5. :
: Ewutaktm misto: _Teplicka 26, Dei.‘m v

Zajistujeme terénni socialni

sluzbu, kterd dopomaha k:

» zvlddani bé#nych tkont péce
o vlastni osobu

= osobni hygieng

» zajisténi stravy

» zajisténi chodu domacnosti
» zprostfedkovani kontaktu se
spolecenskym prostiedim
+ obstardvani osobnich zéleZitosti
« uplatiovani prav, opravnénych
zajmu
Vychovng, vzdélavaci a akiivacni dinnosti.
Zajisténi péée je po dobu 24 hodin denné dle individualnich potieb uzivatele.

‘Zaneta Seféikova

. tel.724 588 257
i sefcnkuv, _@aSIstencedc cz

Eva Zaiptova
‘;tel 723123 050

il &

NOC KOSTELU JIZ NA 20 MiSTECH
Posledni kvémovy pdtedni veder anoc se vefejnost ji7 tradiéné oteviely viechny
pristupné i hézné nepiistupné sakrdlni pamdtky, aby lidem ukizaly své kouzlo.
Letos jich v DECing a okoli bylo rekordnich dvacet. od kostela Povygeni sv.
Kfize po kaplicku v Ludvikovicich, Ni§ snimek je 7 chrdamu PovySeni sv. Kfi-
Ze. kde Jun Zihwora nechal pod svym dohledem | zahedt” ndviévaiky na varha-
ny. Program v dé¢inskych kostelich byl bohaty, vystwoupily Décinsky chramo-
vy shor, sedlost SuH, Con Brio, SoliDeo, ZUS. duo Gaeilge uj. -blc-

Ombudsmanka pro nas v Usti
otevrela svuj stanek

Anna S'Z_ubmnvzi. Vefejnd ochrinky-
n¢ prav CR, navitvila ve Cvriek 4.
Cervina Usti nad Labem. Jednala s ve-
denim krajského diadu i tajemniky
abei Usteckého kraje, navitivila
Domovy pro osoby se zdravotnim

postizenim v Usti. dcastnila se seiki-
ni s obCany v Severofeské védecké
knihovné a rovné? vficidlng otevicla
stanck Kanecldfe veiciné ochrankyné
priv ve vestibulu krajského aradu,
-ryt-

Prodejna:
\Bezoval 33/370

o4 001800

S0/8.00:11.00
tel': 412/513:508)
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Marie Blazkova: zavazali jsme |
se k opravam majetku mésta

VidZeni obcané, .

je to pribliZné rok, co stojime v Zele
mesta, a mnozi z Vis se ptaji, co jsme
ud@lali. Kdyz pominu dokondeni vel-
kych akei byvalého vedent, je za ndmi
spousta praci takzvané neviditelnych.
Neviditelnych proto, 7 to nejsou akce
na prestiihdvéni pdsek za (¢asti novi-
ndfd a politikd. Jde pfedeviim o opra-
vy a vylepSeni stivajiciho majetku
méstu a k tomu jsme se Vdm zavdza-
li, Mésto neni v aplné nejlepsim sta-
vu, s tim jisté souhlasite, a proto opra-
vy, prestoZe stoji statisice a miliony,

Zpravy, inzerce -

P Samvaniy

takika nejsou vidgt, Pro Vasi predsta-
vu jsme pfipravili piehled t&ch nejvat-
§ich akef, které letos probéhly nebo
na kterych pracujeme. Ve vyétu (viz
niZe - pozn. red.) nenajdete viechny
vyspravené ulice, je jich opravdu vel-
ké mnoZstvi, Presné vy&isleni oprav
chodnikl a silnic, mostki, propustki,
opérnych zdi apod. tedy praci, po kte-
rych lidé nejvice volaji, pfipravime do
nejblizsiho isla Zpravodaje a na we-
bové stranky mésta.
: Marie Blazkovi,
primdtorka-mésta D&¢in

Akce pFipravené v minulém obdo-
bi (napf. projekty FPRM; hrazeno
z dotace), schvileno jejich dofinan-
covini a realizace: .

‘Rekonstrukce Domova pro seniory na
Kamenické ulici - dokondeni, Zah4-

jend a dokoncend tprava okoli kolem-

domova pro seniory, 4. ¢4st revitali-
zace sidlist€ D&&in 111 - Staré masto,
Revitalizace prostoru pfed Billou v
DC I, Rekonstrukce nddvoii - zémek,
Prostor kolem zdmecké sypky.

‘ Projektové dokumentace (PD) za
iitelem piipravy dalSich investic -
piiprava na nové dotani viazvy,
nebo bude 100% hrazeno z rozpoc-
tu mésta: .
vicetcelové hiistg + skatepark v DC
ML, kemunika&ni napojeni primyslo-
vé z6ny v Krokoveé ulici, v roce 2016
novy most, revitalizace sidlistd Bre-
ziny - priorita z hlediska bezpe¢nosti
- zdchranné slozky, kanalizace v Hor-
nim Oldfichové, Domov se zvldStnim
reZimem - budova byvalého bowlin-
gu v Kfeficich - priorita, revitalizace
historické ¢dsti Podmokel - ul. Proko-

pa Holého + Husovo ndmésti, feSeni

dopravy v historické &4sti Podmokel.

Opravy zahdjené nebo dokontené
(z dotaci nebo vlastniho rozpotu):
Kanalizace Kamenickd (nalezend) -

PD + dilo, Vymé&na oken v Domové s °

pe-tovatelskou sluZbou Boletice, V-
ména oken v Domové s peSovatelskou
“sluzbou Bynov, Zatepleni MS Rakov-
nickd DC [II, Oprava mostkil na Les-
né (DC - 018P a DC - 019P) - PD +
vefejnd zakdzka -+ pfedané staveniits,
Oprava bytového domu v Tr#nf ul. -
PD + vefejnd zakdzka + pfedané sta-

dubuve .. 65 KE/10 kg
Brambory ... 11 Ki/kg

Velkj vjhér voditek, ohojkd, Skrabadel
a peliskd-pro domdel mazliéky, -

17, istapadu 1, Dgin 1'e 504 238 828

veniSt€, Oprava chlazeni na zimnim
stadionu (vyménik tepla), V¥ména
stfedni krytiny Lidickd 21 - havdrie
(boutka), Rekonstrukce (strop a pod-
laha, osvétleni) t&locviény ZS Dr. M.
TyrSe - PD + vefejnd zakdzka + pie-
dané staveni§té, Rekonstrukce kasny
v Podmoklech (pamdtnik), Restauro-
véni soch - Kaple Panny Marie Po-
mocné, Provedeni ndtérd obloukf
zimniho stadionu ZS, Vyména povr-
chu ve sportovni hale Maroldova
(maly sdl), V¥mé&na mostovky Oblou-
kovd ul.,, Oprava mistni komunikace -
Nedbalova (odvodnéni), Zajisténi
skalniho masivu v Prosttednim Zle-
bu, Zajisténi skalniho masivu - Sibe-
niéni Vrch, Oprava de$fové kanaliza-
ce v Boleticich (propadld vozovka v
sidlisti), Rekonstrukce opérné zdi v
Zizkové ulici - 3. etapa, Odstrafiovd-
ni povodiiovych Skod z roku 2013 (ul.
5. kvétna - Béld).

Louceni se sezénou
na via ferraté

Letos navitivilo dédinskou via fer-
ratu pfes 20 000 osob. Soubor zajis-
. €nych lezeckych tras na Pastyiské sté-
né se stal obrovskym likadlem adre-
nalinovych nadsencii a jednou z ngj-
vétSich atrakci vitbec. V sobotu 28. 11.
probéhlo u via ferraty malé.rozloude-
ni s letodni Gspé¥nou sezénou. -lak-

|

DOBROCINNY DECINSKY RUZ
Pofadatelé hudebniho dvojkoncertu Décinsky Rizdk, Jaroslav Ho
- Pesidk, jenz probshl v Iété v Bazantnici a na Stfelnici, predali it
toto pondéli symbolické $eky handicapovanym dgtem, pro kten
poidddna. Elenka a jeji maminka Dita Szymanskd dékovaly za &4
K& (snimek dole), Jarousek a maminka Zdefika Briverov i Noen
kou Ivetou Deibertovou dostali shodné ¢dstky 10 750 K&. Celkovi
i s vytéZkem festivalu 35 000 K¢, daliich 5 000 K& poslal Valdem:
konto Certikii na kolech (Jarougek + Noemi). Pofadatelé dékuji
pomoc Usteckému kraji a méstu Dégin, stejné jako dalsim sponzc
lidem, kteff pfispéli na dobrou véc af uz darem, nebo ndvitévon ko

-~

www.centrumpivovar.cz

CENTRUM

PIVERVAR

Pristav Vaslch nikup
LR |

-
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¥ Pro déti od 4 d
ok

 Zimni stadion Dé&&in . ZARIi - BREZEN
streda 16:00-17:00 h, » sobota 8:30-9:30h

| Vybaveni

 BRUSLE « ZIMNI RUKAVICE - PRILBA
' (Nemusite nic kupovat! Brusle Vim zapujcime, 1
pfilba mize byt napf. cyklisticka nebo lyZafska)

 Cena kurzy

| 1000 K¢ / sezéna (prvni tfi tréninky zdarma)

 Piihlseni
| ZAJEMCI SE MOHOU HLASIT KDYKoL §
~ vprubéhu celého roku.
3 Informace
| Hlavni trenér: Mgr. Ondrej Michalek

~ mobil: (+420) 775 854 434
| e-mail: o.michalek@hcdecin.cz

www.hedecin.cz
T hedecin S e
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ERDF projekti
AR proplacenych +v |CZV projakth proplacanych
v phipadé CZV projektiis pripadé e jedté + v piipadé Ze jedté
5 vizeu (stadl 2V projekel Dotace ERDF 2 Ll
Vyzva aktlvity b} Polet etap Dotace ERDF wydanym proplacena nebyla | propl: b le byl in pld éhi
Init jeden | Aktivita Pradkladatel y O DT n TV Wl il
L B :w.uﬂn Rdotace | B0 i [ o mtamy | st ety | L L b s._:wamw_._.am.za =MMH_L_H.“B ‘Rochodnitin' ale byl JiE Ji pradiozana ZOP (v prediozeni JOP Potrep
e (40;50,;60) po poskytnuti dotace | prediosana 20P (v | tomta pripadé barevné
fomto pripadé vyanait)
barevné vyznodit ]
€Z.1.06/5.2.00 N
fozoTsan_ |STATUTARNIMESTO DECM 1 1 ukondena 9018815 10610370 5969 895 10552 818 8969 895 10552818
(Z.1.06/5.2.00| STARUTARR MESTO BREN ) ) Projektovd #adost stafena
07,0723 1 1 plinovina 6613000 0 0 0 0 0
€7.1.06/5.2.00, P "
forgasss |STATYTARNI MESTD DELIN 2 1 ukonena | 43069026 50 669 442 47644 697 56052 585 13727015 16145 430 foré 1
o/
CZ.1.08/5,2.00|
(o7osdgy | STATUIARNI MESTO DECIN 2 1001 ukonéens 0 0 [ 0 4575 671,87 5383 143,38 Doplatek dotace k 0P ¢. 1
C2.1.0/5.2.00|
1 70 209 485 a) 107.08481 STATUTARNI MESTO DECIN
2 2 ukonéena 0 0 0 0 1843 759,98 2169 129,40
CZ.1.06/5.2.00 3
/07,0051 STATUTARNI MESTO DECIN
1 1 ukonéena 4914 656 5781 548 4875315 5 735 665 4 700 70,42 5 530435,80
CZ.1.06/5,2.00|
rezic |PTAWEANIERTONE DRUBSIVO DECI 1 1 ukonéena 1709 322 5027419 1708 322 5027419 1154287 3394962
C2.1.06¢5,2.00|
forospe  |STAYEN BrTOVE DRUISTVO o 1 1 ukonéena 851556 2504575 851555 2504 575 550899 1620292
Spolecenstvl dastniki jednatek domu
M,Mcwmammbo &p. 334, 335, 336, ul. Litoméficka,
mists Dégin 1 1 ukonéena 740 520 2178 000 740 520 2 178 000 740520 2178 000
€Z.1.06/5.2.00
|fororzsy _|Btow dnudstva Jerotinovn 355/44 1 1 ukonéena 448 800 1 320 000 210 098 617937 209931 617 447
€2.1.06/5.2.00
for.o77sy | Yo druistvo Zerotinovs 355/a4 1 1 [ 95 200 280 000 51000 150 000 50974 149 924
C7.1.06/5.2.00 %
07.07752 ukonéena 300 000 1122 000 3300000 7
I Bytové drufstvo Zeratinova 355/44 1 1 Sond 1122 000 3 972155 2 859280
CZ.1.06/5.2.00
fonoTyy | et Zenotindad 355/04 1 1 ukonéena 261 460 769 000 261 460 769 000 206 514 507 395
Cz.1.06/5.2.00) n
frrgsy. | St dritve eretionws 23844 1 1 ukoncena 34000 100000 34000 100 000 33 740 99237
C2.1.06/5.2.00|
poromer [VAVERNIEYTOVE DRUBSTYG DAL 1 1 ukontena 379851 1117210 378217 1112 405 259573 763451
€2.1.06/5.2.00|
[0y 07sg | STAVENI BYTOVE DRUZSTVO DFCIN 1 1 ukondena 442 000 1300 000 42 000 1300 000 3256 968400
€Z,1.06/5,2.00| STAVEBNI BYTOVE DRUZSTVO
2 |2s190735| b 40 |/07.08188 |Posemodstavby berec 1 1 ukonéena | 9519575 22 359 000 7589854 22323101 5054614 17 807 690
CZ.1,06/5.2.00}
forgszyy P D spol st 1 1 ukonden 1102 646 3243075 783 149 2 303 380 680676 2001991
C2.1.06/5.2.00 e .
forcemg [STAVEBNIBITOVEDRUISTVO DECIN | 4 1 [ 1319625 3881 250 1319625 3 881 250 1030950 3032205
CZ£.1.06/5.2.00
o osy |57V BHIBYIONE DRZETVG DECIN 1 1 ukonéena 1678370 4936383 1642 660 4831358 1123946 3305723
7.1.06/5.2.00)
0708812 i 1 3 1703423 50100 1703 423 5010 068 1286734 3
STAVEBNI BYTOVE DRUZSTVO DECIN 784 512
vydéno Potvrzeni mésta, na_
CRR nepodine - tména pravni
plynovod bjaktivity fadatele, byl
3 subjektivity fadatele, bylo
H”M“__m% STAVEBNI BYTOVE DAUZSTVO DECIN Hodb o Gablcims i kst 5
308/23 Vyzvy & 3, vyddno Potvrzeni
mésta, na CRR podino dne
14.5.2013 ako projekt
1 i 96330 283323 0 0 0 0 xxx (7.1.06/5.2.00/07.08897
CZ.1.06/5.2.00| Spale€enstvi viastniki jednotek domu
07.08981 Jerdeckd
4 Stk Al 1 1 zahijena 386276 1136111 386 277 1136111 o o 0 Projekt stazen




(C2.1.06/5.2.00| SV) domu Rakovnivks 307, 308, Détin
jorcesar ) ukonéena 110778 325822 56992 167 625 54672 160802
Z.1.06/5.2.00| Kviz Frantidek Neumannova 139 40502
(0708923 DEtin. u Eena 530053 1558 980 530 053 1558 980 487 703 1434423
€Z.1,06/5.2.00| )
it | YERI BYTOVECRUZTY DEE koné 288 974 849923 235424 592 as4 168 557 495 754,50
Z.1.06/5.2.00,

3 | 93saois | Y 40 |igronyzs | Briove diulitro Jerotinora 355/44 ukonéena 2706 000 10500 000 3706 000 10 500 000 3702542 10889 828
(Z.1,06/5.2.00|
joroayss | STHVEBN BYTOVE DRUESTVO DECiN ukongens 1238923 3 643 890 1238922 3643890 883269 2597850
(2.1,06(5.2.00 L %
o7 0015 STAVEBNI BYTOVE DRUZSTVO DECIN ukonéena 544 311 1600915 544 311 1600 915 339 045 1144 250
(Z.1.06/5.2.00|

rogagy |5V domutp. 3724 373kuik Détin ukonéena 1719 452 5057213 1221122 3591536 1088 873,60 3 202 569,42

CZ.1.06/5,2.00|

4 |1719s284| @) oroa7ys | STATUTARNI mEsTO DN ukongena | 14063 939 16 545 811 13 972 867 16438668 | 13972707,98 16438 080

Celkem 107 708 883,64 | 16632972879 | 102220 778,07 | 167479 767,00 | 6924334948 119 339 422,49




